

Совместного заседания Проектного комитета администрации города Югорска (далее - Проектный комитет) и Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства (далее - Совет)

г. Югорск

« 22 » декабря 20 17 год

Присутствовали:

Голин Сергей Дмитриевич - исполняющий обязанности главы города Югорска, исполняющий обязанности председателя Проектного комитета.

Принимали участие:

Члены Проектного комитета и Совета: 10 человек.

Приглашенные: 9 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

- 1. Итоги реализации портфелей проектов, основанных на федеральных приоритетных проектах по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации.**

(докладчик - СР. Олаг)

- 2. Итоги реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации.**

(докладчик - СР. Олаг)

- 3. Работа в информационной системе управления проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти (ИСУП ИОГВ).**

(докладчик - СР. Олаг)

- 4. О ходе реализации проекта «Строительство «Транспортной развязки в двух уровнях в городе Югорске».**

(докладчик - СР. Олаг)

- 5. О плане работы Проектного комитета администрации города Югорска на 2018 год.**

(докладчик - СР. Олаг)

- 6. Об исполнении решений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.**

Заслушав представленную информацию, РЕШИЛИ:

1. Итоги реализации портфелей проектов, основанных на федеральных приоритетных проектах по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации.

1.1. Информацию об итогах реализации портфелей проектов, основанных на федеральных приоритетных проектах по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации по состоянию на 20.12.2017 принять к сведению (приложение № 2 к протоколу).

2. Итоги реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации.

2.1. Информацию об итогах реализации портфелей проектов об итогах реализации портфелей проектов основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации принять к сведению (приложение к протоколу № 3).

2.2. Ответственным исполнителям по реализации портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»:

1) принять своевременные меры, по достижению целевых значений установленных на 2018 год, в отношении показателей

- «Доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг (ГПЗУ)»,

- «Доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг (разрешения на строительство)»,

2) принять своевременные меры, по завершению исполнения мероприятия:

- «Организация регламентации взаимодействия РСО, ТСО и МФЦ, в том числе заключение соглашений о взаимодействии по приему заявок и заключением договоров подключения (технологического присоединения) «модельного объекта» к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, через МФЦ»

3. Работа в информационной системе управления проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти (ИСУП ИОГВ).

3.1. Информацию о проделанной работе в ИСУП ИОГВ принять к сведению (приложение № 4 к протоколу).

4. О ходе реализации проекта «Строительство «Транспортной развязки в двух уровнях в городе Югорске».

4.1. Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению (приложение № 5 к протоколу).

5. О плане работы Проектного комитета администрации города Югорска на 2018 год.

5.1. Дополнить план работы Проектного комитета администрации города Югорска на 2018 год следующими пунктами:

а) «О ходе реализации приоритетного проекта «Разработка и апробация модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (сертификат дополнительного образования)». Срок: конец февраля».

б) «О ходе реализации приоритетного проекта «Ресурсный центр - детский технопарк «Кванториум» в г. Югорске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». Срок: конец марта».

5.2. Утвердить план работы Проектного комитета администрации города Югорска на 2018 год (приложение № 6 к протоколу).


6. Об исполнении решений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

6.1. Информацию о ходе реализации проекта принять к сведению (приложение № 7 к протоколу).

Председатель


_____/ **С.Д. Голин**
(подпись) (ФИО)

Секретарь


_____/ **И.В. Грудшына**
(подпись) (ФИО)

**Список участников
Совместного заседания Проектного комитета и Совета**

г. Югорск

« 22 » декабря 20 17 год

Члены Проектного комитета и Совета:

1	Голин Сергей Дмитриевич	- исполняющий обязанности главы города Югорска
2	Бородкин Андрей Викторович	- первый заместитель главы города Югорска
3	Первушина Тамара Александровна	- исполняющий обязанности директора Департамента финансов администрации города Югорска
4	Крылов Дмитрий Александрович	- начальник юридического управления администрации города Югорска
5	Грудцына Ирина Викторовна	- директор департамента экономического развития и проектного управления администрации города Югорска
6	Самохвалов Константин Михайлович	- председатель Совета предпринимателей города Югорска, член ТПП ХМАО-Югры, глава КФХ «Колос»
7	Скачков Дмитрий Анатольевич	- заместитель председателя Совета предпринимателей города Югорска
8	Чемакина Татьяна Михайловна	- член Совета предпринимателей города Югорска
9	Забяко Вячеслава Владимирович	член Совета предпринимателей города Югорска. директор ООО «Телеком-Трейд»
10	Третьякова Ирина Анатольевна	- индивидуальный предприниматель
11	Бакланова Алена Игоревна	- главный специалист отдела развития потребительского рынка и предпринимательства департамента экономического развития и проектного управления, секретарь Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства города Югорска

Приглашенные:

1	Казаченко Алексей Юрьевич	заместитель директора Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска
2	Челпанова Ирина Николаевна	- начальник отдела земельных ресурсов по работе с физическими лицами Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска
3	Ярков Григорий Алексеевич	заместитель директора Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска
4	Бахарева Наталия Викторовна	- начальник отдела земельных ресурсов по работе с юридическими лицами Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска
5	Долматов Игорь Николаевич	- заместитель Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска
6	Титова Елена Валерьевна	начальник производственно-аналитического отдела Департамента жилищно-коммунального и строительного

		комплекса администрации города Югорска
7	Лаптева Оксана Петровна	- начальник отдела развития потребительского рынка и предпринимательства
8	Ермаков Александр Юрьевич	- заместитель директора Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска
9	Долгодворова Татьяна Ивановна	- заместитель главы города Югорска
10	Олаг Светлана Расфаровна	- специалист-эксперт управления проектной деятельности и инвестиций департамента экономического развития и проектного управления администрации города Югорска

**Информационная справка по вопросу № 1
совместного заседания Проектного комитета и Совета
«Итоги реализации портфелей проектов, основанных на федеральных приоритетных
проектах по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации»**

В 2017 году Департаментом проектного управления автономного округа совместно с исполнительными органами государственной власти региона проведена масштабная работа по реализации в Югре федеральных приоритетных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации с применением принципов проектного и портфельного управления.

В целях организации работы по реализации автономным округом федеральных приоритетных проектов, осуществлен запуск 38 соответствующих региональных портфелей проектов по 12 направлениям.

На текущий момент город Югорск принимает участие в реализации 3 портфелей проектов, сформированных в рамках реализации федеральных приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации:

1. «Формирование комфортной городской среды. Марафон благоустройства» (ППО15-01 от 18.04.2017);
2. «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» (ППО 16-01 от 18.04.2017);
3. «Доступное дополнительное образование для детей в Югре» (ПП018-04 от 13.06.2017),

по 2 направлениям стратегического развития Российской Федерации - жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда, образование.

Для организации работы по портфелям определены ответственные лица за достижение показателей и реализацию мероприятий, выполняются детальные планы (в виде реестров компонентов). С целью оказания всей необходимой поддержки участникам проектной деятельности (реализации портфелей проектов) Проектным офисом администрации города Югорска осуществляется постоянное взаимодействие с ответственными исполнителями в исполнительных органах государственной власти автономного округа.

Благодаря запуску портфелей проектов:

- а) синхронизированы целевые показатели проектов,
- б) организован постоянный мониторинг реализации мероприятий,
- в) организована подготовка отчетности,
- г) создана организационная структура для управления мероприятиями с понятными ролями и ответственностью.

С помощью инструментов проектного управления команды из региональных и муниципальных специалистов решают предметные задачи, чтобы уже в ближайшее время - в конце 2017 - начале 2018 года показать жителям города Югорска ощутимые для каждого результаты: благоустроенные дворы и зоны общественного отдыха, доступность получения дополнительного образования для детей, в том числе по техническим и научным программам.

Все мероприятия предусмотренные реестром компонентов выполнены в установленные сроки. Показатели, установленные портфелями проектов достигнуты.

**Информационная справка по вопросу № 2
совместного заседания Проектного комитета и Совета
«Итоги реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях,
определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации»**

Одним значимым направлением работы в автономном округе в 2017 году, реализуемым с применением проектных методов, стала реализация целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности. Сформировано 9 окружных портфелей проектов.

В соответствии с распоряжением, утвержденным Правительством Российской Федерации, задача целевых моделей - за год навести порядок в региональных и муниципальных нормативных правовых базах и значительно сократить сроки выдачи предпринимателям разрешений на стройку и подключение к сетям.

Организация работы с целевыми моделями посредством участия города Югорска в реализации портфелей проектов автономного округа позволила вовлечь в активную работу, исполнительные органы местного самоуправления города Югорска, МАУ «МФЦ», а также ресурсоснабжающие организации.

Благодаря регулярному мониторингу работы с показателями, выполнению мероприятий, слаженной работе удалось полностью реализовать целевые модели на территории города Югорска:

- «Подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям»,
- «Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»,
- «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям»,
- «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»,
- «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта»,

По портфелю проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» декомпозировано для города Югорска 18 мероприятий, из которых 17 выполнены в установленные сроки.

Одно мероприятие предусматривающее организацию регламентации взаимодействия РСО, ТСО и МФЦ, в том числе заключение соглашений о взаимодействии по приему заявок и заключением договоров подключения (технологического присоединения) «модельного объекта» к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, через МФЦ выполнено не в полном объеме:

- на сегодняшний день подписаны соглашения о взаимодействии между АО «ЮРЭСК» г. Ханты-Мансийск и МАУ «МФЦ» (соглашение №6 от 11.10.2017) и между МУП «Югорскэнергогаз» и МАУ «МФЦ» (соглашение от 25.10.2017);
- проект соглашения находится на подписании у АО «Газпром газораспределение Север», со стороны МАУ «МФЦ» - подписано.

03.11.2017 в МАУ «МФЦ» прошел методический день с приглашением представителей АО «ЮРЭСК» и МУП «Югорскэнергогаз» с целью проведения обучения специалистов МФЦ по вопросам оказания услуг. Начиная с 07.11.2017 центр «Мои документы» готов оказывать услуги.

В портфеле предусмотрен 31 показатель, из них, 3 не достигнуты:

1. Не достигнуто целевое значения 30% по показателям:
 - «Доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг (ГПЗУ)» - промежуточный итог на 20 декабря 2017 составляет 16,9 %.
 - «Доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг (разрешения на строительство)» - промежуточный итог на 20 декабря 2017 составляет 9,2%.
2. Не достигнуто целевое значение 20% по показателю:

- «Доля услуг, предоставленных через МФЦ (ресурсные центры), в общем количестве предоставленных услуг (технологическое присоединение) - 0%», т.к. заявлений не поступало. Учет показателя проводится по «модельным объектам». Объект, отвечающий требованиям «модельного объекта» в 2017 году был 1 (многоквартирный дом по ул. Октябрьская 18Т) который был введен в эксплуатацию в ноябре текущего года. До конца 2017 года ввод объектов, отвечающих критериям «модельного объекта» не планируются.

Регулярно под председательством Губернатора автономного округа на заседаниях Проектного комитета рассматривается статус реализации целевых моделей.

На проектном комитете автономного округа утвердили заявку на подготовку портфеля проектов «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».

Целью которого является: запуск и реализация программ повышения производительности труда и поддержки занятости не менее чем на 10 предприятиях автономного округа.

До 15 февраля 2018 года управленческие документы поступят в Департамент проектного управления автономного округа. Нами будет изучен данный проект, и проведен анализ на предмет участия г. Югорска.

Одобрен паспорт проекта «Формирование сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства в ХМАО-Югре», целью которого является: формирование новой системы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, основанной на удобных сервисах для начала и ведения бизнеса и понятных условиях, которая позволит обеспечить к концу 2020 года увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства не менее чем на 7,1 тыс. единиц, а также среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях не менее чем на 7,8 тыс. человек. Содержащиеся в нем мероприятия будут включены в реестр компонентов портфеля «Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства».

**Информационная справка по вопросу № 3
совместного заседания Проектного комитета и Совета
«Работа в информационной системе управления проектной деятельностью
исполнительных органов государственной власти
(ИСУП ИОГВ)»**

Одним из важных этапов развития системы проектного управления является внедрение информационной системы управления проектной деятельностью.

Система учитывает особенности организации проектной деятельности в автономном округе, а также направлена на то, чтобы сделать процесс работы с проектами и портфелями проектов более быстрым и удобным. Система позволяет осуществлять работы по планированию, мониторингу и контролю реализации проектов.

В настоящее время система функционирует в тестовом режиме, и проходит процедуру аттестации.

На сегодняшний день, по муниципальному образованию городской округ город Югорск, в систему заведена полная информация по портфелям проектов:

- «Формирование комфортной городской среды. Марафон благоустройства»;
- «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг»;
- «Подключение (техническое присоединение) к электрическим сетям».

По каждому мероприятию и показателю загружены документы подтверждающие исполнение. Оформлены и переименованы согласно требованиям порядка ведения архива проекта участниками проектной деятельности и осуществления контроля за его ведением в администрации города Югорска (постановление администрации города Югорска № 750 от 31.03.2017 «Об утверждении Регламента и Порядков в сфере управления проектной деятельностью в администрации города Югорска»).

На ежемесячной основе организован сбор отчетности по проектам, а после прохождения процедуры аттестации системы и предоставления всем участникам возможности получить к ней доступ, будет организована работа по сбору отчетности по портфелям проектов.

**Информационная справка по вопросу № 4
совместного заседания Проектного комитета и Совета
«О ходе реализации проекта «Строительство «Транспортной развязки
в двух уровнях в городе Югорске»**

Проект реализуется без отклонений от утвержденного календарного плана.

Процент готовности объекта составляет 98%.

Выполнены работы по устройству земляного полотна, дорожной одежды, искусственных сооружений (установка дренажных колодцев и водоотводных лотков), наружного освещения (выполнена прокладка кабеля, установка опор и светильников) и элементов обустройства дороги.

В соответствии с календарным планом мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию запланированы на летний период 2018 года.

В результате реализации проекта город получит транспортную развязку в двух уровнях

Реализация проекта позволит обеспечить беспрепятственный проезд между южной и северной частями города, разделенными железной дорогой, безопасность передвижения вблизи железнодорожного переезда.

**Информационная справка по вопросу № 5
совместного заседания Проектного комитета и Совета
«О плане работы Проектного комитета администрации города Югорска на 2018 год»**

Предлагается утвердить план работы Проектного комитета администрации города Югорска на 2018 год.

В план включены вопросы:

- о ходе реализации запущенных приоритетных проектов, портфелей проектов, основанных на федеральных приоритетных проектах по основным направлениям стратегического развития РФ;
- о ходе реализации запущенных портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента РФ;
- о рассмотрении и запуске проектов администрации города Югорска;
- об исполнении решений Проектного комитета автономного округа и Проектного комитета администрации города Югорска;
- о закрытии и (или) приостановлении проектов администрации города Югорска;
- об утверждении плана работы Проектного комитета администрации города Югорска на 2019 год;
- рассмотрение нормативно-правовых актов администрации города Югорска в области проектной деятельности;

Уже определены даты по рассмотрению вопроса о ходе реализации конкретных проектов, которые реализуются в г. Югорске (даты установлены планом работы Проектного комитета автономного округа):

1. для приоритетного проекта «Разработка и апробация модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (сертификат дополнительного образования)» определен март месяц 2018 года;
2. для приоритетного проекта «Ресурсный центр - детский технопарк «Кванториум» в г. Югорске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» определен апрель месяц 2018 года.

По рекомендациям Губернатора и Правительства автономного округа заседания муниципальных Проектных комитетов должны проводиться не ранее 1 раза в месяц.

**План работы Проектного комитета
администрации города Югорска на 2018 год**

№ п/п	Вопросы	Дата рассмотрения	Ответственный
1.	О ходе реализации портфелей проектов, сформированных в рамках реализации федеральных приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, в части участия города Югорска	ежемесячно	Ответственные лица по реализации
2.	О ходе реализации портфелей проектов, направленных на достижение целевых показателей, установленных целевыми моделями, предусмотренных поручениями Президента РФ от 05.12.16 № Пр-2347ГС, в части участия города Югорска	ежемесячно	Ответственные лица по реализации
3.	О ходе реализации приоритетных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	ежемесячно	Ответственные лица по реализации
3.1.	Ресурсный центр - детский технопарк «Кванториум» в г. Югорске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	конец марта	Ответственные лица по реализации
3.2.	«Разработка и апробация модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (сертификат дополнительного образования)»	конец февраля	Ответственные лица по реализации
4.	Об исполнении решений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Проектного комитета администрации города Югорска	ежемесячно	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска
5.	О рассмотрении и запуске проектов администрации города Югорска	по мере необходимости	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска

6.	О закрытии и (или) приостановлении проектов администрации города Югорска	по мере необходимости	Инициатор (заказчик или куратор) совместно с Департаментом экономического развития и проектного управления администрации города Югорска
7.	Об утверждении плана работы Проектного комитета администрации города Югорска на 2019 год	декабрь	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска
8.	Рассмотрение нормативно-правовых актов администрации города Югорска в области проектной деятельности	по мере необходимости	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска

**Информационная справка по вопросу № 6
совместного заседания Проектного комитета и Совета
«Об исполнении решений Проектного комитета
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»**

Проектным комитетом автономного округа в 2017 году муниципальным образованиям, в том числе и городу Югорску было выдано 18 протокольных поручений.

По состоянию на конец 2017 года все поручения выполнены в установленный срок. Поручения сняты с контроля.