

заседания Проектного комитета администрации города Югорска
(далее – Проектный комитет)

г. Югорск

« 19 » октября 2017 год

Присутствовали:

Голин Сергей Дмитриевич – исполняющий обязанности главы города Югорска, председатель Проектного комитета.

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 4 человека.

Приглашенные: 11 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О результатах реализации портфелей проектов по целевым моделям в городе Югорске предусмотренными поручениями Президента Российской Федерации от 05.12.16 № Пр-2347ГС:

- «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» (С.Д. Голин, И.К. Каушкина, Ж.В. Резинкина, А.Ю. Ермаков, А.Ю. Казаченко, А.А. Коробенко, Н.Н. Лысенко, Т.И. Долгодворова);

- «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта» (И.В. Грудцына, Ж.В. Резинкина, И.К. Каушкина, А.Ю. Ермаков, Н.Н. Лысенко, Т.И. Долгодворова);

- «Подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям» (В.К. Бандурин, Г.А. Ярков, Н.Н. Лысенко, Е.В. Тарутина, А.А. Чернецов, А.Ю. Ермаков);

- «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям» (В.К. Бандурин, Г.А. Ярков, Н.Н. Лысенко, Е.В. Тарутина, А.А. Чернецов, А.Ю. Ермаков);

- «Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» (В.К. Бандурин, Г.А. Ярков, Н.Н. Лысенко, М.И. Муковнина, А.Ю. Ермаков).

2. О результатах реализации муниципальных проектов:

- «Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру» (Н.Н. Нестерова, И.В. Грудцына);

- «Строительство «Транспортной развязки в двух уровнях в городе Югорске» (А.Ю. Казаченко, Е.В. Титова).

3. О результатах реализации портфелей проектов, сформированных в рамках реализации федеральных приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации:

- «Формирование комфортной городской среды. Марафон Благоустройства» (В.К. Бандурин, Г.А. Ярков, Е.В. Титова, И.К. Каушкина);

- «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» (В.К. Бандурин, Г.А. Ярков);

- «Доступное дополнительное образование для детей в Югре» (Т.И. Долгодворова, Н.И. Бобровская, Т.Л. Карпушина).

4. О результатах реализации приоритетных проектов и портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа Югры:

- «Ресурсный центр – детский технопарк «Кванториум» в г. Югорске Ханты-Мансийского автономного округа Югры» (Т.И. Долгодворова, Н.И. Бобровская, Т.Л. Карпушина).

5. Разное.

Заслушав представленную информацию, РЕШИЛИ:


1. Принять к сведению информацию по повестке дня (приложение 2 к протоколу).
2. Собраться тем же составом, по вопросу обсуждения готовности исполнения портфелей проектов и проектов по состоянию на 31.10.2017.
3. По портфелю проекта «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта» – Управлению архитектуры и градостроительству департамента муниципальной собственности и градостроительства:
 - 3.1. Во исполнение мероприятия 3 направить программы комплексного развития муниципального образования город Югорск в региональный центр инвестиций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для размещения на Интерактивной карте Югры. Срок до 24.10.2017.
 - 3.2. Подготовить и представить в региональный центр инвестиций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры информацию о ближайших точках подключения к объектам энергетической и коммунальной инфраструктуры для инвестиционных площадок, для размещения на Интерактивной карте Югры. Осуществлять контроль за размещением информации.
 - 3.3. По портфелю проекта «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» во исполнение мероприятий связанных с программным продуктом ФГИСП ТП, по мере готовности программного продукта ФГИСП ТП обеспечить размещение информации о программах комплексного развития коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры.
 - 3.4. Подготовить служебную записку в отдел информационных технологий по показателям:
 - 9 показатель – «Наличие «калькулятора процедур»;
 - 10 показатель – «Наличие «контактного центра» по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде»;
 - 11 показатель – «Наличие на официальных сайтах в сети «Интернет» органов местного самоуправления отдельного раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности, содержащего структурированную информацию, интересующую застройщиков, о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере».
4. Во исполнение мероприятия 4 по портфелю проекта «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта» - Департаменту жилищно-коммунального и строительного комплекса:
 - 4.1. Представить в управление архитектуры и градостроительства департамента муниципальной собственности и градостроительства перечень объектов коммунальной, транспортной инфраструктуры, определенных в комплексных программах развития муниципального образования город Югорск, планируемых к реализации в 2017-2020 годах.
5. Заместителю главы города Югорска Т.И. Долгодворовой обеспечить разработку программы комплексного развития социальной инфраструктуры в установленные сроки.

6. Ответственным исполнителям портфелей проектов разобраться с отраслевыми департаментами автономного округа, почему наши отчеты не совпадают с выгрузкой из системы Регион ID.


7. Пояснительные записки о причинах неисполнения показателей и мероприятий представить в муниципальный проектный офис на бумажном носителе. В электронном виде разместить по адресу: общий обменник администрации/Проектное управление/Заседания Проектного комитета/Пояснительные записки.

8. Информацию о выполнении протокольных поручений представить в муниципальный проектный офис.

Председатель


_____/ **С.Д. Голин**
(подпись) (ФИО)

Секретарь


_____/ **Ж.В. Резинкина**
(подпись) (ФИО)

**Список участников
заседания Проектного комитета**

г. Югорск

« 19 » октября 2017 год

Члены Проектного комитета:

1	Голин Сергей Дмитриевич	- исполняющий обязанности главы города Югорска, председатель Проектного комитета
2	Бандурин Василий Кузьмич	- заместитель главы города – директор Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска
3	Грудцына Ирина Викторовна	- директор департамента экономического развития и проектного управления
4	Резинкина Жанна Васильевна	- руководитель проектного офиса, секретарь Проектного комитета

Приглашенные:

1	Долгодворова Татьяна Ивановна	- заместитель главы города Югорска
2	Ярков Григорий Алексеевич	- заместитель директора Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска
3	Титова Елена Валерьевна	- начальник производственно-аналитического отдела Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска
4	Тарутина Екатерина Викторовна	- начальник отдела подготовки строительства Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска
5	Коробенко Алексей Анатольевич	- заместитель начальника отдела технического надзора Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска
6	Чернецов Антон Александрович	- ведущий специалист отдела подготовки строительства Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска
7	Нерода Татьяна Михайловна	- заместитель начальника Управления образования по инновационной деятельности
8	Карпушина Татьяна Леонидовна	- главный эксперт отдела общего и дополнительного образования детей управления образования администрации города Югорска
9	Каушкина Ирина Константиновна	- начальник управления архитектуры и градостроительства-главный архитектор Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска
10	Нестерова Наталья Николаевна	- начальник управления культуры администрации города Югорска

Информационная справка по портфелям проектов

Портфель

«Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта»

(И.В. Грудцына, Ж.В. Резинкина, И.К. Каушкина, А.Ю. Ермаков, Н.Н. Лысенко, Т.И. Долгодворова)

Портфель содержит 9 мероприятий, в том числе 4 мероприятия не выполнены.

1. «Внесение изменений в регламент по сопровождению инвестиционных проектов в муниципальном образовании, в части регулирования взаимодействия с исполнительными органами государственной власти и институтами развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»:

Декомпозиция	Срок реализации	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	15.02.2017 - 31.10.2017	Нет	Да	Да	В работе. Проходит согласование с отраслевыми структурами

2. «Актуализация Стратегии социально-экономического развития муниципального образования в соответствии с Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года»:

Декомпозиция	Срок реализации	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	15.02.2017 - 31.10.2017	Нет	Да	Да	

3. «Представление информации об объектах и инвестиционных проектах, относящихся к коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуре поселений, городских округов, программах комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, предусматривающих размещение объекта и (или) реализацию инвестиционного проекта, программах комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, программах комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов для размещения на Интерактивной карте Югры»:

Декомпозиция	Срок реализации	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	30.08.2017 - 01.10.2017	Нет	Да	Да	

4. «Представление информации о ближайших точках подключения к объектам энергетической и коммунальной инфраструктуры для инвестиционных площадок, размещенных на Интерактивной карте Югры»:

Декомпозиция	Срок реализации	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	30.08.2017 - 01.10.2017	Нет	Да	Да	

Портфель

«Подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям» (В.К. Бандурин, Г.А. Ярков, Н.Н. Лысенко, Е.В. Тарутина, А.А. Чернецов, А.Ю. Ермаков)

Портфель содержит 7 показателей, в том числе 6 показателей не достигнуты.

1. «Проведение технической комиссии по определению технической возможности подключения (технологического присоединения) с участием заявителя, да/нет [D]»:

Декомпозиция	Базовое значение	Целевое значение 2017	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	нет	да	Нет	Да	Да	

2. «Применение ресурсного метода ценообразования при строительстве»:

Декомпозиция	Базовое значение	Целевое значение 2017	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	нет	да	Нет	Да	Да	

3. «Наличие возможности получения акта о подключении (технологическом присоединении) и иных актов на месте осмотра»:

Декомпозиция	Базовое значение	Целевое значение 2017	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	нет	да	Нет	Да	Да	

4. «Предоставление услуг потребителям по принципу «одного окна»:

Декомпозиция	Базовое значение	Целевое значение 2017	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	нет	да	Нет	Да	Да	

5. «Возможность заключения комплексного договора поставки газа, предусматривающего как подключение (технологическое присоединение), так и дальнейшую поставку газа»:

Декомпозиция	Базовое значение	Целевое значение 2017	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	нет	да	Нет	Да	Да	

6. «Увеличение количества офисов обслуживания потребителей (в том числе с использованием услуг иных агентов, многофункциональных центров, расчетных центров)»:

Декомпозиция	Базовое значение	Целевое значение 2017	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	нет	да	Нет	Да	Да	

Портфель содержит 7 мероприятий, в том числе 6 мероприятий не выполнены.

1. «Обеспечение возможности участия заявителей в заседаниях технической комиссии по выдаче технических условий для подключения (технологического присоединения) к сетям газоснабжения»:

Декомпозиция	Срок реализации	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	15.02.2017-31.08.2017	Нет	Да	Да	

2. «Разработать модельный раздел правил благоустройства, регламентирующий проведение «земляных работ»»:

Декомпозиция	Срок реализации	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	15.02.2017-30.09.2017	Нет	Да	Да	

3. «Организация возможности получения заявителями акта приемки законченного строительства объекта газораспределительной системы, акта о технологическом присоединении и иных актов на месте осмотра»:

Декомпозиция	Срок реализации	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	15.02.2017-30.09.2017	Нет	Да	Да	

4. «Внедрение принципа «одного окна» для взаимодействия газораспределительных организаций и органов местного самоуправления, а также минимизации количества случаев взаимодействия заявителя с отдельными структурными подразделениями исполнителя»:

Декомпозиция	Срок реализации	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	15.02.2017-30.11.2017	Нет	Да	Да	

5. «Предоставление возможности заявителю заключения «комплексного договора», предусматривающего выполнение работ по подключению

(технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения, так и дальнейшую поставку газа»:

Декомпозиция	Срок реализации	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	15.02.2017-30.11.2017	Нет	Да	Да	

6. «Создание офисов обслуживания потребителей (в том числе с использованием услуг иных агентов, многофункциональных центров, расчетных центров)»:

Декомпозиция	Срок реализации	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	15.02.2017-31.11.2017	Нет	Да	Да	

Портфель

«Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям»
(В.К. Бандурин, Г.А. Ярков, Н.Н. Лысенко, Е.В. Тарутина, А.А. Чернецов, А.Ю. Ермаков)

Портфель содержит 3 показателя, в том числе 1 показатель не достигнут.

1. «Создание на региональном и муниципальных уровнях комиссий по согласованию проектов строительства линейных объектов в составе представителей всех собственников линейных объектов, находящихся на территории планируемого строительства линейных объектов, и представителей органов местного самоуправления»:

Декомпозиция	Базовое значение	Целевое значение 2017	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	нет	да	Нет	Да	Да	

Портфель содержит 4 мероприятия, все мероприятия не выполнены.

1. «Проведение органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, с участием сетевых организаций, информационных мероприятий, направленных на информирование максимально широкого круга заинтересованных лиц о доступности технологического присоединения к электросетям, а именно, о возможности подачи заявок на технологическое присоединение в электронном виде, заключения и исполнения договоров на технологическое присоединение через «личный кабинет» на официальных сайтах сетевых организаций, в том числе: организация тематических обучающих семинаров, совещаний, круглых столов; размещение информации в СМИ и сети Интернет на официальных сайтах органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и сетевых организаций; издание и распространение печатных материалов, брошюр, буклетов, лифлетов; иные информационные мероприятия»:

Декомпозиция	Срок реализации	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	01.04.2017-30.11.2017	Нет	Да	Да	

2. «Организация внедрения администрациями муниципальных образований возможности согласования проведения строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу «одного окна»»:

Декомпозиция	Срок реализации	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	15.02.2017-30.11.2017	Нет	Нет	Нет	

3. «Организация создания на региональном и муниципальных уровнях комиссий по согласованию проектов строительства линейных объектов в составе представителей всех собственников линейных объектов, находящихся на территории планируемого строительства линейных объектов, и представителей органов местного самоуправления, в целях налаживания и координации взаимодействия между собственниками линейных объектов на территории субъекта Российской Федерации в целях сокращения сроков согласования условий строительства объектов, в том числе при выдаче технических условий, согласования проектной документации, размещения объектов в зонах с особыми условиями использования территорий»:

Декомпозиция	Срок реализации	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	15.02.2017-31.10.2017	Нет	Да	Да	

4. «Организация обеспечения предоставления уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности»:

Декомпозиция	Срок реализации	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	15.02.2017-31.12.2019	Нет	Нет	Нет	Требуется финансирование для приобретение программного продукта.

«Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» (В.К. Бандурин, Г.А. Ярков, Н.Н. Лысенко, М.И. Муковнина, А.Ю. Ермаков)

Портфель содержит 8 показателей, в том числе 5 показателей не достигнуты.

1. «Наличие в открытом доступе на сайте органов местного самоуправления или ресурсоснабжающих организаций информации о доступной мощности»:

Декомпозиция	Базовое значение	Целевое значение 2017	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	нет	да	Нет	Да	Да	В случае внедрения ГИС ПТС

2. «Наличие регламента оказания муниципальных услуг по получению разрешений для получения ордера на проведение земляных работ»:

Декомпозиция	Базовое значение	Целевое значение 2017	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	нет	да	Нет	Нет	Нет	Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 11.07.2014 №257-п данная услуга отменена

3. «Сокращенный срок предоставления ордера на проведение земляных работ»:

Декомпозиция	Базовое значение	Целевое значение 2017	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	да	да	Нет	Нет	Нет	Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 11.07.2014 №257-п данная услуга отменена

4. «Сокращение сроков регистрации прав на имущество, создаваемое (реконструируемые) в процессе подключения, и сроков выдачи, предусмотренных законодательством Российской Федерации разрешительных документов для ресурсоснабжающих организаций на региональном и местном уровнях»:

Декомпозиция	Базовое значение	Целевое значение 2017	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	нет	да	Нет	Нет	Нет	Сокращение сроков регистрации прав не входит в полномочия МО

5. «Наличие утвержденных схем тепло-, водоснабжения, а также инвестиционных программ при наличии необходимости реализации мероприятий в целях обеспечения возможности подключения»:

Декомпозиция	Базовое значение	Целевое значение 2017	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	нет	да	Нет	Да	Да	Схема водоснабжения, водоотведения актуализирована, в стадии утверждения. Схема теплоснабжения на 2017 год актуализирована. Инвестиционные программы разработаны находятся в стадии доработки, после рассмотрения ДепЖККиЭ ХМАО-Югры

Портфель содержит 8 мероприятий, в том числе 5 мероприятий не выполнены.

1. «Организация размещения на сайтах муниципальных образований гиперссылок на интерактивную карту ГИС ТПС отображающую информацию ориентировочного места подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»:

Декомпозиция	Срок реализации	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	15.02.2017-31.10.2017	Нет	Да	Да	В случае внедрения ГИС ТПС до установленного срока, мероприятие будет исполнено в установленные сроки

2. «Организация размещения на сайтах ДепЖКК и энергетики Югры и РСО гиперссылок на калькулятор услуг ГИС ТПС, позволяющего рассчитать ориентировочную плату за подключение, исходя из определенной точки подключения и с учётом нагрузки заявителя»:

Декомпозиция	Срок реализации	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	15.02.2017-31.10.2017	Нет	Нет	Нет	В случае внедрения ГИС ТПС до установленного срока, мероприятие будет исполнено в установленные сроки

3. «Принятие муниципальными образованиями регламента о создании муниципальных комиссий по выдаче технических условий для подключения (технологического присоединения) к сетям

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с возможным участием заявителя»:

Декомпозиция	Срок реализации	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	15.02.2017-01.09.2017	Нет	Да	Да	Регламент разработан, находится в стадии согласования.

4. «Проведение комиссий по выдаче технических условий для подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с возможным участием заявителя»:

Декомпозиция	Срок реализации	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	15.02.2017-01.09.2017	Нет	Да	Да	Мероприятие будет реализовано, в случае наличия обращений

5. «Актуализация схем тепло-, водоснабжения, а также утверждение инвестиционных программ (при наличии необходимости реализации мероприятий в целях обеспечения возможности подключения)»:

Декомпозиция	Срок реализации	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	15.02.2017-01.09.2017	Нет	Да	Да	Схема водоснабжения, водоотведения актуализирована, в стадии утверждения. Схема теплоснабжения на 2017 год актуализирована. Инвестиционные программы разработаны находятся в стадии доработки, после рассмотрения ДепЖККиЭ ХМАО-Югры

Портфель

«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» (С.Д. Голин, И.К. Каушкина, Ж.В. Резинкина, А.Ю. Ермаков, А.Ю. Казаченко, А.А. Коробенко, Н.Н. Лысенко, Т.И. Долгодворова)

Портфель содержит 30 показателей, в том числе 16 показателей не достигнуты.

1. «Наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа»:

Декомпозиция	Базовое значение	Целевое значение 2017	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
--------------	------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Югорск	нет	да	Да	Да	Да	
--------	-----	----	----	----	----	--

У нас показатель выполнен по отчетности на 20.09.2017, в системе регион ID, стоит невыполнение.

2. «Наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа»:

Декомпозиция	Базовое значение	Целевое значение 2017	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	нет	да	Да	Да	Да	

У нас показатель выполнен по отчетности на 20.09.2017, в системе регион ID, стоит невыполнение.

3. «Наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа»:

Декомпозиция	Базовое значение	Целевое значение 2017	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	нет	да	Нет	Да	Да	

4. «Доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг (ГПЗУ)»:

Декомпозиция	Базовое значение	Целевое значение 2017	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	0	0.3	Нет	Нет	Да	

5. «Доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг (ГПЗУ)»:

Декомпозиция	Базовое значение	Целевое значение 2017	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий

Югорск	0	0,1	Нет	Нет	Да
--------	---	-----	-----	-----	----

6. «Доля услуг, предоставленных через МФЦ (ресурсные центры), в общем количестве предоставленных услуг (технологическое присоединение)»:

Декомпозиция	Базовое значение	Целевое значение 2017	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	0	0,2	Нет	Нет	Да	

7. «Доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг (разрешения на строительство)»:

Декомпозиция	Базовое значение	Целевое значение 2017	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	0,0094	0,3	Нет	Нет	Да	

8. «Доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг (разрешения на строительство)»:

Декомпозиция	Базовое значение	Целевое значение 2017	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	0	0,1	Нет	Нет	Да	

9. «Наличие «калькулятора процедур»»:

Декомпозиция	Базовое значение	Целевое значение 2017	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	нет	да	Да	Да	Да	

У нас показатель выполнен по отчетности на 20.09.2017, в системе регион ID, стоит невыполнение.

10.«Наличие «контактного центра» по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде»:

Декомпозиция	Базовое значение	Целевое значение 2017	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	да	да	Нет	Нет	Нет	

11. «Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления отдельного раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности, содержащего структурированную информацию, интересующую застройщиков, о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере»:

Декомпозиция	Базовое значение	Целевое значение 2017	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	да	да	Да	Да	Да	

12.«Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления информации об органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства»:

Декомпозиция	Базовое значение	Целевое значение 2017	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	нет	да	Да	Да	Да	

У нас показатель выполнен по отчетности на 20.09.2017, в системе регион ID, стоит невыполнение.

13.«Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления информации о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории»:

Декомпозиция	Базовое значение	Целевое значение 2017	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	нет	да	Да	Да	Да	

У нас показатель выполнен по отчетности на 20.09.2017, в системе регион ID, стоит невыполнение.

14.«Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления информации о правилах землепользования и застройки»:

Декомпозиция	Базовое значение	Целевое значение 2017	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	да	да	Да	Да	Да	

У нас показатель выполнен по отчетности на 20.09.2017, в системе регион ID, стоит невыполнение.

15.«Наличие на официальных сайтах в сети «Интернет» органов местного самоуправления генеральных планов»:

Декомпозиция	Базовое значение	Целевое значение 2017	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	да	да	Да	Да	Да	

У нас показатель выполнен по отчетности на 20.09.2017, в системе регион ID, стоит невыполнение.

16.«Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления документации по планировке территорий»:

Декомпозиция	Базовое значение	Целевое значение 2017	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	нет	да	Да	Да	Да	

У нас показатель выполнен по отчетности на 20.09.2017, в системе регион ID, стоит невыполнение.

Портфель содержит 18 мероприятий, в том числе 11 мероприятий не выполнены.

1. «Разработка и утверждение на основе размещенного во ФГИС ТП генерального плана поселения, генерального плана городского округа программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа»:

Декомпозиция	Срок реализации	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий

	15.02.2017				
Югорск	-	Да	Да	Да	
	30.10.2017				

У нас мероприятие выполнено по отчетности на 20.09.2017, в системе регион ID, стоит невыполнение.

2. «Разработка и утверждение на основе размещенного во ФГИС ТП генерального плана поселения, генерального плана городского округа программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа»:

Декомпозиция	Срок реализации	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	15.02.2017 - 30.10.2017	Да	Да	Да	

У нас мероприятие выполнено по отчетности на 20.09.2017, в системе регион ID, стоит невыполнение.

3. «Разработка и утверждение на основе размещенного во ФГИС ТП генерального плана поселения, генерального плана городского округа программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа»:

Декомпозиция	Срок реализации	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	15.02.2017 - 30.10.2017	Нет	Да	Да	

4. «Разработка и внедрение информационных интерактивно-аналитических сервисов, демонстрирующих последовательность прохождения процедур в зависимости от типа, вида и особенностей строительного проекта («калькулятор процедур»):»:

Декомпозиция	Срок реализации	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	15.02.2017 - 31.10.2017	Да	Да	Да	

У нас мероприятие выполнено по отчетности на 20.09.2017, в системе регион ID, стоит невыполнение.

5. «Размещение, упорядочение и доступность размещенной на официальных сайтах ОМСУ необходимой застройщикам информации о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, документах территориального планирования, градостроительного зонирования и планировке территорий»:

Декомпозиция	Срок реализации	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	15.02.2017 - 31.12.2017	Да	Да	Да	

У нас мероприятие выполнено по отчетности на 20.09.2017, в системе регион ID, стоит невыполнение.

6. «Размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» органов местного самоуправления информации об уполномоченных органах, предоставляющих услуги в сфере строительства»:

Декомпозиция	Срок реализации	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	01.08.2017 - 30.09.2017	Да	Да	Да	

У нас мероприятие выполнено по отчетности на 20.09.2017, в системе регион ID, стоит невыполнение.

7. «Организация мониторинга за заключением РСО и ТСО договоров подключения (технологического присоединения) «модельного объекта» к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий»:

Декомпозиция	Срок реализации	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	15.02.2017 - 31.12.2019	Нет	Нет	Да	

8. «Организация и контроль за заключением РСО и ТСО договоров подключения (технологического присоединения) «модельного объекта» к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, в электронном виде»:

Декомпозиция	Срок реализации	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	15.02.2017 - 31.12.2019	Нет	Нет	Да	

9. «Организация регламентации взаимодействия РСО, ТСО и МФЦ, в том числе заключение соглашений о взаимодействии по приему заявок и заключением договоров подключения (технологического присоединения) «модельного объекта» к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, через МФЦ»:

Декомпозиция	Срок реализации	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	15.02.2017 - 31.10.2017	Нет	Да	Да	

10.«Организация и контроль за заключением РСО и ТСО договоров подключения (технологического присоединения) «модельного объекта» к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, через МФЦ»:

Декомпозиция	Срок реализации	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	15.02.2017 - 31.12.2019	Нет	Нет	Да	

11.«Контроль за разработкой и принятием РСО и ТСО регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, их размещением в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах РСО и ТСО»:

Декомпозиция	Срок реализации	Факт на 20.09.2017	Прогноз на 31.10.2017	Прогноз на 31.12.2017	Комментарий
Югорск	15.02.2017 - 31.08.2017	Нет	Да	Да	