Разъяснение положений

документации об аукционе


Электронный аукцион  № 0187300005819000055 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта: "Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр. 5,7 в городе Югорске" 3,4,5 этап.
1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.

Адрес электронной почты: Е-mail: DJKiSK@ugorsk.ru
Номер контактного телефона: (34675) 7-30-81.

2. Уполномоченный орган: Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г.          Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

Адрес электронной почты: Е-mail   omz@ugorsk.ru.
Номер контактного телефона: (34675) 5-00-37.

Текст  запроса: 
Уважаемый заказчик! 15.05.2019 Вами были внесены изменения в документацию об аукционе, в том числе изменился график выполнения и оплаты работ. В графике указаны сроки начала выполнения работ 4 и 5 этапов: 4 этап с 01.06.2019 г; 5 этап с 01.05.2019 г. Просим разъяснить каким образом подрядчик (победитель аукциона) сможет начать работы в указанные сроки, если контракт будет заключен не ранее 21.06.2019? Дата проведения аукциона назначена на 07.06.2019. Подведение итогов аукциона состоится не ранее 10.06.2019. Заключение контракта состоится не ранее 21.06.2019. Просим внести изменения в график выполнения и оплаты работ, поскольку его изменение на стадии заключения и исполнения контракта не допускается.

На данный запрос разъясняем следующее:

В соответствии с пунктом 3.1. проекта муниципального контракта документации об аукционе №0187300005819000055 датой начала выполнения работ является дата заключения муниципального контракта. Указанная в графике информация о сроках выполнения работ  с 1 июня 2019 года и с 1 мая 2019 года  является технической опечаткой. 

В графической части выполнить работы в июне необходимо на сумму 4 000 000 рублей.
Заместителя главы города -
Директор ДЖКиСК                                                                                                               В.К. Бандурин
Исполнитель: специалист эксперт ОЭС ДЖКиСК
Скороходова Людмила Сабитовна
тел. 7-43-03
