Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке инженерных изысканий, разработке проектной и рабочей документации по реконструкции здания МБУ ДО «Детская школа искусств» в городе Югорске.
Место нахождения объекта: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Югорск,  ул. 40 лет Победы, 12; 

Место передачи результата работ: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Югорск,  ул. Механизаторов,22.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 30 апреля 2021 года.


Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: затраты на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной  и рабочей документации; согласование проектной документации с эксплуатирующими (заинтересованными) организациями, технические условия которых получены; затраты на получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая смету на строительство; налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

Код по ОКПД 2 71.12.16.000

Подрядчик  гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями технического задания  документации об аукционе, согласно действующим нормативным документам, несет ответственность за отступление от них.

Устранение недостатков и выполнение необходимых доработок, независимо от срока их обнаружения, производится Подрядчиком за свой счет, если они не выходят за пределы требований и условий настоящего контракта.


Перечень  функциональных технических и качественных характеристик объекта для проектирования указаны в задании на выполнение работ по разработке инженерных изысканий, разработке проектной и рабочей документации по реконструкции здания МБУ ДО «Детская школа искусств» в городе Югорске.  
ЗАДАНИЕ 

НА РАЗРАБОТКУ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ 

МБУ ДО «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ

	Перечень основных данных и требований
	Основные  данные и требования

	1.Общие данные

	1.1. Основание  для  проектирования 
	- Муниципальная программа «Культурное пространство», утвержденной постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3001;

- Распоряжение администрации города Югорска. №273 от 15.06.2020г.

	1.2. Источник  финансирования 
	Бюджет города Югорска

	1.3. Вид  строительства
	Реконструкция 

	1.4.Стадийность проектирования 
	1.4.1 Обследование здания (визуальное, инструментальное) и обмерные работы;

1.4.2 Инженерные изыскания; 

1.4.3 Проектная документация;

1.4.4 Государственная экспертиза проектной документации, включая смету и результаты инженерных изысканий;

1.4.5 Рабочая документация.

	1.5.Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели) 
	1.5.1.Месторасположение объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, ул. 40 лет Победы, д.12 

Климатический район-1

Подрайон - IД

Ветровой -II

Снеговой район - V
Зона влажности - нормальная

Глубина промерзания грунтов-(2.4м-2.88м)

Климатические данные необходимо учитывать по СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*
1.5.2.Проектная мощность:

Год постройки – 1978.

Количество этажей (существующее) – 2. Поземных -0

Максимальная одномоментная наполняемость в помещениях – 350 чел.

Конструктивные элементы (существующие): фундамент – железобетонный; стены – кирпичные; перегородки – кирпичные; перекрытия – сборные железобетонные плиты.

	1.6. Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и включают в себя:
	1.6.1Функциональное назначение - предоставление услуг в сфере дополнительного образования.

Назначение: предоставление услуг в сфере образования

1.6.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность: не принадлежит

1.6.3. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляется строительство объекта: отсутствует

1.6.4. Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит

1.6.5. Пожарная и взрывопожарная опасность (указывается категория пожарной опасности объекта): не категорируется. Класс функциональной пожарной опасности объекта определить в соответствии с требованиями Федерального закона №123-ФЗ от 22.007.2008 и норм, действующих на территории Российской Федерации.  

1.6.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей:  имеются

1.6.7. Уровень ответственности: нормальный

	1.7.Указания о выделении этапов 

строительства объекта, их состав
	Не требуется

	1.8. Назначение помещений, их мощность вместимость, пропускная способность, состав и площади помещений
	Проектными решениями необходимо предусмотреть следующий набор помещений и кабинетов:

Наименование помещения

Общая численность человек, обучающихся в школе 

(при проектировании требуется уточнение)

Максимальное количество человек в группе (классе), присутствующих на 1-ом занятии 

(при проектировании требуется уточнение)

Количество помещений

 (при проектировании требуется уточнение)

Площадь помещения, м2 (при проектировании требуется уточнение)

1.Учебная группа

381

1.1.Хоровой класс

120

30

2

60

1.2.Кабинет-костюмерная

1

12

1.3.Класс для фольклорного ансамбля

30

25

1

50

1.4 Класс для оркестровых занятий (в том числе для эстрадного ансамбля)

130

25

3

50

1.5. Кабинет для хранения инструментов

2

15

1.6. Класс для музыкально-теоретических учебных предметов 

(в том числе компьютерный класс)

381

12

3

30

1.7. Класс для индивидуальных (мелкогрупповых занятий)

381

1-5

20

15

1.8. Класс для работы с маломобильными группами населения и детьми с ОВЗ

1-8

1

30

1.9. Класс эстрадного вокала

100

4

1

30

1.10. Студия звукозаписи (в том числе помещение звукооператора)

15

1

30

2.Общая школьная группа

2.1 Концертный зал

150

1

2.2.Гримёрная комната

1

12

2.3.Операторская

1

12

2.4.Малый концертный зал

381

84

1

2.5.Кабинет при малом концертном зале
381

1

15

2.6.Гардероб

1

50

2.7.Холл для родителей и посетителей

1

10%-15% от единовременной вместимости

2.8.Рекреации

на каждом этаже 

2.9.Библиотека (фонотека)

381

15

1

50

2.10.Буфет

420

15-20

1

не менее 30 

3.Административно-хозяйственная группа
40

3.1.Кабинет директора

1

20

3.2.Комната отдыха

1

12

3.3.Кабинет секретаря

1

12

3.4.Кабинет заместителей директора

1

25

3.5.Кабинет педагога организатора

1

20

3.6.Кабинет костюмерная (мастерская)

1

20
3.7.Методический кабинет

1

20

3.8.Комната отдыха преподавателей

35

1

30

3.9.Помещение для ремонта музыкальных инструментов

1

не менее 30

3.10.Помещение для хранения музыкальных инструментов

1

не менее 30

3.11.Помещение технического персонала

10
1

15

3.12.Пост охраны

1

1

1

15

3.13.Арив 

1

12

3.14.Санитарно-гигиенические помещения 

420

на каждом этаже

3.15.Помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря

на каждом этаже



	1.9. Исходные  данные  для  проектирования
	· Письмо МУП «Югорскэнергогаз» №08/2318 от 27.05.2020г. о наличии сетей и технических условий на тепловодоснабжение и водоотведение;

· Письмо АО «Газпром газораспределение Север» №ГХ-И/327/20 от 29.05.2020г. о наличии сетей газораспределения;

· Письмо АО «Югорская региональная электросетевая компания» Советский филиал №668 от 28.05.2020г. о точке технологического присоединения;

· Письмо АО «Югорская региональная электросетевая компания» Советский филиал №660 от 28.05.2020г. о наличии сетей на земельном участке;

· Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

· Отчет обследования технического состояния, выпаленный в 2008г.  ООО «Специндустрия» шифр 05-06-ОТС-2008;

· Технический паспорт нежилого здания (строения) составленный по состоянию на «09» июня 2005 года Филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация» по ХМАО-Югре;

· Свидетельство о государственной регистрации права 86-АВ  145439 от 17.12.2015г. (объект права - земельный участок);

Проектная организация выполняет расчет инженерных нагрузок и их обоснование. После получения нагрузок от проектной организации, заказчик выдает уточненные условия на инженерное обеспечение.

Сбор недостающих исходных данных проектная организация осуществляет самостоятельно. 

	2. Основные  требования

	2.1.Требования  к выполнению  инженерных изысканий
	Перед выполнением инженерных изысканий, проектная организация разрабатывает техническое задание на инженерные изыскания и согласовывает с Муниципальным заказчиком.

Инженерные изыскания выполняет проектная организация, с учетом прилегающих территорий застройки и трасс инженерных коммуникаций, необходимых для инженерного обеспечения объекта. 

Виды инженерных изысканий, подлежащих выполнению:

а) Инженерно-геодезические изыскания

б) Инженерно-геологические изыскания

К инженерным изысканиям приступить после согласования программы изысканий Муниципальным заказчиком. Программа изысканий должна соответствовать требованиям настоящего задания, содержать обоснование необходимости выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и методы их выполнения, учитывать сложность топографических, инженерно-геологических и климатических условий территории, на которой будет осуществляться строительство проектируемого участка, степень изученности указанных условий. В составе программы разработать календарный график выполнения работ. Требования к точности, составу, сдаче отчетов о выполненных изыскательских работах принять на основе положений СП 47.13330.2012

«СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», а также Свод правил СП 11-104-97«Инженерно-геодезические изыскания для строительства Часть I», Свод правил по инженерным изысканиям для строительства СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ», СП 11-109-98 «Изыскания грунтовых строительных материалов».

Отчет о выполненных инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканиях сдать Муниципальному  заказчику после окончания изыскательских работ. 

Отчет о выполненных изысканиях должен содержать материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражать сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство (реконструкцию) проектируемого объекта, о видах, объеме, способах и сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных изысканий, о результатах комплексного изучения природных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных условий при осуществлении строительстве (реконструкции) объекта, о результатах оценки влияния строительства (реконструкции) проектируемого объекта на другие объекты капитального строительства. 

На основе инженерных изысканий выполнить прогноз возможных изменений инженерно-геологических условий в части взаимодействия размещаемых зданий, сооружений, инженерных сетей с геологической средой, с целью изучения необходимых и достаточных материалов и данных для принятия обоснованных проектных решений.

Инженерно-геодезические изыскания выполнить  в соответствии со схемой границ предполагаемых к использованию для размещения объекта земель на кадастровом плане территории ориентировочная  площадь участка 4081 кв.м. 

Все материалы инженерных изысканий выдать в объеме, согласно разделу 3.7. настоящего задания на проектирование.

	2.2. Требования  к составу   и

содержанию проектной документации  
	Предусмотреть разработку проектной документации в соответствии с требованиями письма Министерства регионального развития РФ от 22.06.2009 г. № 19088-СК/08 «О разъяснении норм Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Проектную документацию выполнить в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87, а именно:

Раздел 1 «Пояснительная записка»

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»

Раздел 3 «Архитектурные решения»

Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения»

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень  инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», в том числе:

- Подраздел «Система электроснабжения»

- Подраздел «Система водоснабжения»

- Подраздел «Система водоотведения»

- Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

- Подраздел «Сети связи»

- Подраздел «Технологические решения»

Раздел 6 «Проект организации строительства»

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов» 

Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства»

Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами», в том числе:

- Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»

- Раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

-Раздел «Декларация пожарной безопасности»

Состав и объем рабочей документации, необходимой для проектирования, определяет проектировщик и согласовывает с Муниципальным заказчиком до начала проектирования.

Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями:

-Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009г.;

-ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации";

-Своду правил СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения "Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;

Других Федеральных законов и нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

	2.3. Схема  планировочной организации  земельного участка
	Проектируемый объект увязать с существующими зданиями, сооружениями и существующими инженерными сетями.

Выполнить благоустройство в границах земельного участка (озеленение территории).

Предусмотреть проектными решениями:

- сопряжение проектируемого благоустройства с существующим благоустройством;

- восстановление благоустройства в случае прокладки (перекладки) наружных сетей;

- отвод паводковых и ливневых вод с прилегающей к зданию территории;

- металлическое ограждение территории по периметру с устройством ворот и калиток (в соответствии с требованиями антитеррористической безопасности, актом обследования и категорирования объекта от 24.03.2017 г.;

- площадка для ТБО на расстоянии не менее 15 м от здания (СанПин 2.4.4.3172-14 п.2.4);

- наружное электрическое освещение (СанПин 2.4.4.3172-14 п.2.5);

-установку флагштоков на входе в здание или у основного входа на территорию учреждения.

	2.4. Архитектурные решения
	Архитектурные решения разработать в объёме, необходимом для проведения строительно-монтажных работ и приведения строительных конструкций, находящихся в неудовлетворительном состоянии в соответствии с нормами и требованиями для дальнейшей эксплуатации здания. 

	2.5. Конструктивные решения  изделия и материалы несущих  ограждающих конструкций    
	Карточку основных технических решений на стадии проектирования согласовать с Заказчиком. 

· Расположение кабинетов предусмотреть блоками, в зависимости от направления (фортепьянное, хоровое, инструментальное и т.п.);

· Не допускается размещение в одном блоке только классов для индивидуальных занятий, необходимо по другой стороне разместить классы для групповых занятий;

· Хоровой класс предусмотреть: места для размещения учащихся амфитеатром, акустический тамбур, двери деревянные;

· Кабинет-костюмерная совместить с хоровым классом;

· Класс для фольклорного ансамбля, класс для оркестровых занятий предусмотреть: акустический тамбур, двери деревянные;

· Кабинет для хранения инструментов совместить с оркестровым кабинетом;

· Класс для индивидуальных и мелкогрупповых занятий предусмотреть 7 кабинетов для ДППО «Фортепиано», 4 кабинета для ДППО «Духовые и ударные инструменты», 4 кабинета для ДППО «Народные инструменты», 3 кабинета для ДППО «Струнные инструменты», 2 кабинета ДППО «Хоровое пение»;

· Класс для работы с маломобильными людьми и детьми с ОВЗ  разместить на первом этаже;

· Класс эстрадного вокала, концертный зал, гардероб и гримерную комнату разместить на первом этаже;

· Студия звукозаписи помещение для звукооператора отделить перегородкой от помещения звукозаписи;

· Малый концертный предусмотреть мультимедийный комплекс на заднем плане сцены;

· По результатам обследования здания и его несущих конструкций определить способы усиления фундаментов и оснований, перекрытий и других конструктивных элементов и разработать безопасные проектные решения по перепланировке существующего здания и увеличить этажность на число этажей 2.

· Предусмотреть вентилируемые фасады с утеплением, толщину утеплителя определить теплотехническим расчетом;

	2.6.Технологические решения  

и оборудование
	При разработке предусмотреть применение современных высокотехнологичных строительных материалов и оборудования. Предоставить перечень инженерного и технологического оборудования с приложением обосновывающих документов по стоимости оборудования (прайс-листы) не менее чем 3-х производителей (поставщиков) по каждому наименованию с указанием технических характеристик и производителя. Перечень инженерного и технологического оборудования  должен соответствовать Федеральному закон от 05.04. 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и содержать: технические характеристики оборудования и материалов (размер, цвет, материал) и требования, которые не повлекут за собой ограничение количества участников закупки.

Разработать спецификацию необходимой мебели, оборудования, инвентаря по всем помещениям школы и согласовать с Начальником управления культуры администрации города Югорска.

 Учесть согласованный перечень и количество оборудования, мебели, инвентаря в проектно-сметной документации.

	2.7.Требования 

к инженерно-техническим решениям 
	До начала разработки проектной документации, проектная организация предоставляет на согласование заказчику карточку основных технических решений на оборудование, изделия и материалы.

2.7.1 Требования к основному технологическому оборудованию:  

2.7.1.1 Отопление: Уточнить при проектировании, выполнить в соответствии с требованиями Свод правил СП 60.13330.2016
«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003; Проектными решениями предусмотреть ограждение отопительных приборов из безвредных материалов. 

2.7.1.2 Вентиляция, кондиционирование: Уточнить при проектировании, выполнить в соответствии с требованиями Свод правил СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003; Проектными решениями предусмотреть установку систем кондиционирования воздуха.

2.7.1.3 Водопровод: Уточнить при проектировании, выполнить в соответствии с требованиями Свод правил СП 30.13330.2016
«СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий». Внутренний противопожарный водопровод выполнить в соответствии с требованиями Свод правил СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».

2.7.1.4 Канализация: Уточнить при проектировании, выполнить в соответствии с требованиями Свод правил СП 30.13330.2016
«СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий».

2.7.1.5 Горячее водоснабжение: Уточнить при проектировании, выполнить в соответствии с требованиями Свод правил СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий». Для бесперебойного обеспечения горячей водой помещений пищеблока в периоды проведения профилактических и ремонтных работ в котельной и на водопроводных сетях горячего водоснабжения, для резервного горячего водоснабжения предусмотреть проектными решениями установку электрических водонагревателей.

2.7.1.6 Электроснабжение: Уточнить при проектировании, выполнить в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», Свод правил СП 256.1325800.2016
«Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», Свод правил СП 52.13330.2011
«СНиП 23-05-95*. Естественное и искусственное освещение»
Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. Во всех помещениях установить светильники со светодиодными лампами. Осветительные приборы в помещениях для детей должны иметь защитную светорассеивающую арматуру, в помещениях с влажными процессами – влагопроницаемую защитную арматуру.

2.7.1.7 Телефонизация: Уточнить при проектировании, выполнить в соответствии с требованиями Свод правил СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».

2.7.1.8 Радиофикация: Уточнить при проектировании, выполнить в соответствии с требованиями Свод правил СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования» и СП  134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения  проектирования».

2.7.1.9 Автоматическая пожарная сигнализация, Система оповещения и управления эвакуацией, автоматизация систем противопожарной защиты (дымоудаление, внутренний противопожарный водопровод): Уточнить при проектировании, выполнить в соответствии с требованиями Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свод правил СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», Свод правил СП 7.13130.2013
«Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

2.7.1.10 Оснащение объекта системами электросвязи: Уточнить при проектировании, выполнить в соответствии с требованиями Свод правил СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования». 

2.7.1.11 Газификация: не требуется. Учесть в работе Письмо АО «Газпром газораспределение Север» №ГХ-И/230/18 от 01.11.2018г.

2.7.1.12 Видеонаблюдение: Уточнить при проектировании, выполнить в соответствии с требованиями Свод правил СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения "Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;
2.7.2 Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения:

2.7.2.1 Водоснабжение: Технические условия МУП «Югорскэнергогаз» №08/2318 от 27.05.2020г.;

2.7.2.2 Водоотведение: Технические условия МУП «Югорскэнергогаз» №08/2318 от 27.05.2020г.;

2.7.2.3 Теплоснабжение: Технические условия МУП «Югорскэнергогаз» №08/2318 от 27.05.2020г.;

2.7.2.4 Электроснабжение: Технические условия Советский филиал АО «ЮРЭСК» №300 от 26.02.2020г.

2.7.2.5 Телефонизация, Радиофикация, Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет», Телевидение: Технические условия ООО «Газпром трансгаз Югорск» №28/014/17-00756 от 16.06.2020г.;

2.7.2.6 Иные сети инженерно-технического обеспечения: Проектная организация выполняет расчет инженерных нагрузок и их обоснование. После получения нагрузок от проектной организации. Заказчик выдает уточненные условия на инженерное обеспечение. Сбор иных исходных данных, необходимых для проектирования, осуществляет проектировщик.

Применить оборудование  отечественного и импортного  производства согласовать с эксплуатирующими организациями.

Предоставить перечень инженерного и технологического оборудования с приложением обосновывающих документов по стоимости оборудования (прайс-листы) не менее чем 3-х производителей (поставщиков) по каждому наименованию с указанием технических характеристик и производителя.

	2.8. Требования к обследованию здания и обмерным работам
	2.8.1.Цель проведения обследования здания: 

1.Определение состояния строительных конструкций, работоспособность инженерного обеспечения оценка возможности дальнейшей эксплуатации и реконструкции здания.

2.Подготовка исходных данных в объеме достаточном для проектирования работ по реконструкции здания и прохождения государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий.

2.8.2.Объем работ:

1.Оценка состояния несущих конструкций фундаментов, стен перекрытий, покрытий для безопасной надстройки здания.

2.Расчет несущей способности здания с учетом запланированных работ (увеличение этажности)

3.Измерения с помощью профессионального оборудования для определения фактического состояния конструкций.

4.Обследование мест размещения наружных трубопроводов.

5.Определение возможности увеличения этажности здания с учетом градостроительных требований.

6. Обследование основания грунта на земельном участке.

7.Обследование инженерных систем здания, определение технического состояния систем, выявление дефектов, повреждений и неисправностей, количественная оценка физического и морального износа, установление отклонений от нормативных требований.

8.Разработка технического отчета с рекомендациями по приведению здания и инженерных систем к требованиям современных норм, выводами о возможности возведения этажей и их количестве, мероприятиями и требованиями к усилению несущих строительных конструкций здания, их замене и восстановлению.

2.8.3.Визуальное обследование здания:

1.Ведомости дефектов и повреждений с фиксацией на плане;

2.Итоги определения деформаций строительных конструкций, в том числе крены, прогибы перекосы;

3.Выявление аварийных участков зданий;

4.Уточненная конструктивная схема здания;

5.Схема мест вскрытий, зондирования конструкций;

6.Предварительная оценка технического состояния строительных конструкций, инженерного оборудования, определяемая по степени повреждений и характерным признакам дефектов, описание, фотографии дефектных участков.

2.8.4.Инструментальное обследование технического состояния здания и сетей:

1.Измерение необходимых геометрических параметров здания, конструкций, элементов, узлов.

2.Выполнение обмеров планировочной структуры и конструкций объекта наружных лестниц, подпорных стен, парапетов.

3.Инструментальное определение параметров дефектов и повреждений инженерных систем в полном объеме.

4.Определение фактических характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов.

5.Определение расчетной схемой здания и его отдельных конструкций реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями с учетом влияния деформации грунтов основания (при необходимости).

6.Оценка причин появления дефектов и повреждений в конструкциях и морального, физического износа обследуемых инженерных систем (сетей) и его соответствия нормативных требованиям.

7.Оценка возможности дальнейшей эксплуатации обследуемых систем.

8.Разработка технического отчета по результатам обследования.

9.Обследование бетонных, железобетонных, каменных, стальных конструкций выполнить в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 31937-2011
«Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

2.8.5.Обследование оснований и фундаментов здания:

1.Произвести анализ архивных материалов, актов скрытых работ относящихся к заложению фундаментов.

2.Произвести шурфование для определения типа фундаментов и их габаритов в плане, размера, глубины заложения, выявление ранее выполненных усилений фундаментов и закрепления оснований.

3.Определить фактические характеристики материала фундаментов, отбор проб, произвести лабораторные определения и испытания физико-механических свойств грунтов, установить наличие и состояние гидроизоляции.

2.8.6.Все материалы по обследованию технического состояния здания для проектирования его реконструкции  выдать в объеме, согласно разделу 3.7. настоящего задания на проектирование.

	2.9. Требования к пожарной безопасности
	2.9.1.Пожарную безопасность обеспечить в соответствии с требованиями ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», НПБ и нормами, действующими на территории РФ.

2.9.2.В составе проектной документации разработать «Декларацию пожарной безопасности».

	2.10. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды 
	Предусмотреть мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемого хозяйственной деятельностью на окружающую среду, рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и  эксплуатации объекта капитального строительства.

	2.11. Требования   к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащению объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов 
	В составе разделов проектной документации разработать раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований оснащенности зданий, строений  и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».

	2.12.Требования к составу сметной  документации 
	Сметную документацию разработать базисно-индексным методом на основании Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004), а также Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87.

Сводный сметный расчёт выполнить в двух уровнях цен (базисный и текущий). 

Пересчёт в текущий уровень цен выполнить путём применения индексов изменения сметной стоимости на период разработки сметной документации. 

Для оценки достоверности сметной стоимости материалов и оборудования, отсутствующих в действующих сметных нормативах и учтенных в сметах по прайс-листам, необходимо предоставить мониторинги и реестры текущей и базисной стоимости материалов и оборудования и согласовать их с Муниципальным заказчиком. 

	3. Дополнительные  требования 

	3.1. Требования к проектным решениям по декоративному оформлению здания и выполнению интерьеров помещений
	Архитектурная подсветка фасадов здания должна соответствовать нормам освещения общественных зданий. Нельзя превышать или занижать определенные значения яркости на фасадах здания. 

Проект архитектурного освещения здания должен быть согласован с соответствующими городскими структурами на предмет художественной выразительности, соответствия нормам и общей концепции освещения города. 

Освещенное здание должно быть вписано в окружающее городское пространство, и подсветка не должна вызывать дискомфорт у водителей и прохожих.

При выборе приемов освещения и приборов, особенно декоративных светильников на фасаде, необходимо учитывать архитектурный стиль здания. При выборе цветовой температуры источников света нужно учитывать материалы фасадной отделки, чтобы свет не искажал цвет фасада.

	3.2.Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах
	Паспорт фасада здания Детской школы искусств разработать в двух вариантах с учетом градостроительных требований и согласовать его с Управлением архитектуры администрации города Югорска.

	3.3.Необходимость выполнения научно-исследовательских работ
	Не требуется

	3.4.Необходимость обследования существующих зеленых насаждений
	Не требуется

	3.5.Выполнение демонстрационных материалов
	Не требуется

	3.6.Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Не требуется

	3.7.Требования  к оформлению и сдаче проектной  документации
	Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику следующую документацию:

- Отчёт о техническом состоянии здания МБУ ДО «Детская школа искусств» - на бумажном носителе (2 экземпляра);

- Программа инженерных изысканий - на бумажном носителе (2 экземпляра);

- Отчет по выполненным инженерным изысканиям - на бумажном носителе (4 экземпляра);

- Проектная документация - на бумажном носителе (5 экземпляров);

- Рабочая документация - на бумажном носителе (4 экземпляра);

- Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая смету на строительство – на бумажном носителе (3 экземпляра).

Проектная документация, рабочая документация, отчеты по выполненным инженерным изысканиям, программа инженерных изысканий, отчёт о техническом состоянии здания предоставляется в электронном виде (1 экземпляр) 1CD-диск.

Проектную документацию оформить в соответствии с ГОСТ  21.001-2013 «Система проектной документации для строительства. Общие положения». Разделы проектной документации необходимо выделить в отдельные тома (книги) в твердом переплете. 

	3.8. Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертиз
	Проектная организация по поручению Заказчика, предоставляет проектную документацию в полном объеме для проведения государственной экспертизы, включая смету на строительство объекта и результаты инженерных изысканий, ведет работу по снятию замечаний экспертных органов. Государственная экспертиза проводиться в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; часть 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; постановлением  Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

Проектная организация должна предоставлять Муниципальному заказчику информацию о ходе рассмотрения  проектной документации с приложением писем экспертного органа. В случае получения отрицательного заключения от экспертного органа, затраты по повторной экспертизе несет проектная организация.

	3.9.Необходимость  проведения авторского надзора
	В целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации выполняемым строительным работам на объекте, необходимо предусмотреть осуществление авторского надзора, руководствуясь СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений».

Авторский надзор выполняется проектной организацией, разработчиком документации по отдельному договору. 

	3.10.Особые условия
	- Карточку основных технических решений (материалов и конструкций) на стадии проектирования согласовать с Муниципальным заказчиком;

- Принятые в документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий;

- Применяемые материалы и оборудование в проектной документации должны иметь сертификаты соответствия РФ.

	3.11. Требование о наличии свидетельств о допуске на отдельные виды работ у проектной организации
	Подрядчик обязан иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ, а также являться членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования. 

	3.12. Необходимость проведения согласований на этапе выполнения проектных работ 
	Все необходимые согласования проектной документации с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Подрядчиком в объёме требований действующих нормативно-правовых документов при участии Муниципального заказчика.

	3.13.Требования  к сдаче проектной  документации, сформированной в форме электронного документа
	Предусмотреть разработку электронной версии проектной документации в соответствии с требованиями  приказа Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр

	3.14. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций
	В составе проектной документации разработать Раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом требований, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1006 от 02.08.2019г.
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