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ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 23 апреля 2024 года








          № 34


О ходе реализации муниципальной

программы города Югорска

«Развитие жилищной сферы»

Заслушав информацию администрации города Югорска о ходе реализации муниципальной программы города Югорска «Развитие жилищной сферы»,
ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию администрации города Югорска о ходе реализации муниципальной программы города Югорска «Развитие жилищной сферы» (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
Председатель Думы города Югорска


                    Е.Б. Комисаренко
«23» апреля 2023 года
(дата подписания)

Приложение

к решению Думы города Югорска

от  23 апреля 2024 года № 34
Информация

о ходе реализации муниципальной программы города Югорска

«Развитие жилищной сферы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Федеральным законом от 28.06.2014    № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31.10.2021 № 476-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной сферы», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2020 № 643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы», постановлением администрации города Югорска от 03.11.2021 № 2096-п «О порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Югорска, их формирования, утверждения и реализации», в целях развития жилищного строительства в городе Югорске постановлением администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3011 утверждена муниципальная программа города Югорска «Развитие жилищной сферы» (далее - муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление жилищной политики администрации города Югорска.

Соисполнители муниципальной программы:

1. Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска.

2. Отдел опеки и попечительства администрации города Югорска (до 01.01.2023).

3. Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска.

4. Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса (с 01.01.2022).

Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан является основной целью муниципальной программы.

Муниципальной программой поставлены следующие задачи:

1. Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства.

2. Стимулирование жилищного строительства.

3. Оказание мер государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан.

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства федерального, окружного и местного бюджетов.

Структура муниципальной программы включает в себя следующие подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Содействие развитию градостроительной деятельности»;

- Подпрограмма 2 «Содействие развитию жилищного строительства»;

- Подпрограмма 3 «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан».

Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, параметры их финансового обеспечения:

- национальный проект «Жилье и городская среда»,  портфель проектов «Жилье и городская среда», региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - 179 869,8 тыс. рублей;
- портфель проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» - 21 090,0 тыс. рублей;
- региональный проект «Жильё» - 301 607,2 тыс. рублей.
Целевые показатели муниципальной программы:

1. Увеличение объема ввода жилья с 0,3 до 1,0 кв. м на человека в год.

2. Увеличение доли семей, обеспеченных жилыми помещениями, от числа семей, желающих улучшить жилищные условия, с 45 % до 53 %.

3. Увеличение доли муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство с 40 % до 95 %.

4. Увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя с 28,1 до 28,2 кв. м.




5. Предоставление социальной выплаты в виде денежной субсидии на улучшение жилищных условий 94 молодым семьям.



6. Обеспечение субсидией лиц, приравненных по льготе к ветеранам Великой Отечественной войны – 2 человека.



7. Приобретение 488 жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.



8. Приобретение 57 жилых помещений для семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и улучивших жилищные условия.


9. Приобретение 9 жилых помещений для отнесения к маневренному жилому фонду.


10. Приобретение 35 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения.


11. Площадь территорий, подготовленных для индивидуального жилищного строительства – 94,84 га.



12. Количество квадратных метров расселенного аварийного жилья, признанного до 01.01.2017 – 1 728 кв. м.



13. Количество квадратных метров расселенного аварийного жилья признанного после 01.01.2017 – 27 382 кв. м.



14. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, признанного до 01.01.2017 – 58 чел.



15. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда не менее 1 052 чел.


16. Объем жилищного строительства – 40,0 тыс. кв. м.

17. Количество семей, улучшивших жилищные условия – 0,300 тыс. семей в год.

18. Площадь земельных участков, обеспеченных инженерными сетями водоотведения – 834,96 га.

19. Общая площадь снесенных (демонтированных) объектов – 11 419,6 кв. м.

20. Количество обследованных многоквартирных домов – 24 дома.

21. Количество обследованных жилых помещений на содержание фенола/формальдегида – 20 жилых помещений.

Актуальная редакция, информация о внесении изменений, отчеты о реализации муниципальной программы размещены на официальном сайте администрации города Югорска https://admugorsk.ru/about/programs/4917/72408/, которые актуализируются и дополняются на постоянной основе.

Уточненный план по программе на 2023 год составил 965 848,0 тыс. рублей, из них: окружной бюджет – 835 357,7 тыс. рублей, федеральный бюджет – 56 897,2 тыс. рублей, городской бюджет – 73 593,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило – 964 860,5 тыс. рублей, из них окружной бюджет – 834 615,9 тыс. рублей, федеральный бюджет – 56 897,1 тыс. рублей, городской бюджет – 73 347,5 тыс. рублей, что составляет 99,9% исполнение данной программы.

По подпрограмме I. «Содействие развитию градостроительной деятельности» мероприятия:

1.1. «Корректировка градостроительной документации, связанная с изменениями градостроительного законодательства». 

Финансирование мероприятия в текущем году не планировалось.

1.2. «Разработка документации по планировке и межеванию территорий и выполнение инженерных изысканий для территорий, на которых ранее проекты планировки и межевания не разрабатывались». 

Уточненный план на 2023 год составил 1 405,0 тыс. рублей, из них: окружной бюджет – 1 209,0 тыс. рублей, городской бюджет – 196,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 405,0 тыс. рублей, из них: окружной бюджет – 1 209,0 тыс. рублей, городской бюджет – 196,0 тыс. рублей, что составляет 100 % исполнение мероприятия.
В рамках реализации данного мероприятия: 

- заключены муниципальные контракты на разработку документации по планировке территорий 5 линейных объектов: по ул. Магистральная, ул. Попова, ул. Ленина, ул. Дружбы народов, ул. Лесозаготовителей, ул. Железнодорожная;

- проведена корректировка документации по планировке территории 8 микрорайона города Югорска. 

1.3. «Участие в реализации портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование». 

Мероприятие реализовано в 2020 году.

По подпрограмме II. «Содействие развитию жилищного строительства» были произведены расходы по мероприятиям:

2.1. «Стимулирование жилищного строительства». 

Данное мероприятие состоит из двух направлений: 

- обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и (или) формальдегида.

Уточненный план по данному направлению на 2023 год составил 21 761,9 тыс. рублей, из них: окружной бюджет – 11 131,4 тыс. рублей, федеральный бюджет – 9 107,2 тыс. рублей, городской бюджет – 1 523,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило – 21 761,7 тыс. рублей, из них: окружной бюджет – 11 131,3 тыс. рублей, федеральный бюджет – 9 107,1 тыс. рублей, городской бюджет – 1 523,3 тыс. рублей, что составляет 100% исполнение по направлению мероприятия.

Выданы субсидии 6 семьям (10 человек) на приобретение жилья. 

- в рамках выполнения работ по реконструкции ул. Магистральная произведена оплата ФБУ «РосСтройКонтроль» за  проведение строительного контроля и выполнено технологическое присоединение к электросетям электрической установки по ул. Магистральная (светофоры).

Уточненный план по данному направлению на 2023 год составил 3 290,0 тыс. рублей – средства городского бюджета, кассовое исполнение –3 281,6 тыс. рублей,  что составляет 99,74 % исполнение по направлению мероприятия.

2.2. «Развитие муниципального проекта «Стимулирование индивидуального жилищного строительства». 

Финансирование мероприятия в текущем году не планировалось.

2.3. «Приобретение жилых помещений».

Уточненный план на 2023 год составил 786 619,1 тыс. рублей, из них: окружной бюджет – 728 471,9 тыс. рублей, городской бюджет – 58 147,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 785 821,6 тыс. рублей, из них: окружной бюджет – 727 730,2 тыс. рублей, городской бюджет – 58 091,4 тыс. рублей, что составляет 99,9% исполнение мероприятия.

В плановом 2023 году данное мероприятие реализовано следующим образом:

- заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, обеспечения жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирования маневренного жилищного фонда. 

Приобретено 156 жилых помещений на общую сумму 749 284,0 тыс. руб., из них: 123 жилых помещения в новостройках, в домах готовых к заселению (ул. Чкалова, д. 7, корп. 2; ул. Менделеева, д. 33А; Мира, д. 51 и Мира, д. 57А) и 33 жилых помещения в строящихся домах (ул. Магистральнвая, д. 21 и ул. Мира, д. 55), которые будут приняты по актам приема-передачи в муниципальную собственность в первом полугодии 2024 года.

- осуществление выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд.
Произведено выплат собственникам жилых помещений в аварийных домах: гражданам на общую сумму - 24 789,6 тыс. рублей за 21 изымаемое жилое помещение и  юридическому лицу на сумму - 3 316,0 тыс. рублей за 2 жилых помещения. 

- предоставление субсидии участникам специальной военной операции и членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность.

Два участника специальной военной операции и члены их семей получили субсидии на приобретение жилых помещений на общую сумму 8 432,0 тыс. рублей.

2.4. «Участие в реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Мероприятие реализовано в 2019 году, в связи с ликвидацией аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017.

2.5. «Строительство (реконструкция) систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства».

Финансирование мероприятия в текущем году не планировалось.

2.6. «Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства».

Уточненный план на 2023 год составил 2 044,9 тыс. рублей, из них: окружной бюджет – 652,1 тыс. рублей, городской бюджет –1 392,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2 044,9 тыс. рублей, из них: окружной бюджет – 652,1 тыс. рублей, городской бюджет –1 392,8 тыс. рублей, что составляет 100 % исполнение мероприятия.

В рамках реализации данного мероприятия осуществлен снос аварийного  многоквартирного дома  по ул. Таежной,24 на общую сумму 701,2 тыс. руб. За счет средств местного бюджета осуществлен снос ветхого строения по ул. Попова,79 на общую сумму 299,9 тыс. руб. Оставшиеся средства местного бюджета направлены на выполнение проектных и инженерных работ.

2.7. «Обследование жилых домов на предмет признания их аварийными, а также о действительном техническом состоянии здания и его элементов, обследование жилых помещений на содержание фенола и (или) формальдегида, содержание муниципального жилого фонда, платежи установленные законодательством в отношении муниципального жилого фонда».

Уточненный план на 2023 год составил 845,2 тыс. рублей – средства городского бюджета, кассовое исполнение – 663,8 тыс. рублей, что составляет 78,54 % исполнение мероприятия.

- Проведено 12 обследований строительных конструкций объектов недвижимости (МКД) на признание их аварийными  на общую сумму 594,0 тыс. рублей. 

- Заключен договор на проведение обследований в жилых помещениях муниципального жилищного фонда на содержание в них фенола и (или) формальдегида на общую сумму 101,2 тыс. рублей. Проведено 20 обследований в жилых помещениях на общую сумму 69,8 тыс. рублей. Остаток невостребованных денежных средств составил 31,4 тыс. рублей.

-  Запланированные денежные средства в размере 150 тыс. руб. не были использованы в связи с тем, что платежи установленные законодательством в отношении муниципального жилого фонда в текущем году не производились.

2.8. «Участие в региональном проекте «Жилье».

В отчетном году выполнялась реконструкция автомобильной дороги по ул. Магистральная. Финансирование предусмотрено в размере 122 781,6 тыс. руб., в том числе, федеральный бюджет - 46 395,2 тыс. руб., окружной бюджет - 72 567,0 тыс. руб., бюджет города Югорска – 3 819,4 тыс. руб.

В 2023 году выполнено: 

-
по 2-му  и 3-му этапам, соответственно, (ул. Магистральная - от ул. Киевской до ул. Садовой) и (съезд с транспортной развязки на ул. Киевскую до ул. Вавилова) выполнены работы по устройству земляного полотна, щебеночной подготовки, дорожной одежды, освещения, обустройству дороги, переустройству сетей связи, газоснабжения и электроснабжения, колодцев водоснабжения и канализации, выполнено озеленение территории,  пусконаладочные работы светофоров и освещения.

-
по 1-му этапу (ул. Магистральная - от ул. Южная до ул. Садовая) выполнены работы по устройству земляного полотна, щебеночной подготовки, дорожной одежды на участке дороги от ул. Южная до бульвара Сибирский.

В 2024 году планируется закончить работы по реконструкции дороги.

По подпрограмме III «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» были произведены расходы по мероприятиям:

3.1. «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны».

Финансирование мероприятия в текущем году не планировалось, ввиду отсутствия участников данного мероприятия.

3.2. «Предоставление субсидий молодым семьям на улучшение жилищных условий».

Уточненный план на 2023 год составил 23 910,4 тыс. рублей, из них: окружной бюджет – 21 320,1 тыс. рублей, федеральный бюджет – 1 394,8 тыс. рублей, городской бюджет – 1 195,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило – 23 910,4 тыс. рублей, из них: окружной бюджет – 21 320,1 тыс. рублей, федеральный бюджет – 1 394,8 тыс. рублей, городской бюджет – 1 195,5 тыс. рублей, что составляет 100% исполнение мероприятия.

В отчетном периоде выдано 10 субсидий молодым семьям на приобретение жилья.

3.3. «Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Мероприятие в рамках муниципальной программы не финансируется с 2023 года. 

3.4. «Подготовка территории для индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения земельными участками отдельных категорий граждан».

Уточненный план на 2023 год составил 3 183,7 тыс. рублей – средства городского бюджета, кассовое исполнение составило – 3 183,7 тыс. рублей, что составляет 100 % исполнение мероприятия.
Выполнены мероприятия по подготовке территорий для индивидуального жилищного строительства.

3.5. «Обеспечение деятельности по предоставлению финансовой поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан».

Уточненный план на 2023 год составил 6,2 тыс. рублей – средства окружного бюджета, кассовое исполнение составило – 6,2 тыс. рублей,  что составляет 100 % исполнение мероприятия. 

В рамках реализации данного мероприятия приобретены канцелярские принадлежности для муниципальных нужд.

Основные цели и задачи, поставленные в муниципальной программе, достигнуты, плановые показатели выполнены. 


В таблице представлены достижения показателей за период 2021 – 2023.

Результат достижения целевых показателей муниципальной программы

«Развитие жилищной сферы» за период 2020-2022 годы

	№ 
	Наименование

целевого показателя
	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения)
	Ед. изм.
	Базовый показатель на начало реализации программы
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план 

	1
	2
	3
	4
	5
	
	9
	9
	10
	11
	
	11

	1
	Объем ввода жилья на одного человека в год
	ДМСиГ
	кв. м. в год
	0,3
	0,6
	0,51
	0,7
	0,51
	0,8
	0,95
	0,9

	2
	Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, от числа семей, желающих улучшить жилищные условия
	УЖП
	%
	45
	50,5
	56,10
	50,5
	56,22
	50,5
	69,5
	50,5

	3
	Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство 
	ДМСиГ
	%
	40
	70
	100,0
	70,0
	70,0
	70
	73
	80

	4
	Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя
	ДМСиГ
	кв. м.
	28,1
	28,2
	28,5
	28,2
	28,5
	28,2
	29,6
	28,2

	5
	Количество молодых семей, получивших социальную выплату в виде денежной субсидии на улучшение жилищных условий
	УЖП
	ед.
	3
	0
	0
	9
	9
	10
	10
	9

	6
	Число лиц, обеспеченных субсидией, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны
	УЖП
	чел.
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Количество приобретенных жилых помещений для переселения граждан из непригодных жилых помещений в домах, признанных аварийными
	УЖП
	шт.
	10
	71
	71
	40
	40
	145
	145
	7

	8
	Количество приобретенных жилых помещений для семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и улучивших жилищные условия
	УЖП
	шт.
	8
	12
	12
	4
	4
	6
	7
	0

	9
	Количество приобретенных жилых помещений для отнесения к маневренному жилому фонду
	УЖП
	шт.
	1
	0
	0
	5
	5
	3
	4
	0

	10
	Количество приобретенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	УЖП
	шт.
	7
	9
	9
	10
	10
	0
	0
	0

	11
	Площадь территорий, подготовленных для индивидуального жилищного строительства
	ДМСиГ
	га
	1,5
	0
	0
	4,9
	4,9
	4,3
	4,3
	4,5

	12
	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилья, признанного до 01.01.2017
	УЖП
	кв. м.
	1 728
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилья, признанного после 01.01.2017
	УЖП
	кв. м.
	2 791
	7 800
	7 800
	6 270
	6 270
	7 121,0
	7 212
	500

	14
	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда признанного до 01.01.2017
	УЖП
	чел.
	58
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда признанного после 01.01.2017
	УЖП
	чел.
	150
	245
	302
	178
	178
	337
	339
	22

	16
	Объем жилищного строительства
	ДМСиГ
	тыс. кв. метров в год
	25,000
	23,700
	19,575
	24,850
	20,020
	33,500
	41,00
	31,0

	17
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	УЖП
	тыс. семей в год
	0,425
	0,280
	0,281
	0,280
	0,280
	0,282
	0,315
	0,290

	18
	Площадь земельных участков, обеспеченных инженерными сетями водоотведения
	ДЖКиСК
	га
	758,34
	758,34
	758,34
	834,96
	834,96
	834,96
	834,96
	834,96

	19
	Общая площадь снесенных (демонтированных) объектов
	ДЖКиСК
	кв. м.
	500,0
	0
	7 266,0
	6 975,6
	6 975,6
	1 244
	1 403,5
	500

	20
	Количество обследованных многоквартирных домов
	ДМСиГ
	шт.
	0
	0
	0
	10
	10
	12
	12
	0

	21
	Количество обследованных жилых помещений на содержание фенола/формальдегида
	ДМСиГ
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	20
	0


