Информация по объему финансирования
мероприятий ведомственной целевой программы "Электронный муниципалитет г.Югорска (2010-2012 годы)" 
по состоянию на 01 октября 2010 г.

	№
	Наименование мероприятий
	Источники финансирования
	Предусмотрено по утвержденной программе
	Фактически профинансировано за отчетный период

	1
	1.1. Приобретение средств вычислительной техники
	Бюджет города
	110,0
	118,8

	2
	1.2. Приобретение дополнительных модулей для системы бесперебойного электропитания серверов (power 1), приобретение серверного и сетевого оборудования
	Бюджет города
	55,0
	29,2

	3
	1.3. Развитие системы электронного документооборота
	Бюджет города
	25,0
	40,0

	4
	1.4. Приобретение оборудования для создания хранилища данных (дисковая библиотека)
	Бюджет города
	463,0
	462,3

	5
	1.5. Приобретение оборудования для архивирования данных (стриммер)
	Бюджет города
	467,0
	0,0

	6
	1.6. Приобретение маршрутизаторов Cisco для подключения удаленных подразделений
	Бюджет города
	55,0
	52,2

	7
	2.1. Услуги сопровождения серверов и серверного оборудования
	Бюджет города
	90,0
	90,0

	8
	2.2. Сопровождение программ системы управления контентом официального сайта и внутреннего портала «Битрикс. Управление сайтом» - доработка и обновление программного обеспечения, линия поддержки администраторов систем, предоставление информации по наличию и подключению возможностей системы, устранение обнаруженных уязвимостей
	Бюджет города
	20,0
	0,0

	9
	2.3. Услуги по сопровождению доменного имени www.ugorsk.ru официального сайта — услуги поддержки веб-ресурсов в сети Интернет согласно заключенного договора с ЗАО «Вэб Хостинг»
	Бюджет города
	8,0
	0,2

	10
	2.4. Обучение сотрудников
	Бюджет города
	15,0
	0,0

	11
	2.5. Приобретение программного обеспечения
	Бюджет города
	36,7
	51,3

	12
	2.6. Услуги по подключению удаленных подразделений к корпоративной сети
	Бюджет города
	52,8
	0,0

	13
	2.7. Мероприятия по защите информации,  приобретение программного обеспечения
	Бюджет города
	15,0
	15,6

	
	Всего по программе:
	
	1412,5
	859,6


Неисполнение программы произошло по следующим причинам:
Мероприятие 1.5: исполнение перенесено на 4 квартал 2010 г. в связи с превышением лимита 500 тыс. руб для котировок в квартал.

Мероприятие  1.8: исполнение перенесено на 4 квартал 2010 г. по условиям поставщика.

Мероприятие 2.6: исполнение перенесено на 4 квартал 2010 г. по договоренности с поставщиком услуг связи ОАО «Югрател».
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