Приложение 4

к извещению об осуществлении закупки
	
	   город Югорск      

	Дата заключения контракта: 
в соответствии с датой указанной 
в электронной цифровой подписи.


ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
(Приложение к электронному муниципальному контракту № __)

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ  по текущему ремонту автомобильной дороги по ул. Попова (от транспортной развязки в 2-х уровнях до ул. Октябрьская) в городе Югорске
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,

  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы  по текущему ремонту автомобильной дороги по ул. Попова (от транспортной развязки в 2-х уровнях до ул. Октябрьская) в городе Югорске, (далее – Объект, работы), в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения и оплаты работ (Приложение № 4), который является неотъемлемой частью контракта, и сдать результат работ по ремонту муниципальному заказчику.

1.2.   Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, по ул. Попова (от транспортной развязки в 2-х уровнях до ул. Октябрьская).
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2026 год.

2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 

Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на захоронение строительного мусора, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документа о приемке работ, сформированного  с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, подтверждающего выполнение комплексов (видов) работ (этапов работ), в соответствии со сметой контракта (Приложение№5),  графиком оплаты и выполнения работ (Приложение №4) и условиями контракта.
Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок с удержанием части стоимости выполненных работ на погашение предоставленного Заказчиком авансового платежа в размере пропорционально выплаченному авансовому платежу.
2.3. Контрактом предусмотрена выплата аванса.

Заказчик производит авансовый платеж в размере 30 процентов от цены контракта, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Заказчика в установленном порядке на указанные цели на соответствующий финансовый год, после предоставления Подрядчиком счёта на перечисление аванса и запроса на выдачу аванса в течение 20 рабочих дней с даты их получения.

Запрос на выдачу аванса должен содержать перечень целей и нужд, на которые планируется использование аванса, а также обязательное указание на закупаемые материалы: наименование, объем (количество) и стоимость указанных материалов. 

Подрядчик обязан использовать аванс для оплаты поставок конструкций, материалов и (или) расходов, связанных с исполнением Контракта в соответствии с запросом на получение аванса. 

Подрядчик вправе отказаться от получения аванса и не направлять соответствующий запрос на выдачу аванса в адрес Заказчика. 

Если фактически выплаченный аванс меньше размера аванса, предусмотренного Контрактом, то Подрядчик вправе запросить недостающую сумму аванса в последующий период в соответствии с доведенными Заказчику лимитами бюджетных обязательств. При этом, ежемесячная оплата выполненных работ, предусмотренная Графиком оплаты выполненных работ корректируется автоматически с учётом выданного аванса.


В случае расторжения Контракта Подрядчик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней вернуть Муниципальному заказчику остаток авансового платежа в размере суммы не погашенной дебиторской задолженности.

В случае несвоевременного возвращения суммы неотработанного аванса на указанную сумму начисляются проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Если при проведении аукциона Подрядчиком была  предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, выплата аванса при исполнении Контракта не допускается.

2.4. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
2.5. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
2.6. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ по ремонту дорог, предусмотренного контрактом. 
2.7. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.8. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания, сметной документации, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
2.9. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

2.10. В случае если сторонами принято решение о сокращении сроков исполнения контракта в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды без изменения объемов и содержания работ, цена контракта не изменяется.

2.11. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды заказчик по согласованию с подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к контракту принимает досрочно выполненные подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями контракта.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 20.08.2026. 
3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности Подрядчика.

4.1. Обязанности Подрядчика:

4.1.1. Выполнять объем работ, предусмотренный контрактом в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения работ по ремонту, который является неотъемлемой частью контракта, и сдать результат работ по ремонту заказчику.

4.1.2.Обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии со сметой контракта (Приложение№5),  графиком оплаты и выполнения работ (Приложение №4) и условиями контракта, которые являются неотъемлемой частью контракта. Организовать проведение рабочей и приёмочной комиссий для приёмки законченного ремонтом Объекта в эксплуатацию Заказчиком с оформлением акта приёмки законченного ремонтом Объекта (Приложение №8). 

Перед приемкой в окончательную эксплуатацию объекта Подрядчик обязан выполнить и передать Заказчику  итоговую исполнительную геодезическую съемку, отчеты по приемочной диагностике объекта выполненных в соответствии с ГОСТ 33388-2015,  Международный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации». «ОДМ 218.4.039-2018. Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендаций по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог и приказа Минтранса РФ от 07.08.2020 № 288 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог» (в количестве 3 экз. на бумажном и 1 экз. на электронном носителе). 

В составе диагностики выполнить видеосъемку. Видеоматериал должен быть привязан к расстоянию от начала дороги (километражу, пикету) и синхронизирован с планом дороги.  

4.1.3. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту,  который выполняется на основе технического задания с применением коэффициента пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязательств по его уплаты Подрядчиком) и график оплаты и выполнения работ в соответствии с  Приложением №4.  
4.1.4. Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ с Муниципальным заказчиком.
4.1.5. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.

4.1.6. Поставить на объект предусмотренные техническим заданием документации об аукционе все необходимые для проведения работ материалы, оборудование и конструкции, осуществить их приемку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. 

4.1.7. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов, инструкций по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

4.1.8. Организовать строительный контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта. Строительный контроль  включает в себя проведение приемочный диагностики сдаваемого объекта строительства.
4.1.9. По окончании работ предоставить уполномоченному лицу Муниципального заказчика акт  выполненных работ, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
4.1.10. Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, о несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

4.1.11. Устранять нарушения, выявленные в соответствии с Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2021 г. N 1043 «О федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве», органом федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в указанный таким органом срок.

4.1.12. Выполнить до завершения ремонта объекта предусмотренные сметным расчетом по ремонту и условиями контракта пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в порядке и срок, установленные сторонами контракта.

4.1.13. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах гарантийных сроков на конструктивные элементы объекта, предусмотренных контрактом и установленных гарантийных сроков, недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.1.14. Нести ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту.

4.1.15. Не позднее 2 рабочих дней со дня окончания ремонта объекта освободить часть полосы отвода, занятую строительной площадкой, от строительных материалов, временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов и направить Заказчику проект акта о соответствии состояния указанной части полосы отвода, занятой строительной площадкой, условиям контракта.

4.1.16. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в техническом задании характеристик и показателей.
4.1.17. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.

4.1.18. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.

4.1.19.  Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.

4.1.20. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий настоящего контракта.

Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СНиП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 
4.1.21. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.1.22. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте. 

4.1.23. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

4.1.24. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

4.1.25. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

4.1.26. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

4.1.27. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после каждого выполнения работ с документами, предусмотренными пунктом 6.2. настоящего контракта.
4.1.28. При расторжении контракта до завершения работ передать муниципальному заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня расторжения контракта.
4.1.29. Подрядчик (исполнитель) возмещает в полном объеме Заказчику и третьим лицам ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, вред, причиненный личности или имуществу физических лиц, вред, причиненный имуществу юридических лиц, а также судебные издержки заказчика.

Подрядчик (исполнитель) несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, в том числе за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий в период производства работ (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы).

В случае привлечения заказчика к административной ответственности за ненадлежащее содержание автомобильных дорог заказчик уменьшает стоимость фактически оказанных услуг на размер оплаченного заказчиком штрафа.
4.2. Права Подрядчика:

4.2.1. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

4.2.2. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
4.2.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.
5. Права и обязанности Муниципального заказчика 

5.1. Обязанности Муниципального заказчика:

5.1.1. Оплачивать результаты фактически выполненных по контракту и принятых работ в размерах, установленных контрактом, с учетом графика оплаты и выполнения работ, который является неотъемлемой частью контракта (Приложение №4), в соответствии с положениями части 13.1 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе о сроках оплаты заказчиком выполненных работ.

5.1.2. Проверить и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком смету контракта по муниципальному контракту.

5.1.3. Для выполнения работ по контракту в течение 3 рабочих дней со дня заключения контракта передать подрядчику сметный расчет по ремонту, иные документы и имущество, необходимые для выполнения работ по контракту, или обеспечить их передачу, а также осуществить иные юридически значимые действия, необходимые для выполнения работ по контракту.
5.1.4. Заказчик осуществляет проверку выполненных работ на их соответствие условиям и требованиям Контракта и их приемку на основании документов, согласно пункту 6.2 контракта, в течение 20 рабочих дней со дня подписания Подрядчиком структурированного документа о приёмке в единой информационной системе в сфере закупок. 

5.1.5. Нести ответственность за соответствие нормам законодательства Российской Федерации сметного расчета по ремонту, наличие в сметном расчете по ремонту ошибок, препятствующих исполнению подрядчиком существенных условий контракта, в случае если разработка сметного расчета по ремонту осуществлялась заказчиком.
5.1.6. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
5.1.7. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.

5.1.8. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.

Принимать работы выполненные Подрядчиком, соответствующие требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
5.1.9. Принять от Подрядчика объект.
5.1.10. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.1.11. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

5.1.12. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим заданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации  Объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

5.1.13.  Нести ответственность:

а) за соответствие нормам законодательства Российской Федерации сметного расчета по ремонту, наличие в сметном расчете по ремонту ошибок, препятствующих исполнению подрядчиком существенных условий контракта, в случае если разработка сметного расчета по ремонту осуществлялась заказчиком;

б) за качество материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставляемых заказчиком на объект в соответствии с условиями контракта;

в) за несвоевременную передачу сметного расчета по ремонту, иных документов и имущества, необходимых для выполнения работ по контракту.

5.1.14.  Устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

5.1.15. Устанавливать требования к качеству всех конструктивных элементов объекта и работ, выполненных подрядчиком по контракту.

5.2. Права Муниципального заказчика:

5.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения подрядчиком работ по ремонту и (или) участвующих в приемке работ по ремонту. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
5.2.2. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

5.2.3. Требовать от подрядчика надлежащего выполнения работ по контракту в соответствии с условиями контракта, а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки выполненных работ, так и в течение гарантийных сроков, представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
5.2.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
5.2.5. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков, уведомив об этом Подрядчика в порядке, установленном контрактом.

5.2.6. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от контракта либо поручить устранение недостатков другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. О назначении срока для устранения недостатков заказчик обязан уведомить подрядчика в течение 2 дней со дня его назначения в порядке, установленном контрактом.

5.2.7. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, запросить у Подрядчика письменные разъяснения в отношении выполненных работ.
5.2.8. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.9. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 

5.2.10.При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 

5.2.11.   При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 

Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.
5.2.12. В случае досрочного исполнения подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных графиком выполнения работ по ремонту, заказчик вправе при условии наличия лимитов бюджетных обязательств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды принять выполненные подрядчиком работы в установленном контрактом порядке и оплатить их в соответствии с условиями контракта и графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии такого графика). Цена контракта, отдельных этапов его исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении подрядчиком работ по контракту, их приемке и оплате заказчиком изменению не подлежит.
5.2.13. Подать регрессный иск Подрядчику на возмещение штрафа согласно постановлениям суда.
6. Производство, контроль, сдача и приемка работ.
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документа о приемке работ, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц сторон контракта в соответствии с положениями Федерального закона "Об электронной подписи", подтверждающего выполнение комплексов (видов) работ (этапов работ) в соответствии со сметным расчетом по ремонту, условиями контракта.
В срок не позднее 20 рабочих дней с даты выполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ) Подрядчик обязан письменно уведомить Муниципального заказчика о завершении работ (с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в том числе:

- акт выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- исполнительную документацию (журналы работ, расчеты, геодезическая съемка, отчеты по приемочной диагностики);

-гарантийный паспорт на объект (в соответствии с Приложением №6);
- фото  на электронном носителе, фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после каждого этапа выполнения работ, иные документы, в соответствии с настоящим контрактом.
6.4. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик для подтверждения объемов и качества выполненных работ, предусмотренных сметным расчетом по ремонту формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке. 
Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона№44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненной работы;

в)  информацию об объеме выполненной работы;

е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона №474-ФЗ.

6.5. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика. 

6.6. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

6.7. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

6.8. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.

6.9. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
6.10. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.

6.11. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.12. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Неотъемлемой частью экспертизы являются выводы эксперта о наличии/отсутствии материалов, пригодных к повторному использованию (возвратные материалы), которые оформляются заключением.
6.13. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.14. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.15. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СНиП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Надлежащим извещением Подрядчика считается направление электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте. 

В случае, определенном абзацем третьим п. 12.2 настоящего контракта, надлежащим извещением подрядчика считается направление  уведомления  одним из следующих способов: 

-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;

- почтовым отправлением почтой России; 

- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.

Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.

6.16. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
6.17. Заказчик вправе в любое время потребовать от подрядчика приостановить выполнение работ с указанием даты и причины такой приостановки при наличии объективных обстоятельств, которые грозят годности результатов работ, и (или) в случае невозможности осуществления дальнейшего финансирования работ по не зависящим от заказчика причинам.

6.18. Заказчик обязан оплатить подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановки работы.

6.19. О необходимости возобновления работ заказчик направляет подрядчику уведомление о возобновлении работ на объекте. Подрядчик должен возобновить работы в сроки, установленные заказчиком в указанном уведомлении.

6.20. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

а) непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования или технической документации;

б) возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

в) иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность завершения работ в срок.
6.21. Заказчик, подписавший акт приемки-передачи выполненных работ (результатов работ), не лишается права ссылаться на недостатки работ (в том числе явные) и требовать их устранения после его подписания

6.22. Результатом работы  является оформление акта приёмки законченного ремонтом Объекта по форме приложения к Контракту № 8 и предоставления Подрядчиком гарантийного паспорта по форме приложения к Контракту № 6. 
6.23. Денежные средства, уплаченные в связи с наличием ошибки в смете, не признаются экономией Подрядчика. Подрядчик обязуется вернуть в течение 10 рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования.
7.1 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить проведение работ материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием.
При выполнении работ Подрядчик должен применять строительные материалы, оборудование, соответствующие приложениям к Контракту, техническим условиям, государственным стандартам.
7.2. Все поставляемые (применяемые) материалы, детали, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты качества, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие соответствие их качества действующим нормам и стандартам. 

7.3. Копии документов, подтверждающих надлежащее качество используемых при выполнении работ материалов, деталей, конструкций и оборудования должны быть предоставлены Подрядчиком незамедлительно по первому письменному требованию Заказчика. 
7.4. Подрядчик несет риск утраты, случайной гибели или случайного повреждения всех поставленных для выполнения работ по Контракту строительных материалов, деталей, конструкций и оборудования до подписания Заказчиком электронного документа о приемке выполненных  работ.

7.5. Заказчиком и Подрядчиком обеспечивается транспортировка, учет, хранение, разгрузка и погрузка возвратного материала, образовавшегося при выполнении работ, в следующем порядке:

7.5.1. По окончании выполнения работ и вместе с подготовкой, подписанием Подрядчиком акта выполненных работ по форме №КС-2 Подрядчик составляет и подписывает акт передачи возвратных материалов (Приложение № 2 к Контракту) и передает по нему Заказчику весь объем образовавшегося в результате выполнения работ от разборки верхнего слоя покрытия автомобильной дороги фрезерованного асфальтобетона и иных возвратных (пригодных) материалов.

У Подрядчика не возникает права собственности на образовавшийся в результате выполнения работ от разборки верхнего слоя покрытия автомобильной дороги фрезерованный асфальтобетон и иные возвратные (пригодные) материалы.

7.5.2. Заказчик по акту передачи возвратных материалов (Приложение № 2 к Контракту) принимает от Подрядчика образовавшийся в результате выполнения работ от разборки верхнего слоя покрытия автомобильной дороги фрезерованный асфальтобетон и иные возвратные материалы и одновременно передает Подрядчику его на хранение по накладной на прием-отпуск возвратных материалов (Приложение № 3 к Контракту) после транспортировки, разгрузки и погрузки в месте хранения Подрядчика.

7.5.3. Подрядчик в течение срока выполнения работ, осуществляет хранение фрезерованного асфальтобетона и иных возвратных материалов в организованном им месте, за свой счет, обеспечивает его учет, в том числе, весовой. При этом Подрядчик обязан предоставлять Заказчику в любое время по предварительному запросу право допуска к фрезерованному асфальтобетону на месте хранения с целью контроля.

7.5.4. Подрядчик обеспечивает выдачу фрезерованного асфальтобетона с места хранения по письменным заявкам Заказчика лицам, указанным Заказчиком, и в объеме, указанном Заказчиком, по накладным.

7.5.5. По окончании срока выполнения работ, Подрядчик передает по накладной находящийся на хранении фрезерованный асфальтобетон и иные возвратные материалы, в оставшемся объеме, с учетом фактов его отгрузки по заявкам Заказчика. 

8. Гарантии качества работ.

8.1. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
8.2.Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги установлены в пункте 4.4 раздела 4 электронного контракта и в извещении об осуществлении закупки.
Гарантийные сроки устанавливаются: 

- для верхнего слоя дорожного покрытия автомобильной дороги и слоев износа из асфальтобетона при ремонте дорожной одежды  4 (четыре) года; 

- для постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиком -  1 год с даты оформления документа о приемке сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта.
В случае досрочного расторжения контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.
8.3. Течение гарантийных сроков начинается с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее - единая информационная система), а в случае досрочного расторжения контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.

8.4. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.
 Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.
8.5. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
8.6. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 8.5 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 
Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
Если иной срок не будет определен сторонами в акте, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения от заказчика уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ.

8.7. Надлежащим извещением Подрядчика следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;

-  почтовым отправлением почтой России;

- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.

8.8. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.

8.9. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.

8.10. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.

8.11. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.

8.12. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.

8.13. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
8.14. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.
В течение всего гарантийного срока дефекты покрытия (выбоины, гребенки, волны, сдвиги, просадки, проломы, выпотевание битума, трещины всех вдов) устраняются Подрядчиком при их возникновении в сроки, предусмотренные ГОСТ Р 50597-2017.
8.15. Течение гарантийных сроков прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые Подрядчик несет ответственность в соответствии с пунктом 8.5 настоящего контракта.
8.16. Строительный контроль подрядчика на завершающем этапе строительства и в течение гарантийного периода должен включать в себя приемочную диагностику сдаваемого объекта.
9. Ответственность сторон
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

9.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

9.3. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

9.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 № 1063 (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).
9.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

9.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

9.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

9.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 9.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.

9.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
9.11. Муниципальный заказчик вправе удержать сумму неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с законом №44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю) по настоящему контракту.

10. Изменение контракта

10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.

В соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" допускается изменение условий контракта  по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;

г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  ФЗ № 44.
д) в иных случаях, предусмотренных нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или иными нормативно правовыми актами федерального законодательства и законодательства ХМАО-Югры. 
10.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами  о контрактной системе в сфере закупок, с целью изменения существенных условий контракта:

а) подрядчик направляет заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также подписанного проекта соглашения об изменении условий контракта;

б) заказчик в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения направляет подрядчику либо подписанное соглашение об изменении условий контракта и включает в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе информацию об изменении контракта в реестр контрактов либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.

10.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.

10.4. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении подрядчиком обязательств по выполнению работы (результатов работы) или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и о стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе (далее - реестр контрактов).

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.

В случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта заказчик в срок не позднее 15 календарных дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом , возвращает подрядчику соответствующие денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта.

В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в реестре контрактов.

10.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.

10.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
10.7. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.8.При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.
10.9.Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы.
10.10.Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

10.11.Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
10.12. При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

11. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
11.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по контракту. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. 11.2.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.

11.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков, возврата аванса в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:


Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

        Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

      Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.

      Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.

       Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.

      Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

      Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.

      Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.

      Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

       Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику в форме предписания.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.

       В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Возврат аванса также производится в случаях:

- неисполнение графика оплаты и выполнения строительно-монтажных работ по объекту более чем на 25 процентов от цены по независящим от Подрядчика основаниям;

- принятие судом заявления о признании Подрядчика банкротом; 

- наличия сведений о публикации сообщений в журнале «Вестник государственной регистрации» Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (http://www.fedresurs.ru) о принятых решениях в отношении Подрядчика,  о ликвидации,  исключении из ЕГРЮЛ.

Возврат авансового платежа производится Подрядчиком в течение 7 рабочих дней с даты получения требования от Заказчика.

11.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 

11.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

11.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

11.7.Если стоимость произведенных Подрядчиком работ  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

11.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.

11.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) Подрядчик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;

б) при определении Подрядчика, Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
в) если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося подрядчиком (исполнителем), его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлены запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом.
12. Разрешение споров между сторонами.
12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
12.1. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

12.2.В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

В случае если контракт заключен по результатам электронных процедур претензия должна быть составлена и направлена одной стороной другой стороне с использованием единой информационной системы в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе.

Совокупный объем электронных уведомлений (при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением подрядчиком или заказчиком условий контракта), направляемых в отношении одного контракта, не должен превышать 150 мегабайт для каждой из сторон такого контракта. При превышении такого объема обмен информацией и документами осуществляется без использования единой информационной системы.

12.3. В претензии должны быть указаны:

а) наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, предъявившей претензию;

б) наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, которой предъявлена претензия;

в) обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты контракта и (или) нормативные правовые акты Российской Федерации;

г) требования стороны;

д) информация о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.);

е) дата и регистрационный номер претензии;

ж) подпись уполномоченного лица;

з) перечень прилагаемых документов.

12.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у стороны-адресата, их копии либо выписки из них. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

12.5. Сторона направляет ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 рабочих дней с даты ее получения.

12.6. При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований, указанных в претензии, в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от стороны-адресата, сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в арбитражный суд.

12.7. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.
12.8. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
13. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств

13.1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
13.2. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. 
13.3.
Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены контракта  или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.

13.4.
Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.

13.5.  Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее дня до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта) в ЕИС.

13.6. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
13.7. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 

          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 

           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение тридцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.


Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.

Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

13.8. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
13.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
13.10. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
13.11. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
13.12.
Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение тридцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
13.13. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
14. Антикоррупционная оговорка
14.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

14.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий Контракта, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела Контракта.

Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела Контракта: ________________________________________________________________.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела Контракта телефон  +7(34675) 7-30-81 (доб. 410,411), электронная почта DJKiSK@ugorsk.ru .

14.3. Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела Контракта, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

14.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела Контракта.

14.5. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и (или) неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела Контракта, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Контракт в судебном порядке.
15.Прочие условия
15.1.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

15.2.Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.

15.3.Все юридически значимые сообщения, связанные с его исполнением, должны направляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. Переписка между сторонами осуществляется одним из способов: путем обмена письмами по адресу электронной почты, письмами направленными Почтой России, либо с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Сообщения направляются по адресу, указанному  в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления сообщения электронной почты либо дата доставки почтового отправления.

15.4.Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2 составляются на бумажном носителе.

15.5.На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

15.6.Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

- техническое задание (Приложение№1);
- акт  передачи возвратных материалов (Приложение№2);

- накладная на прием-отпуск возвратных материалов (Приложение№3);

- график оплаты и выполнения работ (Приложение №4);

- проект сметы контракта (Приложение №5);

- образец гарантийного паспорта (Приложение №6);
- ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ, оборудования (Приложение №7);

- форма акта приёмки законченного ремонтом Объекта (Приложение №8).

15.7.Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.

15.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.

15.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.

Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон в единой информационной системе  zakupki.gov.ru
Руководитель:  директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса Ефимов Роман Александрович___________________
Приложение №1  
к муниципальному контракту 

Техническое задание
на выполнение работ  по текущему ремонту автомобильной дороги по ул. Попова (от транспортной развязки в 2-х уровнях до ул. Октябрьская) в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск по ул. Попова (от транспортной развязки в 2-х уровнях до ул. Октябрьская).

 Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 20.08.2026. 

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на захоронение строительного мусора, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:

Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, машинами и механизмами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.
Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийные сроки устанавливаются: 

- для верхнего слоя дорожного покрытия автомобильной дороги и слоев износа из асфальтобетона при ремонте дорожной одежды  4 (четыре) года; 

- для постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиком 1 год с даты оформления документа о приемке сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). В случае досрочного расторжения контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения.

Требования к качеству и техническим характеристикам работ: 
Работы по нанесению постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиком производить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 («Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 февраля 2018 г. N 81-ст). В процессе эксплуатации дорожная разметка должна соответствовать Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 50597-2017
«Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»
(утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2017 г. N 1245-ст).

При производстве  работ руководствоваться требованиям Методического пособия по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций МДС 12-26.2006.

Работы должны быть выполнены согласно норм ГОСТа Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», и следующих требований: СП 34.13330.2021, СНиП 2.05.02-85*  «Автомобильные дороги»; ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования (с изменением № 1); ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 58406.2-2020 "Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 мая 2020 г. N 192-ст) (с изменениями и дополнениями).

При выполнении работ в обязательном порядке выполнять следующие требования: 

- обеспечение сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений;

- недопущение дорожно-транспортных происшествий, сопутствующими причинами которых явились неудовлетворительные дорожные условия;

- обеспечение бесперебойного, безопасного движения автотранспорта по автомобильным дорогам в течение срока действия настоящего контракта.
При производстве работ должны соблюдаться требования по обеспечению безопасности дорожного движения.

Перед приемкой в окончательную эксплуатацию объекта Подрядчик обязан выполнить и передать Заказчику  итоговую исполнительную геодезическую съемку, отчеты по приемочной диагностике объекта выполненных в соответствии с ГОСТ 33388-2015,  Международный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации». «ОДМ 218.4.039-2018. Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендаций по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог и приказа Минтранса РФ от 07.08.2020 № 288 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог» (в количестве 3 экз. на бумажном и 1 экз. на электронном носителе). 

В составе диагностики выполнить видеосъемку. Видеоматериал должен быть привязан к расстоянию от начала дороги (километражу, пикету) и синхронизирован с планом дороги.  Демонтированные элементы  Подрядчик обязан перевести  на места согласованные с Заказчиком.  
Подрядчик согласовывает схему ограждения мест производства работ и несет ответственность за безопасность движения в зоне производства работ.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Подрядчик перед началом работ должен представить Заказчику следующие документы: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и другие документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».
Приложение № 2
 к муниципальному  контракту

ОБРАЗЕЦ

	
	            УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель Уполномоченного лица     Заказчика (принимающей стороны)

	
	(должность, ФИО)

	
	м.п.


Акт передачи возвратных материалов (форма)
	г. Югорск
	                   «____» _____________ 202__ г.

	
	


Во исполнение контракта от __________ № ____________ на выполнение работ по __________________________________________________________, представитель (название организации Подрядчика), в лице (должность, ФИО) передает, а представитель (название организации Уполномоченного лица Заказчика), в лице (должность, ФИО) принимает следующие материалы:
	№ п/п
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Кол-во
	Адрес объекта, с которого поступил материал
	Адрес складирования материала

	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Передал:

__________________________

(должность, название организации, ФИО)


	Принял:

__________________________

(должность, название организации, ФИО)




Приложение № 3 
к муниципальному контракту № 

ОБРАЗЕЦ

Накладная  ____ от __________

на прием-отпуск возвратных материалов (форма)

Отправитель________________________________________________

Получатель________________________________________________

Основание _________________________________________________________

	№ п/п
	Наименование материала
	Ед.изм.
	Кол-во
	Примечание

	
	
	
	
	


Возвратный материал принят (отпущен) _________в количестве (прописью) тонн.

	Отпустил:

_______________________________

 (должность, подпись, расшифровка подписи)

м.п.
	Получил:

_______________________________

 (должность, подпись, расшифровка подписи)

м.п.


Приложение №4
к муниципальному контракту 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	График выполнения и оплаты работ

	"Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги по ул. Попова (от транспортной развязки в 2-х уровнях до ул. Октябрьская) в городе Югорске "



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Сумма с НДС, руб.*
	2026 год
	Срок выполнения работ

	
	
	
	апрель
	май
	июнь
	июнь 
	июль
	Июль
	август
	август
	сентябрь
	

	
	
	
	аванс
	выполнение
	оплата
	выполнение
	оплата
	выполнение
	оплата
	выполнение
	оплата
	с даты заключения Контракта по 20.08.2026

	1
	Выполнение
	26 838 616,29
	 
	
	 
	8 000 000,00
	 
	10 000 00,00
	
	8 838 616,29
	
	

	2
	Оплата авансового платежа
	8 051 584,89
	8 051 584,89
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	3
	Гашение авансового платежа
	8 051 584,89
	 
	 
	
	 
	2 400 000,00
	
	3 000 000,00
	
	2 651 584,89
	

	4
	Оплата работ с учетом гашения авансового платежа
	18 787 031,40
	 
	 
	
	 
	5 600 000,00
	
	7 000 000,00
	
	6 187 031,40
	

	5
	Общее финансирование
	26 838 616,29
	8 051 584,89
	 
	
	 
	5 600 000,00
	
	7 000 000,00
	
	6 187 031,40
	


<*> Итоговая стоимость пересчитывается заказчиком пропорционально коэффициенту снижения по результатам закупки
Приложение № 5
к муниципальному контракту

Проект сметы контракта

"Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги по ул. Попова (от транспортной развязки в 2-х уровнях до ул. Октябрьская) в городе Югорске "
	№п/п
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена на единицу измерения, без НДС руб.
	Стоимость всего, руб
	Страна происхождения оборудования

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. Ремонт дороги

	1
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя: до 7 см
	м2
	3625
	239,95
	869 802,75
	 

	2
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора
	т
	1,5225
	35 905,44
	54 666,03
	 

	3
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (толщина слоя 5 см)
	т
	453,125
	16 145,14
	7 315 766,56
	 

	4
	Устройство слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона асфальтоукладчиками больших типоразмеров шириной укладки: до 7,5 м толщиной 5 см
	м2
	3625
	1 808,73
	6 556 646,25
	 

	5
	Укрепление обочин асфальтогранулятом, толщина слоя 12 см (ранее фрезерованным асфальтобетоном)
	м2
	470
	65,95
	30 996,50
	 

	 
	Итого по разделу 1 Ремонт дороги
	14 827 878,09
	 

	 
	Сумма НДС (ставка 22%) по позициям:1-5
	3 262 133,18
	 

	 
	Всего с НДС
	18 090 011,27
	 

	Раздел 2. Разборка тротуаров

	6
	Разломка асфальтобетонного покрытия с погрузкой в автосамосвал: экскаватором 0,25 м3, толщина покрытия до 10 см
	м2
	770
	97,28
	74 905,60
	 

	7
	Устройство деревянных тротуаров // Разборка деревянных тротуаров через ж/д пути
	м2
	20
	842,52
	16 850,40
	 

	8
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2
	м3
	0,84
	4 424,26
	3 716,38
	 

	 
	Итого по разделу 2 Разборка тротуаров
	95 472,38
	 

	 
	Сумма НДС (ставка 22%) по позициям:6-8
	21 003,92
	 

	 
	Всего с НДС
	116 476,30
	 

	Раздел 3. Замена бортовых камней

	9
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	м
	941
	1 670,70
	1 572 128,70
	 

	10
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	м
	613
	2 985,10
	1 829 866,30
	 

	11
	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий
	м
	448
	1 984,49
	889 051,52
	 

	 
	Итого по разделу 3 Замена бортовых камней
	4 291 046,52
	 

	 
	Сумма НДС (ставка 22%) по позициям:9-11
	944 030,23
	 

	 
	Всего с НДС
	5 235 076,75
	 

	Раздел 4. Устройство тротуаров

	12
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	м3
	31,5
	2 330,83
	73 421,15
	 

	13
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	м3
	38,5
	8 729,50
	336 085,75
	 

	14
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (толщиной 5 см)
	м2
	770
	2 176,80
	1 676 136,00
	 

	15
	Устройство деревянных тротуаров (через ж/д пути)
	м2
	20
	2 126,95
	42 539,00
	 

	 
	Итого по разделу 4 Устройство тротуаров
	2 128 181,90
	 

	 
	Сумма НДС (ставка 22%) по позициям:12-15
	468 200,02
	 

	 
	Всего с НДС
	2 596 381,92
	 

	Раздел 5. Нанесение разметки

	16
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной, шириной: 0,1 м, сплошной // Нанесение разметки 1.1 и 1.2
	м2
	113
	1 203,91
	136 041,83
	 

	17
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной, шириной: 0,1 м, прерывистой, шаг 1:3 // Нанесение разметки 1.5
	м2
	0,075
	1 329,33
	99,70
	 

	18
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной, шириной: 0,1 м, прерывистой, шаг 3:1 // Нанесение разметки 1.6
	м2
	10,35
	1 206,88
	12 491,21
	 

	19
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной, шириной 0,4 м, прерывистой, шаг 1:3 // Нанесение разметки 1.12
	м2
	6
	1 191,99
	7 151,94
	 

	20
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной, шириной 0,4 м, прерывистой, шаг 1:3 // Нанесение разметки 1.14.1
	м2
	12,8
	1 191,99
	15 257,47
	 

	21
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной, шириной 0,4 м, прерывистой, шаг 1:3 // Нанесение разметки 1.25
	м2
	6,4
	1 191,98
	7 628,67
	 

	 
	Итого по разделу 5 Нанесение разметки
	178 670,82
	 

	 
	Сумма НДС (ставка 22%) по позициям:16-21
	39 307,58
	 

	 
	Всего с НДС
	217 978,40
	 

	Раздел 6. Примыкания

	22
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, локальными картами площадью до 75 м2, толщина слоя: до 5 см
	м2
	6
	402,70
	2 416,20
	 

	23
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 10 см)
	м3
	3,6
	8 623,73
	31 045,43
	 

	24
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора
	т
	0,12096
	35 905,42
	4 343,12
	 

	25
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона
	т
	18
	15 962,84
	287 331,12
	 

	 
	Итого по разделу 6 Примыкания
	325 135,87
	 

	 
	Сумма НДС (ставка 22%) по позициям:22-25
	71 529,89
	 

	 
	Всего с НДС
	396 665,76
	 

	Раздел 7. Устройство ИДН

	26
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, локальными картами площадью до 75 м2, толщина слоя: до 3 см
	м2
	8
	361,63
	2 893,04
	 

	27
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	т
	4,9
	15 971,29
	78 259,32
	 

	 
	Итого по разделу 7 Устройство ИДН
	81 152,36
	 

	 
	Сумма НДС (ставка 22%) по позициям:26-27
	17 853,52
	 

	 
	Всего с НДС
	99 005,88
	 

	Раздел 8. Утилизация строительного мусора

	28
	Утилизация строительного мусора
	м3
	116,486
	612,33
	71 327,87
	 

	 
	Итого по разделу 8 Утилизация строительного мусора
	71 327,87
	 

	 
	Сумма НДС (ставка 22%) по позиции:28
	15 692,13
	 

	 
	Всего с НДС
	87 020,00
	 

	 
	Итого по смете
	21 998 865,81
	 

	 
	Сумма НДС (ставка 22%) по позициям:1-28
	4 839 750,48
	 

	 
	Всего с НДС
	26 838 616,29
	 


<*> Стоимость работ снижается пропорционально на коэффициент снижения Н(М)ЦК по результатам закупки

Приложение № 6
к муниципальному контракту

ОБРАЗЕЦ ГАРАНТИЙНОГО ПАСПОРТА
на законченный ремонт участка автомобильной дороги
(форма оформления)

(полное наименование автомобильной дороги)

20 ___г.

(полное наименование генеральной подрядной организации, юридический адрес, ИНН)

_______________________________________________________________________________

(№ муниципального контракта, на основании которого данная организация выполняла работы)
Законченный реконструкцией искусственное сооружение


________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(полное наименование автомобильной дороги, адрес этапа работ)
принят в эксплуатацию приемочной комиссией

____________________________________________

(дата приемки, число, месяц, год)
Работы выполнены по проекту, разработанному _____________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование генеральной проектной организация, юридический адрес, ИНН)
Инженерное сопровождение проекта_______________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, осуществлявшей инженерное сопровождение, юридический адрес, ИНН)
ХАРАКТЕРИСТИКА
Законченного реконструкцией Объекта

	Категория дороги 
	

	Протяженность участка, км.
	

	Ширина земляного полотна, м
	

	Ширина проезжей части, м
	

	Вид покрытия (асфальтобетонное, цементобетонное и т.д.) 
	

	Искусственные сооружения: 

	Мосты, путепроводы, тоннели, эстакады, шт./п.м 
	

	Водопропускные трубы, шт./п.м 
	

	Обустройство дороги: 

	Барьерное ограждение (металлическое, 
железобетонное и т.д.), м 
	

	Сигнальные столбики, шт. 
	

	Дорожные знаки, шт./кв. м 
	

	Дорожная разметка, кв.м.
	

	Дорожные светофоры, шт.
	


ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

	Земляное полотно
	

	Основание дорожной одежды 
	

	Нижний слой покрытия 
	

	Верхний слой покрытия 
	

	Обустройство дороги: 

	Барьерное ограждение (металлическое, железобетонное) 
	

	Сигнальные столбики 
	

	Дорожные знаки 
	

	Дорожная разметка 
	

	Дорожные светофоры
	

	
	


_______________________________________________________________________________________________

(полное наименование Подрядчика)
принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение указанных гарантийных сроков.

Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком в установленном порядке сроки. Для участия в составлении дефектного акта, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика. 

_____________________________________________
(Руководитель генеральной подрядной организации)

 _______________ _______________

Подпись (Фамилия И.О.)

МП

Приложение №7  

к муниципальному контракту 

	Ведомость объёмов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ, оборудования

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	№пп
	Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ


	Единица измерения
	Количество (объем работ)

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Ремонт дороги

	1
	ЛС 02-01-01 Поз.: 1, 1.1
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя: до 7 см
	м2
	3625

	1.1
	ЛС 02-01-01. Поз. 1
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя: до 7 см, (ГЭСН27-03-013-02)
	100 м2
	36,25

	1.2
	ЛС 02-01-01. Поз. 1.1
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км (частичный вывоз фрезерованного асфальтобетона на базу МУП "Югорскэнергогаз"), (02-15-1-01-0003)
	1т груза
	455,305

	2
	ЛС 02-01-01 Поз.: 2, 2.1
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора
	т
	1,5225

	2.1
	ЛС 02-01-01. Поз. 2
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора, (ГЭСН27-06-035-01)
	т
	1,5225

	2.2
	ЛС 02-01-01. Поз. 2.1
	Эмульсия битумно-дорожная, (ФСБЦ-01.2.03.07-0023)
	т
	1,568175

	3
	ЛС 02-01-01 Поз.: 3, 3.1
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (толщина слоя 5 см)
	т
	453,125

	3.1
	ЛС 02-01-01. Поз. 3
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (толщина слоя 5 см), (ГЭСН27-03-004-01)
	100 т
	4,53125

	3.2
	ЛС 02-01-01. Поз. 3.1
	Смеси асфальтобетонные А 16 НН на БНД, (ФСБЦ-04.2.01.01-1168)
	т
	457,65625

	4
	ЛС 02-01-01 Поз.: 4, 4.1
	Устройство слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона асфальтоукладчиками больших типоразмеров шириной укладки: до 7,5 м толщиной 5 см
	м2
	3625

	4.1
	ЛС 02-01-01. Поз. 4
	Устройство слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона асфальтоукладчиками больших типоразмеров шириной укладки: до 7,5 м толщиной 5 см, (ГЭСН27-06-075-01)
	1000 м2
	3,625

	4.2
	ЛС 02-01-01. Поз. 4.1
	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-16, (ФСБЦ-04.2.03.01-0008)
	т
	453,125

	5
	ЛС 02-01-01 Поз.: 5
	Укрепление обочин асфальтогранулятом, толщина слоя 12 см (ранее фрезерованным асфальтобетоном)
	м2
	470

	5.1
	ЛС 02-01-01. Поз. 5
	Укрепление обочин асфальтогранулятом, толщина слоя 12 см (ранее фрезерованным асфальтобетоном), (ГЭСН27-08-004-01)
	1000 м2
	0,47

	Раздел 2. Разборка тротуаров

	6
	ЛС 02-01-01 Поз.: 6, 6.1
	Разломка асфальтобетонного покрытия с погрузкой в автосамосвал: экскаватором 0,25 м3, толщина покрытия до 10 см
	м2
	770

	6.1
	ЛС 02-01-01. Поз. 6
	Разломка асфальтобетонного покрытия с погрузкой в автосамосвал: экскаватором 0,25 м3, толщина покрытия до 10 см, (ГЭСН27-06-072-02)
	100 м2
	7,7

	6.2
	ЛС 02-01-01. Поз. 6.1
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км (на полигон ТБО), (02-15-1-01-0007)
	1т груза
	96,25

	7
	ЛС 02-01-01 Поз.: 7-7.2
	Устройство деревянных тротуаров // Разборка деревянных тротуаров через ж/д пути
	м2
	20

	7.1
	ЛС 02-01-01. Поз. 7
	Устройство деревянных тротуаров // Разборка деревянных тротуаров через ж/д пути, (ГЭСН27-07-004-01)
	100 м2
	0,2

	7.2
	ЛС 02-01-01. Поз. 7.1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, (49-1)
	1т груза
	0,8

	7.3
	ЛС 02-01-01. Поз. 7.2
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км (на полигон ТБО), (02-15-1-01-0007)
	1т груза
	0,8

	8
	ЛС 02-01-01 Поз.: 8-8.2
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2
	м3
	0,84

	8.1
	ЛС 02-01-01. Поз. 8
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2, (ГЭСН27-12-010-04)
	100 м3
	0,0084

	8.2
	ЛС 02-01-01. Поз. 8.1
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км (на базу МУП "Югорскэнергогаз"), (01-20-1-01-0003)
	1т груза
	2,1

	8.3
	ЛС 02-01-01. Поз. 8.2
	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн, (03-2)
	1т груза
	2,1

	Раздел 3. Замена бортовых камней

	9
	ЛС 02-01-01 Поз.: 9-9.2
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	м
	941

	9.1
	ЛС 02-01-01. Поз. 9
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании, (ГЭСН27-03-010-01)
	100 м
	9,41

	9.2
	ЛС 02-01-01. Поз. 9.1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, (49-1)
	1т груза
	192,465

	9.3
	ЛС 02-01-01. Поз. 9.2
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км (на полигон ТБО), (02-15-1-01-0007)
	1т груза
	192,465

	10
	ЛС 02-01-01 Поз.: 10-10.2
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	м
	613

	10.1
	ЛС 02-01-01. Поз. 10
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, (ГЭСН27-02-010-02)
	100 м
	6,13

	10.2
	ЛС 02-01-01. Поз. 10.1
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) // Камни бортовые БР100.30.15, (ФСБЦ-05.2.03.03-0012)
	м3
	26,359

	10.3
	ЛС 02-01-01. Поз. 10.2
	Смеси бетонные тяжелого бетона В15 (М200), (ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_01.07.2025_01_1.1)
	м3
	36,167

	11
	ЛС 02-01-01 Поз.: 11-11.2
	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий
	м
	448

	11.1
	ЛС 02-01-01. Поз. 11
	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий, (ГЭСН27-02-010-09)
	100 м
	4,48

	11.2
	ЛС 02-01-01. Поз. 11.1
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // Камни бортовые БР100.20.8, (ФСБЦ-05.2.03.03-0011)
	м3
	7,168

	11.3
	ЛС 02-01-01. Поз. 11.2
	Смеси бетонные тяжелого бетона В15 (М200), (ТЦ_04.1.02.05_86_8622028775_01.07.2025_01_1.1)
	м3
	21,952

	Раздел 4. Устройство тротуаров

	12
	ЛС 02-01-01 Поз.: 12, 12.1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	м3
	31,5

	12.1
	ЛС 02-01-01. Поз. 12
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, (ГЭСН27-04-001-01)
	100 м3
	0,315

	12.2
	ЛС 02-01-01. Поз. 12.1
	Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий, (ФСБЦ-02.3.01.02-1114)
	м3
	34,65

	13
	ЛС 02-01-01 Поз.: 13, 13.1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	м3
	38,5

	13.1
	ЛС 02-01-01. Поз. 13
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, (ГЭСН27-04-001-04)
	100 м3
	0,385

	13.2
	ЛС 02-01-01. Поз. 13.1
	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 4-5,6 мм, (ФСБЦ-02.2.05.04-2298)
	м3
	48,895

	14
	ЛС 02-01-01 Поз.: 14-14.2
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (толщиной 5 см)
	м2
	770

	14.1
	ЛС 02-01-01. Поз. 14
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (толщиной 5 см), (ГЭСН27-07-001-01)
	100 м2
	7,7

	14.2
	ЛС 02-01-01. Поз. 14.1
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01, (ГЭСН27-07-001-02)
	100 м2
	7,7

	14.3
	ЛС 02-01-01. Поз. 14.2
	Смеси асфальтобетонные А 11 ВЛ на БНД, (ФСБЦ-04.2.01.01-1154)
	т
	96,25

	15
	ЛС 02-01-01 Поз.: 15
	Устройство деревянных тротуаров (через ж/д пути)
	м2
	20

	15.1
	ЛС 02-01-01. Поз. 15
	Устройство деревянных тротуаров (через ж/д пути), (ГЭСН27-07-004-01)
	100 м2
	0,2

	Раздел 5. Нанесение разметки

	16
	ЛС 02-01-01 Поз.: 16, 16.1
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной, шириной: 0,1 м, сплошной // Нанесение разметки 1.1 и 1.2
	м2
	113

	16.1
	ЛС 02-01-01. Поз. 16
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной, шириной: 0,1 м, сплошной // Нанесение разметки 1.1 и 1.2, (ГЭСН27-09-017-01)
	100 м2
	1,13

	16.2
	ЛС 02-01-01. Поз. 16.1
	Термопластик для дорожной разметки автомобильных дорог с микростеклошариками, цвет белый, (ФСБЦ-01.5.01.03-0013)
	кг
	918,1363

	17
	ЛС 02-01-01 Поз.: 17, 17.1
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной, шириной: 0,1 м, прерывистой, шаг 1:3 // Нанесение разметки 1.5
	м2
	0,075

	17.1
	ЛС 02-01-01. Поз. 17
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной, шириной: 0,1 м, прерывистой, шаг 1:3 // Нанесение разметки 1.5, (ГЭСН27-09-017-03)
	100 м2
	0,00075

	17.2
	ЛС 02-01-01. Поз. 17.1
	Термопластик для дорожной разметки автомобильных дорог с микростеклошариками, цвет белый, (ФСБЦ-01.5.01.03-0013)
	кг
	0,6093825

	18
	ЛС 02-01-01 Поз.: 18, 18.1
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной, шириной: 0,1 м, прерывистой, шаг 3:1 // Нанесение разметки 1.6
	м2
	10,35

	18.1
	ЛС 02-01-01. Поз. 18
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной, шириной: 0,1 м, прерывистой, шаг 3:1 // Нанесение разметки 1.6, (ГЭСН27-09-017-04)
	100 м2
	0,1035

	18.2
	ЛС 02-01-01. Поз. 18.1
	Термопластик для дорожной разметки автомобильных дорог с микростеклошариками, цвет белый, (ФСБЦ-01.5.01.03-0013)
	кг
	84,094785

	19
	ЛС 02-01-01 Поз.: 19, 19.1
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной, шириной 0,4 м, прерывистой, шаг 1:3 // Нанесение разметки 1.12
	м2
	6

	19.1
	ЛС 02-01-01. Поз. 19
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной, шириной 0,4 м, прерывистой, шаг 1:3 // Нанесение разметки 1.12, (ГЭСН27-09-017-15)
	100 м2
	0,06

	19.2
	ЛС 02-01-01. Поз. 19.1
	Термопластик для дорожной разметки автомобильных дорог с микростеклошариками, цвет белый, (ФСБЦ-01.5.01.03-0013)
	кг
	48,7506

	20
	ЛС 02-01-01 Поз.: 20, 20.1
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной, шириной 0,4 м, прерывистой, шаг 1:3 // Нанесение разметки 1.14.1
	м2
	12,8

	20.1
	ЛС 02-01-01. Поз. 20
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной, шириной 0,4 м, прерывистой, шаг 1:3 // Нанесение разметки 1.14.1, (ГЭСН27-09-017-15)
	100 м2
	0,128

	20.2
	ЛС 02-01-01. Поз. 20.1
	Термопластик для дорожной разметки автомобильных дорог с микростеклошариками, цвет белый, (ФСБЦ-01.5.01.03-0013)
	кг
	104,00128

	21
	ЛС 02-01-01 Поз.: 21, 21.1
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной, шириной 0,4 м, прерывистой, шаг 1:3 // Нанесение разметки 1.25
	м2
	6,4

	21.1
	ЛС 02-01-01. Поз. 21
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной, шириной 0,4 м, прерывистой, шаг 1:3 // Нанесение разметки 1.25, (ГЭСН27-09-017-15)
	100 м2
	0,064

	21.2
	ЛС 02-01-01. Поз. 21.1
	Термопластик для дорожной разметки автомобильных дорог с микростеклошариками, цвет белый, (ФСБЦ-01.5.01.03-0013)
	кг
	52,00064

	Раздел 6. Примыкания

	22
	ЛС 02-01-01 Поз.: 22, 22.1
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, локальными картами площадью до 75 м2, толщина слоя: до 5 см
	м2
	6

	22.1
	ЛС 02-01-01. Поз. 22
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, локальными картами площадью до 75 м2, толщина слоя: до 5 см, (ГЭСНр68-02-004-28)
	100 м2
	0,06

	22.2
	ЛС 02-01-01. Поз. 22.1
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км (на базу МУП "Югорскэнергогаз"), (02-15-1-01-0003)
	1т груза
	0,75

	23
	ЛС 02-01-01 Поз.: 23, 23.1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 10 см)
	м3
	3,6

	23.1
	ЛС 02-01-01. Поз. 23
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 10 см), (ГЭСН27-04-001-04)
	100 м3
	0,036

	23.2
	ЛС 02-01-01. Поз. 23.1
	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 16-31,5 мм, (ФСБЦ-02.2.05.04-2382)
	м3
	4,572

	24
	ЛС 02-01-01 Поз.: 24, 24.1
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора
	т
	0,12096

	24.1
	ЛС 02-01-01. Поз. 24
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора, (ГЭСН27-06-035-01)
	т
	0,12096

	24.2
	ЛС 02-01-01. Поз. 24.1
	Эмульсия битумно-дорожная, (ФСБЦ-01.2.03.07-0023)
	т
	0,1245888

	25
	ЛС 02-01-01 Поз.: 25, 25.1
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона
	т
	18

	25.1
	ЛС 02-01-01. Поз. 25
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона, (ГЭСНр68-02-002-02)
	100 т
	0,18

	25.2
	ЛС 02-01-01. Поз. 25.1
	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-16, (ФСБЦ-04.2.03.01-0008)
	т
	18,18

	Раздел 7. Устройство ИДН

	26
	ЛС 02-01-01 Поз.: 26, 26.1
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, локальными картами площадью до 75 м2, толщина слоя: до 3 см
	м2
	8

	26.1
	ЛС 02-01-01. Поз. 26
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, локальными картами площадью до 75 м2, толщина слоя: до 3 см, (ГЭСНр68-02-004-27)
	100 м2
	0,08

	26.2
	ЛС 02-01-01. Поз. 26.1
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км (на базу МУП "Югорскэнергогаз"), (02-15-1-01-0003)
	1т груза
	0,6

	27
	ЛС 02-01-01 Поз.: 27, 27.1
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	т
	4,9

	27.1
	ЛС 02-01-01. Поз. 27
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона, (ГЭСН27-03-004-01)
	100 т
	0,049

	27.2
	ЛС 02-01-01. Поз. 27.1
	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-16, (ФСБЦ-04.2.03.01-0008)
	т
	4,949

	Раздел 8. Утилизация строительного мусора

	28
	ЛС 02-01-01 Поз.: 28
	Утилизация строительного мусора
	м3
	116,486

	28.1
	ЛС 02-01-01. Поз. 28
	Утилизация строительного мусора, (Калькуляция МУП "Югорскэнергогаз")
	м3
	116,486


Приложение №8  

к муниципальному контракту 

Акт приёмки
законченного  ремонтом Объекта

(форма оформления)

АКТ
приёмки законченного  ремонтом Объекта
_________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта)


«____» ____________ 202___ г.

Комиссия, действующая на основании ______________________________________________


(указать № и дату приказа, распоряжения)

в составе:

	Председатель комиссии:
	
	__________________________

Ф.И.О.

	
	
	

	Члены комиссии:


	
	

	Представитель Заказчика
	
	__________________________

Ф.И.О.

	Представитель Заказчика
	
	__________________________

Ф.И.О.

	Представитель лаборатории Заказчика
	
	__________________________

Ф.И.О.

	Представитель Подрядчика
	
	__________________________

Ф.И.О.


УСТАНОВИЛА:
      1. Подрядчиком ___________________ предъявлена законченная ремонтом  автомобильная  дорога общего пользования регионального значения __________________________________________________________протяженностью ______ км 
наименование, адрес объекта
     2. Ремонт осуществлен на основании государственного контракта №____________ от ________________ г.
наименование органа, вынесшего решение, номер и дата решения
и в соответствии с разрешением на производство дорожно-строительных работ
от "___" _________ 20___ г. ____________________________________________________________
                 наименование органа, выдавшего разрешение
      3. Ремонт осуществлен подрядчиком – 
 наименование субъекта хозяйствования

выполнивший собственными силами работы __________________________________________  
виды работ

____________________________________________________________________________________

и силами субподрядных организаций __________________________________________________ 

                 наименование субъекта(ов) хозяйствования

_________________________________________________________________________________                виды работ, выполненные каждой организацией

________________________________________________________________________________         

(при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении _____ к акту)

     4. Проектно-сметная документация на ремонт разработана ____________________________________________________________________________________

наименование субъекта хозяйствования

____________________________________________________________________________________

наименование выполненных частей или разделов документации

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении _____ к акту)

    5. Исходные данные для проектирования выданы _______________________________________ 

наименование организации-заказчика, дата выдачи

    6. Ремонт шифр ______ выполнена _______________________________

___________________________________________________________________________________
номер проектной документации, кем выполнена
   7. Проектная документация утверждена приказом КУ «Управление автомобильных дорог» №____________ директором ___________________________________________________

наименование органа управления, субъекта хозяйствования, Ф.И.О. и должность

____________________________________________________________________________________

представителя юридического лица, утвердившего документацию

8. Дорожно-строительные работы осуществлены в сроки:
начало работ – ___________, окончание работ – _____________                
                                 месяц, год                                                     месяц, год

   9. Приемочной комиссии представлена следующая документация: исполнительная документация
 10.  Предъявленная к приемке в эксплуатацию законченная капитальным ремонтом  автомобильная дорога  общего пользования регионального значения __________________________ протяженностью _____ км, имеет следующие показатели, представленные в таблице А.2.1.

                                                              Таблица А.2.1

	N п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	По проектной документации
	Фактически

	
	
	
	общие
	в том числе пускового комплекса (очереди)
	общие
	в том числе пускового комплекса (очереди)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Для автомобильной дороги

	1
	Категория дороги
	
	
	
	
	

	2
	Протяженность
	км
	
	
	
	

	3
	Ширина проезжей части
	м
	
	
	
	

	4
	Ширина земляного полотна
	м
	
	
	
	

	5
	Ширина обочины,

в том числе: укрепленной полосы
	м
	
	
	
	

	
	остановочной полосы
	м
	
	
	
	

	6
	Число полос движения в двух направлениях
	шт.
	
	
	
	

	7
	Искусственные сооружения:
	
	
	
	
	

	
	- трубы
	шт.
	
	
	
	

	
	- скотопрогоны
	шт.
	
	
	
	

	
	- пешеходные тоннели
	шт./м
	
	
	
	

	
	- мосты (перечень):
	шт.
	
	
	
	

	
	длина
	м
	
	
	
	

	
	габарит
	м
	
	
	
	

	
	класс нагрузки
	А; НК
	
	
	
	

	
	- путепроводы (перечень):
	шт.
	
	
	
	

	
	длина
	м
	
	
	
	

	
	габарит
	м
	
	
	
	

	
	класс нагрузки
	А; НК
	
	
	
	

	
	- тоннели
	шт.
	
	
	
	

	
	длина
	м
	
	
	
	

	
	количество штолен
	шт.
	
	
	
	

	
	диаметр сечения
	М
	
	
	
	

	8
	Сметная стоимость работ,

в том числе строительно-монтажные работы (СМР)
	Руб.
	
	
	
	

	Для мостовых сооружений, транспортных развязок

с мостовыми сооружениями

	1
	Категория дороги
	-
	
	
	
	

	2
	Длина моста (путепровода)
	м
	
	
	
	

	3
	Габарит по ширине (проезжей части и тротуаров)
	м
	
	
	
	

	4
	Класс нагрузки
	А; НК
	
	
	
	

	5
	Пролетная формула
	-
	
	
	
	

	6
	Длина подходов
	м
	
	
	
	

	7
	Ширина земляного полотна
	м
	
	
	
	

	8
	Ширина проезжей части
	м
	
	
	
	

	9
	Ширина обочин,

в том числе: укрепленной полосы
	м
	
	
	
	

	
	остановочной полосы
	м
	
	
	
	

	10
	Число полос движения
	шт.
	
	
	
	

	11
	Сметная стоимость работ в действующих ценах.

В ценах 2000 г.,

в том числе: СМР
	
	
	
	
	


      11. На   объекте   установлены   предусмотренные   проектом   элементы обустройства объекта,   электроосвещение,    а   также    оборудование, обеспечивающие требования по безопасности движения в соответствии с проектом в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования  – _______________________________

     12. Мероприятия по охране труда, обеспечению безопасности движения транспорта и пешеходов, пожаро - и взрывобезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом – __________________________________________________________
     13. Заключения органов государственного надзора о соответствии объекта строительства утвержденной проектной документации приведены в приложении _______________к акту.

Результаты заключения

    ___________________     _______________ от "___" __________ 20___ г.

    ___________________     _______________ от "___" __________ 20___ г.

    ___________________     _______________ от "___" __________ 20___ г.

    ___________________     _______________ от "___" __________ 20___ г.

    ___________________     _______________ от "___" __________ 20___ г.

      14. Внешние коммуникации и сооружения водоотвода, ливневой канализации, теплоэнергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями. – ___________________________________________________ 

     15. В процессе производства работ имелись следующие отступления от утвержденного   проекта   (рабочих  чертежей),  согласованные  с  проектной организацией и заказчиком: 
Отступления отсутсвуют_______________________________________________________________

перечень отступлений и вызвавшие их причины,

____________________________________________________________________________________

организация, согласовавшая отступления, дата согласования

     15.1. Проектная документация откорректирована в установленном порядке

___________________________________________________________________________

дата корректировки, номера измененных чертежей,

___________________________________________________________________________

согласование (заключение) органов государственной экспертизы
    16. Работы, выполнение которых переносится на благоприятный период года, должны быть выполнены по форме, представленной в таблице А.2.2.

                                                              Таблица А.2.2

	Наименование работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Сметная стоимость в действующих ценах
	Срок выполнения (год, месяц)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


     17. Сметная   стоимость   объекта   по утвержденной проектно-сметной документации: всего __________ тысяч руб. с НДС
  Решение приемочной комиссии

      Предъявленную подрядчиком законченную ремонтом   автомобильную дорогу  общего пользования регионального значения __________________________________________________________ протяженностью ___ км принять в эксплуатацию. Заказчику обеспечить  проведение  мониторинга  за состоянием объекта в течение восьми лет (для объектов, включенных в программу проектирования и строительства экспериментальных объектов).
Приложения к акту:
1. Исполнительная документация.

2. Ведомость контрольных измерений и испытаний.

3. Схема участка.

4. Гарантийный паспорт.

5. Банк данных фотоматериалов выполненных по Контракту работ

6. Журнал производства работ.

	Председатель комиссии:
	
	__________________________

Ф.И.О.

	
	
	

	Члены комиссии:


	
	

	Представитель Заказчика
	
	__________________________

Ф.И.О.

	Представитель Заказчика
	
	__________________________

Ф.И.О.

	Представитель лаборатории Заказчика
	
	__________________________

Ф.И.О.

	Представитель Подрядчика
	
	__________________________

Ф.И.О.


