



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 мая 2018 года

№ 1234

О внесении изменений
в постановление администрации
города Югорска от 14.02.2018 № 447
«Об утверждении планов мероприятий
(«Дорожные карты») по реализации
проектов по строительству объектов
общего образования в городе Югорске»

В соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования в Ханты - Мансийском автономном округе – Югра на 2018-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п:

1. Внести в постановление администрации города Югорска от 14.02.2018 № 447 «Об утверждении планов мероприятий («Дорожные карты») по реализации проектов по строительству объектов общего образования в городе Югорске» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 цифры «180» заменить цифрами «500 (400)».

1.2. В пункте 3 цифры «650» заменить цифрами «900».

1.3. Приложение 2 в новой редакции (приложение).

1.4. Наименование приложения 3 изложить в следующей редакции:

«План мероприятий («Дорожная карта») по реализации проекта по строительству объекта «Средняя общеобразовательная школа» мощностью 900 мест».

Глава города Югорска



Р.З. Салахов

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 03 мая 2018 года № 1234

Приложение 2
к постановлению
администрации города Югорска
от 14 февраля 2018 года № 447

**План мероприятий («Дорожная карта») по реализации проекта по строительству объекта
«Муниципальное общеобразовательное учреждение» мощностью 500 (400) мест**

№ п/п	Показатели / этапы	Исходное состояние	Задача	Срок исполнения	Ответственный (уполномоченный орган)	Результат
1. Организационно-техническое обеспечение проекта						
1.1.	Земельный участок (Земельный кодекс Российской Федерации)					
1.1.1	Проведение работ по формированию земельного участка	Земельный участок сформирован, кадастровый номер 86:22:0005002:2148	Подготовка и регистрация межевого плана земельного участка, кадастрового паспорта земельного участка	Выполнено август 2015	Департамент муниципальной собственности и градостроительства	межевой план земельного участка, кадастровый паспорт земельного участка
1.2.	Подключение к сетям теплоснабжения					
1.2.1	Обеспечение объекта сетями	Технические условия на подключение объекта «Муниципальное общеобразовательное учреждение» на 180 мест (далее - объект на 180 мест) к сетям инженерно - технического обеспечения в наличии	Актуализация технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения	май 2018	Департамент муниципальной собственности и градостроительства в соответствии со ст. 48, "Градостроительный кодекс Российской Федерации" № 190-ФЗ	Наличие технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения

1.2.2		Наличие проекта на строительство инженерных сетей к объекту на 180 мест	Корректировка проектно-изыскательских работ на строительство от точек подключения инженерных сетей	2018	Инвестор	Наличие проекта на строительство инженерных сетей
1.2.3		(при необходимости)	Строительство от точек подключения инженерных сетей	2019-2021	Инвестор	Наличие инженерных сетей
1.3.	Подключение к сетям водоснабжения					
1.3.1	Обеспечение объекта сетями	Технические условия на подключение объекта на 180 мест к сетям инженерно - технического обеспечения в наличии	Актуализация технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения	май 2018	Департамент муниципальной собственности и градостроительства в соответствии со ст. 48, «Градостроительный кодекс Российской Федерации» № 190-ФЗ	Наличие технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
1.3.2		Наличие проекта на строительство инженерных сетей к объекту на 180 мест	Корректировка проектно-изыскательских работ на строительство от точек подключения инженерных сетей	2018	Инвестор	Наличие проекта на, строительство инженерных сетей
1.3.3		(при необходимости)	Строительство от точек подключения инженерных сетей	2019-2021	Инвестор	Наличие инженерных сетей
1.4.	Подключение к сетям водоотведения					
1.4.1	Обеспечение объекта сетями	Технические условия на подключение объекта на 180 мест к сетям инженерно - технического обеспечения в наличии	Актуализация технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения	май 2018	Департамент муниципальной собственности и градостроительства в соответствии со ст. 48, «Градостроительный кодекс Российской Федерации» N 190-ФЗ	Наличие технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения

1.4.2		Наличие проекта на строительство инженерных сетей к объекту на 180 мест	Корректировка проектно-изыскательских работ на строительство от точек подключения инженерных сетей	2018	Инвестор	Наличие проекта на, строительство инженерных сетей
1.4.3		(при необходимости)	Строительство от точек подключения инженерных сетей	2019-2021	Инвестор	Наличие инженерных сетей
1.5.	Подключение к источнику электроснабжения					
1.5.1	Обеспечение объекта сетями	Технические условия на подключение объекта на 180 мест к сетям инженерно - технического обеспечения в наличии	Актуализация технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения	май 2018	Департамент муниципальной собственности и градостроительства в соответствии со ст. 48, "Градостроительный кодекс Российской Федерации" № 190-ФЗ	Наличие технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения
1.5.2		Наличие проекта на строительство инженерных сетей к объекту на 180 мест	Корректировка проектно-изыскательских работ на строительство от точек подключения инженерных сетей	2018	Инвестор	Наличие проекта на строительство инженерных сетей
1.5.3		(при необходимости)	Строительство от точек подключения инженерных сетей	2019-2021	Инвестор	Наличие инженерных сетей
1.6.	Подключение к сетям связи					
1.6.1	Обеспечение объекта сетями	Технические условия на подключение объекта на 180 мест к сетям инженерно - технического обеспечения в наличии	Актуализация технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения	май 2018	Департамент муниципальной собственности и градостроительства в соответствии со ст. 48, "Градостроительный кодекс Российской Федерации" № 190-ФЗ	Наличие технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения

1.6.2		Наличие проекта на строительство инженерных сетей к объекту на 180 мест	Корректировка проектно-изыскательских работ на строительство от точек подключения инженерных сетей	2018	Инвестор	Наличие проекта на строительство инженерных сетей
1.6.3		(при необходимости)	Строительство от точек подключения инженерных сетей	2019-2021	Инвестор	Наличие инженерных сетей
1.7.	Наличие дорог и проездов					
1.7.1	обеспечение объекта дорогами и проездами	Имеется проект на строительство дорог и проездов к объекту	Наличие проектно-изыскательских работ на строительство дорог и проездов к объекту	Выполнены март 2016	Департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса	Наличие проекта на строительство дорог и проездов к объекту
1.7.2		(при необходимости)	Строительство дорог и проездов к объекту	2019-2021	Инвестор	Наличие дорог и проездов к объекту
2. Строительство и оснащение объекта						
2.1	Подготовка технического задания		Разработка и согласование технического задания	май 2018	Управление образования	Утвержденное техническое задание
2.2	Подготовка проектно-сметной документации	Проектно - сметная документация разработана на объект на 180 мест	Корректировка проектно-сметной документации «Муниципальное общеобразовательное учреждение» мощностью 500 (400) мест	2018	Инвестор	Готовая проектно-сметная документация, утвержденная всеми согласующими органами
2.3	Проведение государственной экспертизы проектной документации: проверка соблюдения нормативов, наличия всех необходимых согласований	Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации Получено на объект на 180 мест	Повторное прохождение государственной/негосударственной экспертизы откорректированной проектной документации «Муниципальное общеобразовательное учреждение» мощностью 500 (400) мест	2018	инвестор	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации

2.4	Подготовка проекта конкурсной документации к конкурсу для определения инвестора	Инвестор определен в порядке частной инициативы		Январь 2018		Инвестор определен
2.5	Разрешение на строительство объекта		Получение разрешения на строительство объекта	2018	Инвестор, Департамент муниципальной собственности и градостроительства	Наличие разрешения на строительство объекта
2.6	Контроль за исполнением обязательств инвестора по соглашению		Контроль за исполнением обязательств инвестора	2019-2020	Департамент жилищно - коммунального и строительного комплекса	Исполнение обязательств в соответствии с заключенным соглашением
2.7	Строительный контроль		Заключение договора на ведение строительного контроля в соответствии с заключенным соглашением	2019-2020	Инвестор	Ведение строительного контроля при строительстве объекта в соответствии с действующим законодательством
2.8	Окончание строительства и оснащение объекта		Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	2021	Инвестор	Законченный строительством и оснащенный объект
2.9	Окончание строительства и оснащение объекта		Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	2021	Департамент муниципальной собственности и градостроительства	Законченный строительством и оснащенный объект
2.10	Передача объекта в собственность муниципального образования		Определение цены приобретения объекта, заключение контракта МО с подрядной организацией	2021	Департамент муниципальной собственности и градостроительства	

2.11			Направление заявки в ДОиМП на предоставление субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов) на софинансирование мероприятий по приобретению объекта	до 01.07.2020	Управление образования	Заявка направлена на рассмотрение
2.12			Заключение Соглашения между ДОиМП и МО	до 01.09.2020	Управление образования	Соглашение заключено
2.13			Передача объекта в собственность МО	2021 год	Департамент муниципальной собственности и градостроительства	
3. Эксплуатация объекта						
3.1	Создание муниципального учреждения в соответствии с порядком создания организаций		Оформление документации	до апреля 2021	Юридическое управление, Управление образования	Постановление администрации
3.2	Утверждение Устава (согласование проекта постановления об утверждении Устава в соответствии со сроками, установленными		Оформление учредительных документов	до апреля 2021	Управление образования	Постановление администрации Свидетельство о государственной регистрации

	в инструкции по делопроизводству (14 рабочих дней), государственная регистрация Устава в ИФНС в соответствии установленными Законом сроками (не более 30 дней)					
3.3	Направление пакета документов в надзорные органы для получения заключения на лицензирование		Получение положительных заключений надзорных органов	до 01.08.2021	Управление образования	Положительное заключение
3.4	Оформление лицензии в установленном законодательством порядке		Подача заявления на получение лицензии	до 01.08.2021	Управление образования	Получение лицензии на ведение образовательной деятельности
3.5	Укомплектование штатами		Утверждение штатного расписания	до 15.06.2021	Управление образования	Наличие утвержденного штатного расписания
			Прием персонала	до 15.08.2021	Управление образования	Трудовые договоры
3.6	Начало осуществления деятельности на объекте		Торжественное открытие объекта	01.09.2021	Управление образования	Осуществление образовательной деятельности на объекте

