

**Отчёт о ходе реализации муниципальной программы  
«Развитие информационного общества»  
по состоянию на 31.12.2025**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

N	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы	Фактическое значение за предыдущие отчётные периоды			Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчётного периода	Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
					2022 год	2023 год	2024 год			Абсолютное значение *	Относительное значение, % *	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: «Развитие информационного пространства на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан города Югорска и обеспечения условий для реализации эффективной системы управления в органах местного самоуправления города Югорска»												
1.	Доля использования российского программного обеспечения	МП города Югорска	Процент	81,00	81,00	81,00	81,00	85,00	91,67	+6,67	107,85%	В течение 2025 года подготовлены условия для перехода на операционную систему российского происхождения
2.	Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети Интернет	ГП ХМАО-Югры	Процент	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00%	

3.	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений	ГП ХМАО-Югры	Процент	76,00	74,35	76,00	90,96	85,00	95,58	+10,58	112,45%	В течение 2025 года проведён комплекс работ по внедрению юридически значимого электронного документооборота в муниципальных учреждениях, проведена работа с пользователями системы
4.	Доля расходов на закупки и (или) аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения	ГП ХМАО-Югры	Процент	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00%	
5.	Доля аттестованных информационных систем персональных данных	МП города Югорска	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Отсутствие финансирования мероприятий по аттестации ИСПДн
6.	Средний срок простоя	МП города	Час	6,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	100,00%	Фактов простоя государственных

государственных и муниципальных систем в органах местного самоуправления города Югорска в результате компьютерных атак	Югорска											х и муниципальных систем в органах местного самоуправления города Югорска в результате компьютерных атак в течение 2025 года не зафиксировано
Степень выполнения показателей **	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	104,06%	X

\*- Уровень достижения целевого показателя муниципальной программы рассчитывается:

- для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчётном году к плановому значению (в процентах);

- для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) - как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчётном году (в процентах).

Число десятичных знаков - 2.

\*\* Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы рассчитывается как среднеарифметическое значение уровня достижения всех целевых показателей, утверждённых муниципальной программой.

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Исполнение, тыс. рублей	Отклонение		
	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете		Фактическое значение за отчетный период	Абсолютное значение (гр.4- гр.3)	Относительное значение, % (гр.4/гр.3*100%)
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа (всего), в том числе:	8876,8	8876,8	8876,8	0,0	100,00%	
Местный бюджет	8876,8	8876,8	8876,8	0,0	100,00%	
1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие электронного правительства, сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним» (всего), в том числе:	1479,9	1479,9	1479,9	0,0	100,00%	Обеспечено круглосуточное функционирование официального сайта, портала органов местного самоуправления в сети Интернет, корпоративного портала, оказание телематических услуг связи. Выполнено обучение 2 администраторов информационных систем, сопровождение и обновление программного обеспечения.
1.1. Местный бюджет	1479,9	1479,9	1479,9	0,0	100,00%	
2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие технической базы для становления информационного общества и электронного правительства» (всего), в том числе:	4276,0	4276,0	4276,0	0,0	100,00%	Выполнена поставка запасных частей для средств вычислительной техники, планшетных компьютеров, IP-телефонов, поставка оборудования для ВКС. Выполнены контракты на ремонт оргтехники и заправку картриджей, на поставку расходных материалов и картриджей.
2.1. Местный бюджет	4276,0	4276,0	4276,0	0,0	100,00%	


3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы обеспечения информационной безопасности органов местного самоуправления города Югорска» (всего), в том числе:	3120,9	3120,9	3120,9	0,0	100,00%	Выполнены: контракт на сопровождение сети VipNet, контракты на поставку ПАК VipNet Координатор, сопровождение прокси-сервера, на поставку средств защиты информации, сопровождение антивирусного ПО.
3.1. Местный бюджет	3120,9	3120,9	3120,9	0,0	100,00%	

Начальник управления  
информационной политики  
(ответственный исполнитель)

Ефремов П.Н.  
(ФИО руководителя)

  
(подпись)

Дергилев О.В.  
(ФИО исполнителя, ответственного за  
составление формы)

/   
(подпись)

/ 7-70-00 доб.240  
(телефон)