

**Отчёт о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие информационного общества»
по состоянию на 01.07.2025**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

N	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы	Фактическое значение за предыдущие отчётные периоды			Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчётного периода	Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
					2022 год	2023 год	2024 год			Абсолютное значение *	Относительное значение, % *	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: «Развитие информационного пространства на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан города Югорска и обеспечения условий для реализации эффективной системы управления в органах местного самоуправления города Югорска»												
1.	Доля использования российского программного обеспечения	МП города Югорска	Процент	81,00	81,00	81,00	81,00	85,00	90,91	+5,91	106,95%	В течение 2024 года выполнен переход на браузеры и офисный пакет российского производства
2.	Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети Интернет	ГП ХМАО-Югры	Процент	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00%	
3.	Доля внутриведомственно го и	ГП ХМАО-	Процент	76,00	74,35	76,00	90,96	85,00	90,96	+5.96	107,01%	В течение 2024 года проведён комплекс работ

	межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений	Югры										по внедрению юридически значимого электронного документооборота в муниципальных учреждениях
4.	Доля расходов на закупки и (или) аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения	ГП ХМАО-Югры	Процент	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00%	
5.	Доля аттестованных информационных систем персональных данных	МП города Югорска	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	0,00	-31,30	0,00%	Отсутствие финансирования мероприятий по аттестации ИСПДн
6.	Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в органах местного самоуправления	МП города Югорска	Час	6,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	100,00%	Фактов простоя государственных и муниципальных систем в органах местного самоуправления

	города Югорска в результате компьютерных атак											самоуправления города Югорска в результате компьютерных атак в течение 2025 года не зафиксировано
	Степень выполнения показателей **	X	X	X	X	X	X	X	X	X	85,66%	X

*- Уровень достижения целевого показателя муниципальной программы рассчитывается:

- для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчётном году к плановому значению (в процентах);

- для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) - как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчётном году (в процентах).

Число десятичных знаков - 2.

** Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы рассчитывается как среднеарифметическое значение уровня достижения всех целевых показателей, утверждённых муниципальной программой.

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Исполнение, тыс. рублей	Отклонение		
	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете		Абсолютное значение (гр.4- гр.3)	Относительное значение, % (гр.4/гр.3*100%)	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа (всего), в том числе:	8000,0	9197,5	4303,6	-4893,9	46,79%	
Местный бюджет	8000,0	9197,5	4303,6	-4893,9	46,79%	
1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие электронного правительства,	1638,1	1686,4	893,4	-793,0	52,98%	Обеспечено круглосуточное функционирование официального сайта, портала


сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним» (всего), в том числе:						органов местного самоуправления в сети Интернет, корпоративного портала, оказание телематических услуг связи
1.1. Местный бюджет	1638,1	1686,4	893,4	-793,0	52,98%	
2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие технической базы для становления информационного общества и электронного правительства» (всего), в том числе:	4313,8	4366,2	1955,5	-2410,7	44,79%	Выполнена поставка запасных частей для средств вычислительной техники, планшетных компьютеров, IP-телефонов. Заключён контракт на ремонт оргтехники и заправку картриджей.
2.1. Местный бюджет	4313,8	4366,2	1955,5	-2410,7	44,79%	
3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы обеспечения информационной безопасности органов местного самоуправления города Югорска» (всего), в том числе:	2048,1	3144,9	1454,7	-1690,2	46,26%	Выполнены: контракт на сопровождение сети VipNet, контракты на поставку ПАК VipNet Координатор, сопровождение прокси-сервера. Проведены аукционы на поставку средств защиты информации
3.1. Местный бюджет	2048,1	3144,9	1454,7	-1690,2	46,26%	

Начальник управления
информационной политики

(ответственный исполнитель)

Ефремов П.Н.

(ФИО руководителя)


(подпись)

Дергилев О.В.

(ФИО исполнителя, ответственного за
составление формы)

/ 
(подпись)

/ 5-00-61 вн.240

(телефон)