

№	Наименование работ	Содержание работ	Сроки	Исполнитель	Статус	Примечания
1	Подготовка технического задания	Определение целей, задач и объема работ	01.01.2023 - 15.01.2023	И.И. Иванов	Завершено	
2	Проектирование архитектуры	Разработка схемы взаимодействия компонентов	16.01.2023 - 31.01.2023	И.И. Иванов	Завершено	
3	Разработка модулей	Создание кода для основных функций	01.02.2023 - 15.02.2023	И.И. Иванов	Завершено	
4	Интеграция модулей	Соединение разработанных модулей	16.02.2023 - 31.02.2023	И.И. Иванов	Завершено	
5	Тестирование	Проверка работоспособности системы	01.03.2023 - 15.03.2023	И.И. Иванов	Завершено	
6	Демо-версия	Представление результатов работы	16.03.2023 - 31.03.2023	И.И. Иванов	Завершено	
7	Подготовка документации	Составление руководства пользователя	01.04.2023 - 15.04.2023	И.И. Иванов	Завершено	
8	Завершение работ	Финальная проверка и сдача проекта	16.04.2023 - 31.04.2023	И.И. Иванов	Завершено	
9	Поддержка проекта	Решение возникших вопросов	01.05.2023 - 31.05.2023	И.И. Иванов	В процессе	
10	Оформление отчета	Составление итогового документа	01.06.2023 - 15.06.2023	И.И. Иванов	Завершено	
11	Архивирование данных	Сохранение исходных файлов	16.06.2023 - 30.06.2023	И.И. Иванов	Завершено	
12	Подготовка к следующему этапу	Оформление документов	01.07.2023 - 31.07.2023	И.И. Иванов	Завершено	
13	Итого	Суммарные показатели выполнения	01.01.2023 - 31.07.2023	И.И. Иванов	Завершено	

