

Пообъектный план-график догазификации**

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС	Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС				Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
						Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб.	Собственные средства организаций тыс. руб.	Иные источники тыс. руб.	Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб.		год	месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2128	г. Югорск	г. Югорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Поперечный, 8	8,721	0,00	0,00	8,721	8,721	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	июнь
2129	г. Югорск	г. Югорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Титова, д. 8	8,721	0,00	0,00	8,721	8,721	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	июнь
2130	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. 8 Марта, д. 10	45,285	0,00	0,00	45,285	45,285	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	март
2131	г. Югорск	г. Югорск	строительство газораспределительной сети	ул. Александровская, дом № 2	730,220	0,00	0,00	730,220	730,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь
2132	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Александровская, дом № 30	271,220	0,00	0,00	271,220	271,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	сентябрь
2133	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Александровская, дом № 32	280,220	0,00	0,00	280,220	280,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	сентябрь
2134	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Александровская, дом № 37	37,220	0,00	0,00	37,220	37,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	сентябрь
2135	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Андреевская, дом № 13	37,220	34,50	0,00	2,720	37,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь
2136	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Андреевская, дом № 16	280,220	0,00	0,00	280,220	280,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	сентябрь
2137	г. Югорск	г. Югорск	строительство газораспределительной сети	ул. Андреевская, дом № 21	370,220	0,00	0,00	370,220	370,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь
2138	г. Югорск	г. Югорск	строительство газораспределительной сети	ул. Андреевская, дом № 22	370,220	0,00	0,00	370,220	370,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь
2139	г. Югорск	г. Югорск	строительство газораспределительной сети	ул. Андреевская, дом № 32	325,220	0,00	0,00	325,220	325,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь
2140	г. Югорск	г. Югорск	строительство газораспределительной сети	ул. Андреевская, дом № 6 (КН 86:22:0003002:1223)	550,220	0,00	0,00	550,220	550,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2021	декабрь
2141	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Андреевская, дом № 8 (КН 86:22:0003002:1224)	32,720	0,00	0,00	32,72	32,720	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь
2142	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Брусничная, дом № 14	29,888	28,500	0,00	1,388	29,888	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь
2143	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Брусничная, дом № 24	20,888	0,00	0,00	20,888	20,888	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь
2144	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Брусничная, дом № 47	29,888	28,50	0,00	1,388	29,888	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	сентябрь
2145	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Васильковая дом № 11	28,500	28,50	0,00		28,500	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь
2146	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Васильковая, 13	31,357	0,00	0,00	31,357	31,357	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь
2147	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Гагарина, д. 26	45,285	0,00	0,00	45,285	45,285	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	сентябрь

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС	Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС				Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
						Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб.	Собственные средства организаций тыс. руб.	Иные источники тыс. руб.	Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб.		год	месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2148	г. Югорск	г. Югорск	строительство газораспределительной сети	ул. Гранитная, дом № 10	638,857	0,00	0,00	638,857	638,857	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь
2149	г. Югорск	г. Югорск	строительство газораспределительной сети	ул. Гранитная, дом № 4	2 258,857	1516,50	0,00	742,357	2 258,857	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь
2150	г. Югорск	г. Югорск	строительство газораспределительной сети	ул. Гранитная, дом № 4а	1 988,857	1336,50	0,00	652,357	1 988,857	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь
2151	г. Югорск	г. Югорск	строительство газораспределительной сети	ул. Гранитная, дом № 6	1 718,857	1 156,500	0,00	562,357	1 718,857	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь
2152	г. Югорск	г. Югорск	строительство газораспределительной сети	ул. Гранитная, дом № 6а	1 448,857	0,00	0,00	1 448,857	1 448,857	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь
2153	г. Югорск	г. Югорск	строительство газораспределительной сети	ул. Гранитная, дом № 8	1 178,857	0,00	0,00	1 178,857	1 178,857	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь
2154	г. Югорск	г. Югорск	строительство газораспределительной сети	ул. Гранитная, дом № 9 (КН 86:22:0003002:2303)	908,857	0,00	0,00	908,857	908,857	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь
2155	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Давыдовская, дом № 14	280,220	0,00	0,00	280,220	280,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	сентябрь
2156	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Давыдовская, дом № 32	32,720	0,00	0,00	32,720	32,720	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	сентябрь
2157	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Давыдовская, дом № 33	32,720	0,00	0,00	32,720	32,720	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	сентябрь
2158	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Давыдовская, дом № 38	28,220	0,00	0,00	28,220	28,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	сентябрь
2159	г. Югорск	г. Югорск	строительство газораспределительной сети	ул. Давыдовская, дом № 5	1 270,220	0,00	0,00	1270,22	1 270,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь
2160	г. Югорск	г. Югорск	строительство газораспределительной сети	ул. Давыдовская, дом № 6	820,220	556,50	0,00	263,720	820,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь
2161	г. Югорск	г. Югорск	строительство газораспределительной сети	ул. Добрая, дом № 54	6 117,744	0,00	0,00	6117,74	6 117,744	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь
2162	г. Югорск	г. Югорск	строительство газораспределительной сети	ул. Добрая, дом № 57	3 117,744	0,00	0,00	3 117,744	3 117,744	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь
2163	г. Югорск	г. Югорск	строительство газораспределительной сети	ул. Добрая, дом № 82	11 562,744	0,00	0,00	11 562,744	11 562,744	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь
2164	г. Югорск	г. Югорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дубинина, д. 13	8,721	0,00	0,00	8,721	8,721	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь
2165	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Защитников Отечества, дом № 4	40,785	0,00	0,00	40,785	40,785	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	сентябрь
2166	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Клары Цеткин, д. 20А	26,721	0,00	0,00	26,721	26,721	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	сентябрь
2167	г. Югорск	г. Югорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Клары Цеткин, д. 7, кв. 1	8,721	0,00	0,00	8,721	8,721	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	июнь
2168	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Клюквенная ул, дом № 25	22,500	22,50	0,00		22,500	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	сентябрь
2169	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Клюквенная, д. 44	20,888	0,00	0,00	20,888	20,888	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	сентябрь
2170	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Клюквенная, д. 65	29,888	0,00	0,00	29,888	29,888	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	сентябрь
2171	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Клюквенная, дом № 53	20,888	0,00	0,00	20,888	20,888	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь
2172	г. Югорск	г. Югорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Космонавтов, д. 30	8,721	0,00	0,00	8,721	8,721	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	июнь
2173	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Красная, дом № 14	27,285	0,00	0,00	27,285	27,285	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	сентябрь

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС	Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС				Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
						Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб.	Собственные средства организаций тыс. руб.	Иные источники тыс. руб.	Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб.		год	месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2174	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Лесозаготовителей, д. 4, кв. 2	238,981	0,00	0,00	238,981	238,981	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	сентябрь
2175	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая, дом № 12	28,220	0,00	0,00	28,220	28,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	сентябрь
2176	г. Югорск	г. Югорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Магистральная, д. 9	8,721	0,00	0,00	8,721	8,721	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	июнь
2177	г. Югорск	г. Югорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Московская, дом № 27	9,285	0,00	0,00	9,285	9,285	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь
2178	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Нововятская, д. 36	67,981	0,00	0,00	67,981	67,981	АО "Газпром газораспределение Север"	2021	декабрь
2179	г. Югорск	г. Югорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Пушкина, д. 14	9,285	0,00	0,00	9,285	9,285	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	июнь
2180	г. Югорск	г. Югорск	строительство газораспределительной сети	ул. Рассветная, 18а	2 398,981	0,00	0,00	2 398,981	2 398,981	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь
2181	г. Югорск	г. Югорск	строительство газораспределительной сети	ул. Рассветная, 20	2 038,981	0,00	0,00	2 038,981	2 038,981	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь
2182	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Рассветная, 22	28,220	0,00	0,00	28,220	28,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь
2183	г. Югорск	г. Югорск	строительство газораспределительной сети	ул. Рассветная, 24	1 723,981	0,00	0,00	1 723,981	1 723,981	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь
2184	г. Югорск	г. Югорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ремизова, д. 39	9,285	0,00	0,00	9,285	9,285	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь
2185	г. Югорск	г. Югорск	строительство газораспределительной сети	ул. Рождественская, 10	5 050,741	0,00	0,00	5 050,741	5 050,741	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь
2186	г. Югорск	г. Югорск	строительство газораспределительной сети	ул. Рождественская, 16	3 970,741	0,00	0,00	3 970,741	3 970,741	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь
2187	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Рождественская, 26	28,220	0,00	0,00	28,220	28,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь
2188	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Рождественская, 28	28,220	0,00	0,00	28,220	28,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь
2189	г. Югорск	г. Югорск	строительство газораспределительной сети	ул. Рождественская, д. 20	5 800,741	0,00	0,00	5 800,741	5 800,741	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь
2190	г. Югорск	г. Югорск	строительство газораспределительной сети	ул. Рождественская, дом 27	2 170,741	0,00	0,00	2 170,741	2 170,741	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь
2191	г. Югорск	г. Югорск	строительство газораспределительной сети	ул. Рождественская, дом 30 (КН 86:22:0003002:1105)	1 450,741	0,00	0,00	1 450,741	1 450,741	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь
2192	г. Югорск	г. Югорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая, д. 7	8,721	0,00	0,00	8,721	8,721	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	июнь
2193	г. Югорск	г. Югорск	строительство газораспределительной сети	ул. Самоцветная, дом № 8	370,220	0,00	0,00	370,220	370,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь
2194	г. Югорск	г. Югорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сахарова, д. 55	9,285	0,00	0,00	9,285	9,285	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь
2195	г. Югорск	г. Югорск	строительство газораспределительной сети	ул. Севастопольская, д. 6	6 084,285	0,00	0,00	6 084,285	6 084,285	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь
2196	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Смородиновая, 39	20,888	0,00	0,00	20,888	20,888	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	сентябрь
2197	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Смородиновая, д. 50	20,888	0,00	0,00	20,888	20,888	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	сентябрь
2198	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Смородиновая, д. 58	20,888	0,00	0,00	20,888	20,888	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	сентябрь
2199	г. Югорск	г. Югорск	строительство газораспределительной сети	ул. Строителей, д. 19	729,886	0,00	0,00	729,886	729,886	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС	Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС				Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
						Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб.	Собственные средства организаций тыс. руб.	Иные источники тыс. руб.	Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб.		год	месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2200	г. Югорск	г. Югорск	строительство газораспределительной сети	ул. Строителей, д. 27	819,886	0,00	0,00	819,886	819,886	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь
2201	г. Югорск	г. Югорск	строительство газораспределительной сети	ул. Тихая, дом № 56	19 712,744	0,00	0,00	19 712,744	19 712,744	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь
2202	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Уральская, дом № 61	22,785	0,00	0,00	22,785	22,785	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	сентябрь
2203	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Юбилейная, д. 18	45,285	0,00	0,00	45,285	45,285	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	сентябрь
2204	г. Югорск	г. Югорск	строительство газораспределительной сети	Цветной бульвар, д. 7	566,721	0,00	0,00	566,721	566,721	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	декабрь

** - "догазификация" - осуществление подключения (технологического присоединения) к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, принадлежащего физическим лицам, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимания средств с физического лица при условии, что в населённом пункте, в котором располагается домовладение физического лица проложены газораспределительные сети