


Согласовано:
 Главный инженер Ханты-Мансийского филиала
 АО "Газпром газораспределение Север"


 Н.А. Скрягин
 (подпись) (расшифровка подписи: ФИО)

от _____ № _____

Согласовано:
 Глава г. Югорска ХМАО-Югры

_____ А.Ю. Харлов
 (подпись) (расшифровка подписи: ФИО)

от _____ № _____

Пообъектный план-график догазификации

№ п/п	148		148		108 526,326		16 367,103				0,000		92 159,223		108 526,326		148		148	
	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС	Источники финансирования капитальных затрат тыс. руб. без НДС				Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации									
						Средства специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа тыс. руб.	Собственные средства организаций тыс. руб.	Иные источники тыс. руб.	Всего (грф.7 + грф.8 + грф.9) тыс. руб.		год	месяц								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
1	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	б-р Цветной, д. 7	54,285	54,285	0,000	0,000	54,285	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Сентябрь								
2	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	б-р. Цветной, д. 4	145,835	0,000	0,000	145,835	145,835	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Октябрь								
3	г. Югорск	г. Югорск	строительство газораспределительной сети	Газификация 19 мкр.	67 812,744	0,000	0,000	67 812,744	67 812,744	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Декабрь								
4	г. Югорск	г. Югорск	строительство газораспределительной сети	Газификация ул. Гранитная	2 529,285	2 529,285	0,000	0,000	2 529,285	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Декабрь								
5	г. Югорск	г. Югорск	строительство газораспределительной сети	Газификация ул. Давыдовская	1 360,220	0,000	0,000	1 360,220	1 360,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Декабрь								
6	г. Югорск	г. Югорск	строительство газораспределительной сети	Газификация ул. Лесоаготовителей	595,220	595,220	0,000	0,000	595,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Декабрь								
7	г. Югорск	г. Югорск	строительство газораспределительной сети	Газификация ул. Рассветная	2 260,220	2 260,220	0,000	0,000	2 260,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Декабрь								
8	г. Югорск	г. Югорск	строительство газораспределительной сети	Газификация ул. Рождественская	5 860,220	0,000	0,000	5 860,220	5 860,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Декабрь								
9	г. Югорск	г. Югорск	строительство газораспределительной сети	Газификация ул. Севастопольская	6 759,886	0,000	0,000	6 759,886	6 759,886	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Декабрь								
10	г. Югорск	г. Югорск	строительство газораспределительной сети	Газификация ул. Строителей	3 429,886	0,000	0,000	3 429,886	3 429,886	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Декабрь								
11	г. Югорск	г. Югорск	строительство газораспределительной сети	Газификация Цветной бульвар	549,285	0,000	0,000	549,285	549,285	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Декабрь								
12	г. Югорск	г. Югорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Гайдара, д. 8	10,835	10,835	0,000	0,000	10,835	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь								
13	г. Югорск	г. Югорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Поперечный, д. 8	9,285	9,285	0,000	0,000	9,285	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	Сентябрь								
14	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. 8 Марта, д. 10	40,785	40,785	0,000	0,000	40,785	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	Март								
15	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Александровская, д. 1	59,864	59,864	0,000	0,000	59,864	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь								
16	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Александровская, д. 13	23,864	23,864	0,000	0,000	23,864	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь								
17	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Александровская, д. 2	280,220	280,220	0,000	0,000	280,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Сентябрь								
18	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Александровская, д. 30	271,220	271,220	0,000	0,000	271,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь								

19	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Александровская, д. 32	217,220	217,220	0,000	0,000	217,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Сентябрь
20	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Александровская, д. 35	19,364	0,000	0,000	19,364	19,364	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Декабрь
21	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Александровская, д. 37	37,220	37,220	0,000	0,000	37,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
22	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Андреевская, д. 21	307,220	307,220	0,000	0,000	307,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Сентябрь
23	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Андреевская, д. 22	28,220	28,220	0,000	0,000	28,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Сентябрь
24	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Андреевская, д. 32	28,220	28,220	0,000	0,000	28,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Сентябрь
25	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Андреевская, д. 6 (КН 86:22:0003002:1223)	32,720	32,720	0,000	0,000	32,720	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	Январь
26	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Андреевская, д. 8 (КН 86:22:0003002:1224)	32,720	32,720	0,000	0,000	32,720	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	Август
27	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Брусничная, д. 23	18,458	0,000	0,000	18,458	18,458	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Сентябрь
28	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Брусничная, д. 24	20,888	20,888	0,000	0,000	20,888	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	Октябрь
29	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Брусничная, д. 34	18,458	18,458	0,000	0,000	18,458	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
30	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Брусничная, д. 46	20,888	20,888	0,000	0,000	20,888	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Сентябрь
31	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Брусничная, д. 47	29,888	29,888	0,000	0,000	29,888	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
32	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Васильковая, д. 13	31,357	31,357	0,000	0,000	31,357	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	Сентябрь
33	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Васильковая, д. 4	20,069	0,000	0,000	20,069	20,069	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Октябрь
34	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая, д. 1	18,458	0,000	0,000	18,458	18,458	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Октябрь
35	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая, д. 24	18,458	0,000	0,000	18,458	18,458	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Сентябрь
36	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая, д. 37	18,458	18,458	0,000	0,000	18,458	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
37	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая, д. 4	29,888	29,888	0,000	0,000	29,888	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Декабрь
38	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая, д. 49	18,458	0,000	0,000	18,458	18,458	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Октябрь
39	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Вишневая, д. 78	1 498,379	1 498,379	0,000	0,000	1 498,379	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
40	г. Югорск	г. Югорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Восточная, д. 4	13,734	13,734	0,000	0,000	13,734	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
41	г. Югорск	г. Югорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Восточная, д. 5	10,835	10,835	0,000	0,000	10,835	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
42	г. Югорск	г. Югорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Гагарина, д. 26	9,285	9,285	0,000	0,000	9,285	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	Сентябрь
43	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Гранитная, д. 10	27,285	27,285	0,000	0,000	27,285	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Сентябрь
44	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Гранитная, д. 4	54,285	54,285	0,000	0,000	54,285	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Сентябрь

45	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Гранитная, д. 4а	54,285	54,285	0,000	0,000	54,285	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Сентябрь
46	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Гранитная, д. 6	54,285	54,285	0,000	0,000	54,285	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Сентябрь
47	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Гранитная, д. 6а	36,285	36,285	0,000	0,000	36,285	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	Сентябрь
48	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Гранитная, д. 8	54,285	54,285	0,000	0,000	54,285	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	Сентябрь
49	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Гранитная, д. 9 (КН 86.22.0003002.2303)	27,285	27,285	0,000	0,000	27,285	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	Май
50	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Давыдовская, д. 14	280,220	280,220	0,000	0,000	280,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Декабрь
51	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Давыдовская, д. 32	32,720	32,720	0,000	0,000	32,720	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
52	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Давыдовская, д. 33	28,220	28,220	0,000	0,000	28,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Сентябрь
53	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Давыдовская, д. 38	41,720	41,720	0,000	0,000	41,720	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	Декабрь
54	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Давыдовская, д. 5	55,220	55,220	0,000	0,000	55,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Декабрь
55	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Давыдовская, д. 6	55,220	55,220	0,000	0,000	55,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	Ноябрь
56	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Давыдовская, д. 7	55,364	55,364	0,000	0,000	55,364	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
57	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Дзержинского, д. 14	877,379	0,000	0,000	877,379	877,379	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Август
58	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Дзержинского, д. 16	20,069	0,000	0,000	20,069	20,069	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Август
59	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Добрая, д. 29	26,879	26,879	0,000	0,000	26,879	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
60	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Добрая, д. 31	2 621,982	2 621,982	0,000	0,000	2 621,982	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
61	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Добрая, д. 54	54,886	54,886	0,000	0,000	54,886	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	Декабрь
62	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Добрая, д. 57	54,886	54,886	0,000	0,000	54,886	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Декабрь
63	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Добрая, д. 60	31,379	31,379	0,000	0,000	31,379	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
64	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Добрая, д. 82	57,744	57,744	0,000	0,000	57,744	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Сентябрь
65	г. Югорск	г. Югорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дубинина, д. 13	8,721	8,721	0,000	0,000	8,721	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	Сентябрь
66	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Защитников Отечества, д. 4	40,785	40,785	0,000	0,000	40,785	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
67	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Звездная, д. 14	15,785	0,000	0,000	15,785	15,785	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Декабрь
68	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Клюквенная, д. 25	20,888	20,888	0,000	0,000	20,888	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
69	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Клюквенная, д. 31	25,388	25,388	0,000	0,000	25,388	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Декабрь
70	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Клюквенная, д. 35	18,458	18,458	0,000	0,000	18,458	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь

71	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Клюквенная, д. 44	20,888	20,888	0,000	0,000	20,888	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	Апрель
72	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Клюквенная, д. 50	18,458	18,458	0,000	0,000	18,458	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
73	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Клюквенная, д. 52	18,458	18,458	0,000	0,000	18,458	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
74	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Клюквенная, д. 53	20,888	20,888	0,000	0,000	20,888	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	Октябрь
75	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Клюквенная, д. 65	29,888	29,888	0,000	0,000	29,888	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
76	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Комсомольская, д. 138	2 182,379	0,000	0,000	2 182,379	2 182,379	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Декабрь
77	г. Югорск	г. Югорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Космонавтов, д. 30	8,721	8,721	0,000	0,000	8,721	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
78	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Космонавтов, д. 31	20,069	0,000	0,000	20,069	20,069	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Декабрь
79	г. Югорск	г. Югорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Красная, д. 10	11,069	11,069	0,000	0,000	11,069	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
80	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Красная, д. 14	27,285	27,285	0,000	0,000	27,285	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
81	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Лесозаготовителей, д. 4, кв. 2	55,220	55,220	0,000	0,000	55,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	Июнь
82	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Лесозаготовителей, д. 30	1 000,364	0,000	0,000	1 000,364	1 000,364	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
83	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая, д. 11	190,364	190,364	0,000	0,000	190,364	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
84	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая, д. 12	28,220	28,220	0,000	0,000	28,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	Декабрь
85	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая, д. 24	302,864	302,864	0,000	0,000	302,864	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
86	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая, д. 7	316,364	316,364	0,000	0,000	316,364	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
87	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая, д. 9	212,864	212,864	0,000	0,000	212,864	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
88	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Луговая, д. 26	167,864	167,864	0,000	0,000	167,864	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
89	г. Югорск	г. Югорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Магистральная, д. 5	10,835	10,835	0,000	0,000	10,835	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
90	г. Югорск	г. Югорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Магистральная, д. 9	8,721	8,721	0,000	0,000	8,721	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	Сентябрь
91	г. Югорск	г. Югорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Менделеева, д. 21	10,835	10,835	0,000	0,000	10,835	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
92	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Мичурина, д. 20	54,285	54,285	0,000	0,000	54,285	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Декабрь
93	г. Югорск	г. Югорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Монтажников, д. 1	10,835	10,835	0,000	0,000	10,835	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
94	г. Югорск	г. Югорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Монтажников, д. 16	10,835	10,835	0,000	0,000	10,835	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
95	г. Югорск	г. Югорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Московская, д. 27	8,721	8,721	0,000	0,000	8,721	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
96	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Московская, д. 3	15,785	15,785	0,000	0,000	15,785	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь

97	г. Югорск	г. Югорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Невская, д. 9	10,835	10,835	0,000	0,000	10,835	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
98	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Новая, д. 4/1	47,824	47,824	0,000	0,000	47,824	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
99	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Нововятская, д. 36	37,220	37,220	0,000	0,000	37,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Декабрь
100	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Нововятская, д. 38, кв. 2	212,864	212,864	0,000	0,000	212,864	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
101	г. Югорск	г. Югорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Октябрьская, 24, кв. 1	8,721	8,721	0,000	0,000	8,721	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	Сентябрь
102	г. Югорск	г. Югорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Пушкина, д. 14	8,721	8,721	0,000	0,000	8,721	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	Сентябрь
103	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Рассветная, д. 18а	28,220	28,220	0,000	0,000	28,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Сентябрь
104	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Рассветная, д. 20	28,220	28,220	0,000	0,000	28,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	Ноябрь
105	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Рассветная, д. 22	28,220	28,220	0,000	0,000	28,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	Ноябрь
106	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Рассветная, д. 24	28,220	28,220	0,000	0,000	28,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Сентябрь
107	г. Югорск	г. Югорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Ремизова, д. 39	9,285	9,285	0,000	0,000	9,285	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
108	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Рождественская, д. 10	28,220	28,220	0,000	0,000	28,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	Июль
109	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Рождественская, д. 12	28,364	28,364	0,000	0,000	28,364	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
110	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Рождественская, д. 16	28,220	28,220	0,000	0,000	28,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	Сентябрь
111	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Рождественская, д. 2	469,364	469,364	0,000	0,000	469,364	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
112	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Рождественская, д. 20	28,220	28,220	0,000	0,000	28,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	Август
113	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Рождественская, д. 26	28,220	28,220	0,000	0,000	28,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
114	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Рождественская, д. 27	28,220	28,220	0,000	0,000	28,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Сентябрь
115	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Рождественская, д. 28	28,220	28,220	0,000	0,000	28,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	Декабрь
116	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Рождественская, д. 30 (КН 86:22:0003002:1105)	28,741	28,741	0,000	0,000	28,741	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Сентябрь
117	г. Югорск	г. Югорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Садовая, д. 7	8,721	8,721	0,000	0,000	8,721	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	Июнь
118	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Самоцветная, д. 10	28,220	28,220	0,000	0,000	28,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	Декабрь
119	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Самоцветная, д. 8 (КН 86:22:0003002:2331)	46,220	46,220	0,000	0,000	46,220	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	Сентябрь
120	г. Югорск	г. Югорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сахарова, д. 55	9,285	9,285	0,000	0,000	9,285	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	Сентябрь
121	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Севастопольская, д. 6	54,886	54,886	0,000	0,000	54,886	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	Июль
122	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Семейная, д. 119	1 993,379	0,000	0,000	1 993,379	1 993,379	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Декабрь

123	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Смородиновая, д. 11	20,888	20,888	0,000	0,000	20,888	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	Декабрь
124	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Смородиновая, д. 18	18,458	0,000	0,000	18,458	18,458	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Декабрь
125	г. Югорск	г. Югорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Смородиновая, д. 39	11,888	11,888	0,000	0,000	11,888	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	Сентябрь
126	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Смородиновая, д. 50	20,888	20,888	0,000	0,000	20,888	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	Апрель
127	г. Югорск	г. Югорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Смородиновая, д. 58	11,888	11,888	0,000	0,000	11,888	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	Сентябрь
128	г. Югорск	г. Югорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Снежная, д. 6	10,835	10,835	0,000	0,000	10,835	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
129	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Советская, д. 22	25,324	25,324	0,000	0,000	25,324	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
130	г. Югорск	г. Югорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Сосновая, д. 9	10,835	10,835	0,000	0,000	10,835	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
131	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Спортивная, д. 28	44,879	44,879	0,000	0,000	44,879	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
132	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Строителей, д. 19	27,886	27,886	0,000	0,000	27,886	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Сентябрь
133	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Строителей, д. 27	27,886	27,886	0,000	0,000	27,886	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	Октябрь
134	г. Югорск	г. Югорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Таежная, д. 68	10,835	10,835	0,000	0,000	10,835	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
135	г. Югорск	г. Югорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Титова, д. 87	10,835	10,835	0,000	0,000	10,835	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
136	г. Югорск	г. Югорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Титова, д. 117	13,508	13,508	0,000	0,000	13,508	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
137	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Тихая, д. 56	54,886	54,886	0,000	0,000	54,886	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	Декабрь
138	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Тихая, д. 58	26,879	26,879	0,000	0,000	26,879	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
139	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Тихая, д. 59	440,879	440,879	0,000	0,000	440,879	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
140	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Тихая, д. 65	54,886	54,886	0,000	0,000	54,886	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Январь
141	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Тихая, д. 75	31,379	31,379	0,000	0,000	31,379	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
142	г. Югорск	г. Югорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Транспортная, д. 19	10,835	10,835	0,000	0,000	10,835	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
143	г. Югорск	г. Югорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Труда, д. 12	10,835	10,835	0,000	0,000	10,835	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
144	г. Югорск	г. Югорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Труда, д. 30	10,835	10,835	0,000	0,000	10,835	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
145	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Уральская, д. 32	15,785	15,785	0,000	0,000	15,785	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
146	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	ул. Чехова, д. 36	45,285	45,285	0,000	0,000	45,285	АО "Газпром газораспределение Север"	2023	Декабрь
147	г. Югорск	г. Югорск	строительство газопровода-ввода	р-н Югорск-2, д. 24	215,879	215,879	0,000	0,000	215,879	АО "Газпром газораспределение Север"	2024	Декабрь
148	г. Югорск	г. Югорск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Юбилейная, д. 18	9,285	9,285	0,000	0,000	9,285	АО "Газпром газораспределение Север"	2022	Сентябрь