

## ПРОТОКОЛ № 1

### Совместного заседания Координационного совета по вопросам развития

инвестиционной деятельности в городе Югорске (далее – Совет) и

Проектного комитета администрации города Югорска (далее – Проектный комитет)

(наименование Общественного Совета (коллегиальный орган)

в соответствующей сфере деятельности)

г. Югорск

«16» ноября 20 22 год

#### Присутствовали:

Харлов Алексей Юрьевич - глава города Югорска, председатель Проектного комитета, председатель Совета.

#### Принимали участие:

Члены совместного заседания Совета и Проектного комитета: 9 человек.

Приглашенные: 2 человека.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

#### Повестка дня:

#### 1. О рассмотрении проектной инициативы

**«Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест с бассейном»**

(наименование проекта)

(докладчик – Н.И Бобровская)

#### 2. О формировании перечня муниципальных проектов, планируемых к реализации в городе Югорске на принципах проектного управления.

(докладчик – И.В. Грудцына)

#### 3. О плане работы Проектного комитета администрации города Югорска на 2023 год.

(докладчик – И.В. Грудцына)

#### Заслушав представленную информацию, РЕШИЛИ:

1. Рассмотрение проектной инициативы проекта «Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест с бассейном».

Заслушав проектную инициативу представленную начальником управления образования администрации города Югорска Бобровской Н.И:

1.1. Принять проектную инициативу и запустить проект «Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест с бассейном».

1.2. Назначить куратором проекта - заместителя главы города Югорска - директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска Ефимова Романа Александровича.

1.3. Назначить руководителем проекта - заместителя главы города Югорска Носкову Людмилу Ивановну.

1.4. Утвердить Управляющий комитет проекта в следующем составе:

- куратор проекта - Ефимов Роман Александрович, заместитель главы города Югорска - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска;

- заказчик проекта – Бобровская Наталья Игоревна, начальник Управления образования администрации города Югорска;

- руководитель – Носкова Людмила Ивановна, заместитель главы города Югорска.

(Приложение 2 к протоколу).

Голосование: единогласно.

1.5. Руководителю проекта, обеспечить разработку, согласование документов по проекту, куратору проекта – утвердить, в соответствии с установленным регламентом:

- рабочие документы (реестр заинтересованных сторон проекта, иерархическая структура продукта проекта, иерархическая структура работ проекта).

Срок: до 09.12.2022.

- управленческие документы: паспорт проекта (срок: до 13.12.2022), календарный план (срок: до 16.01.2023).

## **2. О формировании перечня муниципальных проектов, планируемых к реализации в городе Югорске на принципах проектного управления.**

2.1. Одобрить следующие потенциальные муниципальные проекты для включения в перечень муниципальных проектов, планируемых к реализации в городе Югорске на принципах проектного управления (приложение 3 к протоколу):

1) строительство Парка культуры и отдыха;

2) благоустройство территории напротив ТЦ Лайнер – строительство литературного сквера.

2.2. Возобновить подготовку проектной инициативы «Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру»».

2.3. При формировании проектной инициативы предусмотреть включение в группу планирования лидеров общественного мнения.

2.4. Инициаторам проектных инициатив подготовить проекты Проектных инициатив и направить в муниципальный проектный офис администрации города Югорска для рассмотрения в срок до 30.12.2022.


Голосование: единогласно.

## **3. О плане работы Проектного комитета администрации города Югорска на 2023 год.**

3.1. Утвердить план работы Проектного комитета администрации города Югорска на 2023 год (приложение 4 к протоколу).

Голосование: единогласно.

**Председатель**




(подпись)

/ А.Ю. Харлов

(ФИО)

**Секретарь**



(подпись)

/ И.В. Грудцына

(ФИО)

**Список участников  
совместного заседания Совета и Проектного комитета**

г. Югорск

«16» ноября 20 22 год

**Члены совместного заседания Совета и Проектного комитета:**

- 1 Харлов Алексей Юрьевич – глава города Югорска, председатель Совета, председатель Проектного комитета
- 2 Котелкина Юлия Викторовна – исполняющий обязанности первого заместителя главы города – директор Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска
- 3 Казаченко Алексей Юрьевич – начальник управления строительства Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска
- 4 Грудцына Ирина Викторовна – руководитель проектного офиса, директор департамента экономического развития и проектного управления администрации города Югорска, секретарь Совета и Проектного комитета
- 5 Мальцева Ирина Юрьевна – директор Департамента финансов администрации города Югорска
- 6 Власов Аркадий Сергеевич – начальник юридического управления администрации города Югорска
- 7 Некрасова Анна Константиновна – начальник управления архитектуры и градостроительства Департамента муниципальной собственности и градостроительства, главный архитектор
- 8 Станкин Андрей Анатольевич – генеральный директор УК ООО «Технополис»
- 9 Ряшин Александр Павлович – директор Советского филиала АО «ЮРЭСК»

**Приглашенные:**

- 1 Бобровская Наталья Игоревна – начальник Управления образования администрации города Югорска
- 2 Нерода Татьяна Михайловна – заместитель начальника по инновационной деятельности Управления образования администрации города Югорска



**1. Рассмотрение проектной инициативы «Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест с бассейном».**

**ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА**

«Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест с бассейном»

(«Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест с бассейном»)

**1. Общие сведения**

Инициатор проекта	Бобровская Наталья Игоревна, начальник Управления образования администрации города Югорска
Документ-основание для инициации проекта	Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 31.10.2021 № 468-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования»

**2. Описание предлагаемого проекта**

Задача (проблема, возможность)	Создание новых мест (исходя из прогнозируемой потребности) в общеобразовательных учреждениях
Цель проекта	Уменьшение доли детей, обучающихся во вторую смену, и создание современной и комфортной образовательной среды в общеобразовательных учреждениях
Продукт проекта	Объект образования - Средняя общеобразовательная школа с бассейном мощностью 1000 мест
Связь со стратегией социально-экономического развития	3.2. Создание условий для повышения конкурентоспособности человеческого капитала «3.2.4. Развитие образования. Увеличение мощности сети для перехода на односменный режим работы образовательных учреждений»
Месяц, год начала, месяц, год закрытия	01.12.2022-12.2026
Расходы на реализацию, млн. руб.	2 845, 7

**3. Предлагаемые участники команды проекта**

Куратор проекта	Ефимов Роман Александрович, заместитель главы города Югорска - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска
Заказчик проекта	Бобровская Наталья Игоревна, начальник Управления образования администрации города Югорск
Руководитель проекта	Носкова Людмила Ивановна, заместитель главы города Югорска
Группа планирования проекта	Стукалова Людмила Александровна, заместитель начальника Управления по функционированию системы образования Управления образования администрации

	<p>города Югорск</p> <p>Девятков Даниил Владимирович, заместитель директора по экономическим вопросам Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»</p> <p>Богомазова Анна Анатольевна, специалист - эксперт юридического управления администрации города Югорск</p> <p>Казаченко Алексей Юрьевич, начальник управления строительства Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорск</p> <p>Котелкина Юлия Викторовна, заместитель директора Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска</p> <p>Некрасова Анна Константиновна, начальник управления архитектуры и градостроительства Департамента муниципальной собственности и градостроительства, главный архитектор администрации города Югорск</p>
Другие участники проекта	<p>Нерода Татьяна Михайловна, заместитель начальника Управления по инновационной деятельности Управления образования администрации города Югорск</p> <p>Говейлер Татьяна Александровна, начальник отдела оценки качества и общего образования детей Управления образования администрации города Югорск</p> <p>Маслова Оксана Александровна, заместитель директора муниципального казенного учреждения «Центр материально – технического и информационно – методического обеспечения».</p>

#### 4. Дополнительные сведения

Включение проекта в портфель проектов	-
Взаимосвязь с другими проектами	-
Дополнительные сведения	<p>В адрес заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Ислаева А.Ф. 07.09.2022 направлено письмо о включении в перечень объектов капитального строительства государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие образования» строительство школы на 1000 мест с бассейном (прилагается).</p> <p>Получен ответ о необходимости предоставления инвестиционных предложений до 06.04.2023 (прилагается).</p> <p>В соответствии с письмами Департамента образования и науки ХМАО-Югры от 19.01.2022 №10-Исх-349 и от 02.03.2022 №10-Исх-1870, в целях определения расходов на реализацию проекта департаментом жилищно-коммунального и строительного комплекса произведен укрупненный расчет стоимости строительства объекта (прилагается). Стоимость приведена ориентировочно и подлежит уточнению при разработке ПСД.</p> <p>Муниципальным казенным учреждением «Центр материально – технического и информационно – методического обеспечения» совместно с Управлением</p>

	образования составлено техническое задание на строительство Средней общеобразовательной школы с бассейном мощностью 1000 мест (прилагается). Начальнику управления архитектуры и градостроительства Департамента муниципальной собственности и градостроительства, главному архитектору направлено письмо начальника Управления образования от 21.10.2022 № 02-11/2-Исх-1847 с техническим заданием для согласования (прилагается). Далее техническое задание будет направлено на согласование в Департамент образования и науки ХМАО-Югры.
--	---

#### 5. Финансирование расходов на реализацию проекта

N	Вид источника финансирования <sup>1</sup>	Документ-основание финансирования <sup>2</sup>	Статус средств (утверждены/запланированы к утверждению)	Потребность в финансировании (млн. руб.)			
				Всего	в том числе по годам		
					2024	2025	2026
1.	Окружной бюджет	Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие образования», постановление правительства ХМАО-Югры от	запланированы к утверждению	2 561,1	853,7	853,7	853,7
2.	Местный бюджет	Муниципальная программа «Развитие образования», постановление администрации города Югорска	запланированы к утверждению	284,6	94,9	94,9	94,8
ИТОГО:				2 845,7	948,6	948,6	948,5

<sup>1</sup> Указывается вид источника финансирования расходов проекта (в том числе планируемый): федеральный бюджет, бюджет автономного округа, местный бюджет, иной источник (средства инвестора, иные).

<sup>2</sup> Указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется в качестве основания финансирования, ссылка на соответствующие пункты в документе.



Приложение 3  
к протоколу от 16.11.2022 № 1

Предложения по потенциальным муниципальным проектам для включения в перечень муниципальных проектов, планируемых к реализации в городе Югорске на принципах проектного управления

Наименование объекта	Краткое описание	Инициатор проектной инициативы
Строительство Парка культуры и отдыха	Разработан дизайн-проект по объекту «Центральный городской парк города Югорска». Дизайн-проект направлен на доработку до конца текущего года. Сформирована заявка на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.	Департамент муниципальной собственности и градостроительства
Благоустройство территории напротив ТЦ Лайнер – строительство литературного сквера	<p>В июле 2019 года от МБУ «Централизованная библиотечная система г. Югорска» поступило предложение по благоустройству территории по ул. Октябрьской (район ТЦ «Лайнер»). Поскольку территория находится рядом с библиотечно-информационным центром принято решение использовать дизайн-концепцию «Литературный сквер» и создать благоприятные и комфортные условия для отдыха жителей и гостей города.</p> <p>Предлагается:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) озеленение территории (посадка яблоневой аллеи, с целью отделения автомобильной дороги от сквера).</li> <li>2) размещение малых архитектурных форм (в книжной тематике) и литературных скульптурных композиций.</li> <li>3) устройство пешеходных дорожек, скамеек и уличного освещения.</li> <li>4) организация зоны буккроссинга (с целью популяризации чтения и интеграции библиотек в городское пространство).</li> </ol>	Управление культуры (МБУ «Централизованная библиотечная система г. Югорска»)
Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру»	В 2018 году реализация проектной инициативы в рамках механизма проектного управления была приостановлена. В период 2018 – 2021 выполнялись работы по переводу земель лесного фонда в земли населенных пунктов и мероприятия по реализации проекта в рамках муниципальной программы города Югорска «Культурное пространство». За счет средств местного бюджета выполнено:	Департамент экономического развития и проектного управления

	<p>- реконструкция существующих и создание новых экспозиционных объектов музейной части проекта.</p> <p>- корректировка проекта планировки территории МТК «Ворота в Югру» и разработка Проекта межевания территории, геодезические работы по определению на местности границ «музейного участка», установка межевых знаков.</p> <p>В 2022 году на территории МТК «Ворота в Югру» началась реализация первых инвестиционных проектов: Гриль парка «Эссландия», базы отдыха «Живущие по Солнцу» и ее первого объекта – глэмпинг «Геопол».</p> <p>В ноябре – декабре текущего года запланировано (за счет местного бюджета) создание зимнего комплекса с обустройством объектов для зимних развлечений «Зимние забавы Ицки Ики – морозного дедушки».</p> <p>За счет средств местного бюджета в 2022 году спроектированы и построены линии освещения территории музейной части, ведутся работы по проектированию и монтажу подключения действующих объектов к трансформаторной подстанции. На реализацию проекта МТК «Ворота в Югру» в бюджете города, в рамках муниципальной программы «Культурное пространство» предусматривается ежегодно не менее 2 000,0 тыс. рублей.</p>	
--	--	--

Приложение 4 к протоколу  
к протоколу от 16.11.2022 № 1

План работы Проектного комитета  
администрации города Югорска на 2023 год

№ п/п	Вопросы	Дата рассмотрения	Ответственный
1.	О ходе реализации региональных проектов, портфелей проектов, в том числе направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации	Ежемесячно	Ответственные лица по реализации совместно с муниципальным проектным офисом администрации города Югорска
2.	Об исполнении решений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Проектного комитета администрации города Югорска	Ежемесячно	Муниципальный проектный офис администрации города Югорска
3.	О рассмотрении и запуске проектов администрации города Югорска	По мере необходимости	Инициатор
4.	О закрытии и (или) приостановлении проектов администрации города Югорска	По мере необходимости	Инициатор (заказчик или куратор)
5.	Об утверждении плана работы Проектного комитета администрации города Югорска на 2024 год	Декабрь	Муниципальный проектный офис администрации города Югорска
6.	Рассмотрение нормативно-правовых актов администрации города Югорска в области проектной деятельности	По мере необходимости	Муниципальный проектный офис администрации города Югорска
7.	Представление итогового (годового) отчета о ведении проектной деятельности за 2022 год	Февраль 2023	Муниципальный проектный офис администрации города Югорска