

**Отчёт о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие информационного общества»
по состоянию на 01.04.2026**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

N	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы	Фактическое значение за предыдущие отчётные периоды			Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчётного периода	Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
					2023 год	2024 год	2025 год			Абсолютное значение	Относительное значение, % *	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: «Развитие информационного пространства на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан города Югорска и обеспечения условий для реализации эффективной системы управления в органах местного самоуправления города Югорска»												
1.	Доля использования российского программного обеспечения	МП города Югорска	Процент	81,00	81,00	81,00	91,67	86,00	91,67	+5,67	106,59	
2.	Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети Интернет	ГП ХМАО-Югры	Процент	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
3.	Доля внутриведомственно го и межведомственного юридически значимого	ГП ХМАО-Югры	Процент	76,00	90,96	95,58	87,00	95,58	95,58	+8,58	109,86	

N	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы	Фактическое значение за предыдущие отчётные периоды			Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчётного периода	Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
					2023 год	2024 год	2025 год			Абсолютное значение	Относительное значение, % *	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений											
4.	Доля расходов на закупки и (или) аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения	ГП ХМАО-Югры	Процент	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
5.	Доля аттестованных информационных систем персональных данных	МП города Югорска	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	0,00	-31,30	0,00	За 1 квартал 2026 года мероприятия по аттестации ИСПДн не проводились.

N	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы	Фактическое значение за предыдущие отчётные периоды			Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчётного периода	Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
					2023 год	2024 год	2025 год			Абсолютное значение	Относительное значение, % **	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в органах местного самоуправления города Югорска в результате компьютерных атак	МП города Югорска	Час	6,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1.00	100,00	Факторов простоя государственных и муниципальных систем в органах местного самоуправления города Югорска в результате компьютерных атак в течение 2026 года не зафиксировано
	Степень выполнения показателей **	X	X	X	X	X	X	X	X	X	86,07	X

* - Уровень достижения целевого показателя муниципальной программы рассчитывается:

- для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчётном году к плановому значению (в процентах);

- для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) - как отношение планового значения к достигнутому значению

показателя в отчётном году (в процентах).

Число десятичных знаков - 2.

** Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы рассчитывается как среднеарифметическое значение уровня достижения всех целевых показателей, утверждённых муниципальной программой.

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Исполнение, тыс. рублей	Отклонение		
	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете		Фактическое значение за отчетный период	Абсолютное значение (гр.4- гр.3)	Относительное значение, % (гр.4/гр.3*100%)
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа (всего), в том числе:	9000,0	9000,0	1575,7	-7424,3	17,51	
Местный бюджет	9000,0	9000,0	1575,7	-7424,3	17,51	
1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие электронного правительства, сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним» (всего), в том числе:	2637,6	2637,6	145,5	-2492,1	5,52	Обеспечено круглосуточное функционирование официального сайта, портала органов местного самоуправления в сети Интернет, корпоративного портала, оказание телематических услуг связи.
1.1. Местный бюджет	2637,6	2637,6	145,5	-2492,1	5,52	
2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие технической базы для становления информационного общества и электронного правительства» (всего), в том числе:	3668,7	3668,7	0,0	-3668,7	0,00	Мероприятия не исполнены ввиду отсутствия финансирования
2.1. Местный бюджет	3668,7	3668,7	0,0	-3668,7	0,00	
3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы обеспечения информационной безопасности органов местного	2693,7	2693,7	1430,2	-1263,5	53,09	Выполнены: контракт на сопровождение сети VipNet, сопровождение прокси-сервера.

самоуправления города Югорска» (всего), в том числе:							
3.1. Местный бюджет	2693,7	2693,7	1430,2	-1263,5	53,09		

Начальник отдела ИС, защиты информации
и связи управления информационной
политики

Едапин И.А.
(ФИО руководителя)


(подпись)

Дергилев О.В.

(ФИО исполнителя, ответственного за
составление формы)


(подпись)

/ 7-70-00 доб.240
(телефон)