

ПРОТОКОЛ № 5

Заседание Проектного комитета администрации города Югорска (далее – Проектный комитет)

г. Югорск

«20» декабря 2023 год

Присутствовали:

Харлов Алексей Юрьевич - глава города Югорска, председатель Проектного комитета.

Принимали участие:

Члены заседания Проектного комитета: 7 человек.

Приглашенные: 5 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О текущем статусе региональных проектов, в том числе направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации и федеральных проектов.

(докладчик – С.Р. Олаг)

2. Рассмотрение и утверждение проектной инициативы проекта «Центральный городской парк города Югорска» (I этап создания).

(докладчик – Л.А. Семисынова)

3. Об утверждении рабочих и управленческих документов муниципального проекта «Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру» (II этап создания).

(докладчик – Л.А. Семисынова)

4. О плане работы Проектного комитета администрации города Югорска на 2024 год.

(докладчик – С.Р. Олаг)

Заслушав представленную информацию, РЕШИЛИ:

1. Информацию о текущем статусе региональных проектов, в том числе направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации и федеральных проектов принять к сведению.

2. Заслушав проектную инициативу, представленную начальником Управления культуры администрации города Югорска Семисыновой Л.А. (Приложение 2 к протоколу):

2.1. Департаменту жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска представить проектную инициативу на Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Протокол предоставить в муниципальный проектный офис администрации города Югорска с согласованной проектной инициативой.

Срок: до 29.12.2023.

2.2. Муниципальному проектному офису администрации города Югорска выдать заключение по проектной инициативе.

Срок: до 29.12.2023.

2.3. Департаменту муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, Департаменту жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, Управлению культуры администрации города Югорска, совместно подготовить:

- рабочие документы (реестр заинтересованных сторон проекта, иерархическая структура продукта проекта, иерархическая структура работ проекта).

Срок до 23.01.2024.

- управленческие документы: паспорт проекта.

Срок до 25.01.2024.

2.3.1. Календарный план разработать после утверждения паспорта проекта.

2.4. Муниципальному проектному офису администрации города Югорска оказать методическое сопровождение при подготовке управленческих и рабочих документов.

3. Управлению культуры администрации города Югорска совместно с Департаментом муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска и Департаментом жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска представить в муниципальный проектный офис администрации города Югорска рабочие и управленческие документы.

Срок: до 05.02.2024.

3.1. Управлению культуры администрации города Югорска совместно с Департаментом муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска разработать дизайн-проект по муниципальному проекту «Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру» (II этап создания) и направить в Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.


Срок: до 31.01.2024.

3.2. Департаменту жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска разработать смету на основании предоставленного дизайн-проекта по муниципальному проекту «Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру» (II этап создания) и направить в Управление культуры администрации города Югорска.


Срок: до 29.03.2024.

4. Утвердить план работы Проектного комитета администрации города Югорска на 2024 год (приложение 3 к протоколу).

Председатель


_____/ **А.Ю. Харлов**
(подпись) (ФИО)

Секретарь


_____/ **О.П. Лаптева**
(подпись) (ФИО)

**Список участников
заседания Проектного комитета**

г. Югорск

«20» декабря 2023 год

Члены заседания Проектного комитета:

- | | | |
|---|----------------------------|--|
| 1 | Харлов Алексей Юрьевич | – глава города Югорска, председатель Проектного комитета |
| 2 | Котелкина Юлия Викторовна | – заместитель главы города – директор Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |
| 3 | Носкова Людмила Ивановна | – заместитель главы города |
| 4 | Ефимов Роман Александрович | – заместитель главы города – директор Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
| 5 | Мальцева Ирина Юрьевна | – директор Департамента финансов администрации города Югорска |
| 6 | Грудцына Ирина Викторовна | – директор департамента экономического развития и проектного управления администрации города Югорска |
| 7 | Лаптева Оксана Петровна | – руководитель проектного офиса, секретарь Проектного комитета |

Приглашенные:

- | | | |
|---|---------------------------------|--|
| 1 | Олаг Светлана Расфаровна | – заместитель начальника управления предпринимательства, инвестиций и проектной деятельности департамента экономического развития и проектного управления администрации города Югорска |
| 2 | Семисынова Любовь Александровна | – начальник Управления культуры администрации города Югорска |
| 3 | Казаченко Алексей Юрьевич | – начальник управления строительства Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
| 4 | Потапова Вероника Витальевна | – заместитель начальника Управления культуры администрации города Югорска |
| 5 | Демидова Диана Мироновна | – главный специалист управления предпринимательства, инвестиций и проектной деятельности администрации города Югорска |

ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА
«Центральный городской парк города Югорска» (I этап создания)

1. Общие сведения

Инициатор проекта	Семисынова Любовь Александровна, начальник Управления культуры администрации города Югорска
Документ-основание для инициации проекта	<i>Постановление администрации города Югорска от 29.10.2018 № 2986-п «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда»</i> Дизайн-проект по объекту «Центральный городской парк города Югорска»

2. Описание предлагаемого проекта

Задача (проблема, возможность)	<ul style="list-style-type: none">- Использовать в полной мере потенциал территории в городской застройке.- Разработать решения, направленные на создание облика территории: организация рельефа, габаритов и конфигурации различных зон, переустройства инженерных сетей. Размещения малых архитектурных форм для повышения качества городской среды;- Создать условия в парке для развития малого предпринимательства;- Обеспечить безопасность посетителей парка и сохранность имущества, находящегося в нем;- Организовать современное пространство и качественный отдых населения различных возрастных групп, создание условий для массового, активного и содержательного отдыха жителей города, а также создание условий для отдыха и обеспечение горожан услугами организаций досуга.
Цель проекта	Формирование комфортной городской среды проживания горожан за счет модернизации (реконструкции) паркового пространства, позволяющего создать контрастную по отношению к городу архитектурно-художественную обстановку
Продукт проекта	Центральный городской парк города Югорска
Связь со стратегией социально-экономического развития	Создание условий для повышения конкурентоспособности человеческого капитала. Пространственное развитие. Комплексное развитие города Югорска, направленное, в первую очередь, на развитие инфраструктуры и создание комфортных условий жизни населения, созданию новых производств и видов деятельности, обеспечивает рост привлекательности города как постоянного места жительства и трудовой деятельности для населения.
Месяц, год начала, месяц, год закрытия	06.2023, 12.2026
Расходы на реализацию, млн. руб.	0,4 млн. рублей (2023 год)

3. Предлагаемые участники команды проекта

Куратор проекта	Харлов Алексей Юрьевич, глава города Югорска
Заказчик проекта	Семисынова Любовь Александровна, начальник Управления культуры администрации города Югорск
Руководитель проекта	Ефимов Роман Александрович, заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и

	строительного комплекса
Группа планирования проекта	<p>Ефимов Роман Александрович, заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса</p> <p>Котелкина Юлия Викторовна, заместитель главы города - директор Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска</p> <p>Носкова Людмила Ивановна, заместитель главы города Югорска</p> <p>Семисынова Любовь Александровна, начальник Управления культуры администрации города Югорска</p> <p>Казаченко Алексей Юрьевич, начальник управления строительства Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска</p> <p>Некрасова Анна Константиновна, начальник управления архитектуры и градостроительства Департамента муниципальной собственности и градостроительства, главный архитектор администрации города Югорска</p>
Другие участники проекта	<p>Потапова Вероника Витальевна, заместитель начальника Управления культуры администрации города Югорска</p> <p>Самарина Надежда Тимофеевна, директор муниципального автономного учреждения «Центр культуры «Югра-презент»</p> <p>Морозова Екатерина Константиновна, главный специалист отдела градостроительной документации Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска</p>

4. Дополнительные сведения

Включение проекта в портфель проектов	-
Взаимосвязь с другими проектами	-
Дополнительные сведения	<p>Для реализации проекта «Центральный городской парк города Югорска» муниципальным образованием городской округ Югорск выполнены следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проект включен в перечень проектов «Карта развития Югры»; - в июле 2023 года проведена стратегическая сессия «Городской центральный парк. Формируем образ вместе»; - разработан дизайн-проект по объекту «Центральный городской парк города Югорска». <p>Дизайн-проект включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - генеральный план участка; - схема функционального зонирования; - схема покрытий; - схема пешеходной и транспортной активности (в т.ч. велотранспортной) (с указанием маршрутов движения автотранспорта, обустроенных и стихийных пешеходных маршрутов); - схема размещения малых архитектурных форм и нестационарных объектов (с указанием ведомости малых архитектурных форм и других элементов благоустройства); - схема сценариев использования территории (описание событийной программы объекта благоустройства с учетом круглогодичного его использования) - перенос сцены ближе к существующему магазину на улице Спортивной, для увеличения площадки перед сценой для проведения праздников и массовых мероприятий;

	<p>- в центре площадки перед сценой - место для установки новогодней ели. Конструкцию для установки ели предлагается сделать мобильной с заглубленным фундаментом, закрывающимся люком из чугуновой отливки в уровень с покрытием;</p> <p>- обустройство площадок для игр детей разного возраста, место для сезонных аттракционов;</p> <p>- шатер для проведения мероприятий и игр;</p> <p>- зона для размещения нестационарных торговых объектов, выполненных в едином стиле;</p> <p>- благоустроенные туалеты;</p> <p>- вело-беговая дорожка по контуру парка и велопарковки.</p> <p>Первоочередные задачи проекта на плановый период 2024 – 2026 года:</p> <p>Передать с 01.01.2024 Центральный городской парк города Югорска в ведомство сферы «Культура», структурное подразделение МАУ «Центр культуры «Югра-презент».</p> <p>Подготовить заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для проектов, реализация которых предусмотрена в 2025 – 2026 годах, в срок до 15.04.2024 года.</p> <p>В случае победы в конкурсе в 2024 году будет разработана проектно-сметная документация.</p>

5. Финансирование расходов на реализацию проекта

N	Вид источника финансирования ¹	Документ-основание финансирования ²	Статус средств (утверждены/запланированы к утверждению)	Потребность в финансировании (млн. руб.)				
				Всего	в том числе по годам			
					2023	2024	2025	2025-2030
1.	Местный бюджет	Муниципальная программа «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда», постановление администрации города Югорска	утверждены	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
ИТОГО:				0,4	0,4	0,0	0,0	0,0

Приложения: (указываются при наличии)

1. Муниципальный контракт по разработке дизайн-проекта по объекту: «Центральный городской парк города Югорска».

¹ Указывается вид источника финансирования расходов проекта (в том числе планируемый): федеральный бюджет, бюджет автономного округа, местный бюджет, иной источник (средства инвестора, иные).

² Указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется в качестве основания финансирования, ссылка на соответствующие пункты в документе.

2. Дизайн-проект по объекту: «Центральный городской парк города Югорска» в электронном виде в формате pdf.

3. Постановление администрации города Югорска от 29.10.2018 № 2986-п «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда».

4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 01.11.2023.

5. Протокол общественных обсуждений.

Приложение 3
к протоколу от 20.12.2023 № 5

Утвержден протоколом заседания
Проектного комитета
администрации города Югорска
от 20.12.2023 № 5

**План работы Проектного комитета
администрации города Югорска на 2024 год**

№ п/п	Вопросы	Дата рассмотрения	Ответственный
1.	О ходе реализации региональных проектов, портфелей проектов, в том числе направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации	Ежемесячно	Ответственные лица по реализации совместно с муниципальным проектным офисом администрации города Югорска
2.	Об исполнении решений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Проектного комитета администрации города Югорска	Ежемесячно	Муниципальный проектный офис администрации города Югорска
3.	О рассмотрении и запуске проектов администрации города Югорска	По мере необходимости	Инициатор
4.	О закрытии и (или) приостановлении проектов администрации города Югорска	По мере необходимости	Инициатор (заказчик или куратор)
5.	Об утверждении плана работы Проектного комитета администрации города Югорска на 2025 год	Декабрь	Муниципальный проектный офис администрации города Югорска

№ п/п	Вопросы	Дата рассмотрения	Ответственный
6.	Рассмотрение нормативно-правовых актов администрации города Югорска в области проектной деятельности	По мере необходимости	Муниципальный проектный офис администрации города Югорска
7.	Представление итогового (годового) отчета о ведении проектной деятельности за 2023 год	Февраль 2024	Муниципальный проектный офис администрации города Югорска