


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы города -  
директор ДЖКиСК

  
В.К. Бандурин

УТВЕРЖДАЮ:

Глава города Югорска


  
Р.З. Салахов

**ПЛАН**  
**строительства, реконструкции, ремонта дорог в г. Югорске**  
**на 2017-2019 годы**

№ п/п	Наименование объекта	Срок выполнения работ	Примечание
<b>1. Строительство</b>			
1.1.	Транспортная развязка в двух уровнях (2 этап)	2016-2018	В 2017 году планируется продолжить работы по устройству дорожного покрытия подъездов (съездов) к путепроводу (по итогам голосования в 2016 году)
<b>2. Реконструкция</b>			
2.1.	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Никольская (от ул. Газовиков - до ул. Промышленная)	2017-2019	В 2017 году планируется начать работы
2.2.	Внутриквартальный проезд к жилому кварталу «Авалон» в городе Югорске	2015- 2018	В 2017 году планируется завершить работы
<b>3. Ремонт дорог</b>			
3.1.	Ямочный ремонт дорожной сети	2017	1430 кв. м. по мере необходимости
3.2.	ул. Попова	2017	от ул. Мира до ул. Октябрьская
3.3.	ул. Промышленная -Арантурская	2017	от ул. Газовиков до поворота на ЗСМ
3.4.	ул. Лесозаготовителей	2017	от ул. Железнодорожная до ул. Попова
3.5.	ул. Южная - Вавилова	2017	от ул. Космонавтов до ул. Цветной бульвар
3.6.	Югорск -2 – уширение дороги	2017	
<b>4. Планы, при наличии дополнительного финансирования</b>			
4.1.	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Уральской	2018-2019	участок от ул. Магистральной до Цветного бульвара
4.2.	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Звездной	2018	участок от ул. Магистральной до детского сада
4.3.	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Свердлова	2018-2020	от д/с Брусничка до ул. Студенческой
4.4.	Реконструкция ул. 40 лет Победы	2018-2020	
4.5.	Реконструкция ул. Садовая	2019-2021	
4.6.	Реконструкция ул. Магистральной	2020-2023	

По пунктам 4.1.- 4.6. возможна корректировка сроков выполнения работ в зависимости от объемов финансирования, предусмотренных в бюджете города Югорска на соответствующий год.