Часть IV. Обоснование  начальной (максимальной) цены контракта

Протокол 

начальной (максимальной) цены контракта

Объект закупки: "Капитальный ремонт прилегающей территории многоквартирного жилого дома по улице Никольская №7, №9, №9А в городе Югорске".
Начальная (максимальная) цена контракта рассчитана с учетом НДС и доведенных лимитов бюджетных ассигнований и составляет  4 184 985,33  рублей (четыре миллиона сто восемьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят пять рублей 33 копейки).  В общую цену Контракта включены: все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе стоимость производства работ, материалов и оборудования, использования машин и механизмов, с учетом расходов на перевозку, на доставку, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком всех обязательств по контракту, включая НДС либо без НДС.

Положительное заключение экспертизы от 31.05.2021 №86-2-1-2-027753-2021.

Метод обоснования начальной (максимальной цены контракта): проектно-сметный метод в соответствии с пунктом 1 части 9 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приложение:

Расчет начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчик:

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

	
	РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

	
	"Капитальный ремонт прилегающей территории многоквартирного жилого дома по улице Никольская №7, №9, №9А  в городе Югорске"

	
	Основание для расчёта: 

	
	1. Акт об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчёт стоимости строительства объекта

	
	2. Положительное заключение экспертизы от 31.05.2021 №86-2-1-2-027753-2021

	
	3. Утвержденный локальный сметный расчёт.


	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на I квартал 2021 года
	Индекс фактической инфляции *
	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта май 2021г.
	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ
	Начальная (максимальная) цена контракта с учётом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Строительные работы 
	3 022 120,00
	-
	3 022 120,00
	1,0000
	3 022 120,00

	Монтажные работы
	17 569,00
	-
	17 569,00
	1,0000
	17 569,00

	Оборудование
	385 912,00
	-
	385 912,00
	1,0000
	385 912,00

	Прочие затраты
	-
	-
	-
	-
	-

	Временные здания и сооружения - 0,9%
	27 357,20
	-
	27 357,20
	1,0000
	27 357,20

	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1%
	34 529,58
	-
	34 529,58
	1,0000
	34 529,58

	Стоимость без учёта НДС 
	3 487 487,78
	 
	3 487 487,78
	 
	3 487 487,78

	НДС - 20%
	697 497,55
	-
	697 497,55
	1,0000
	697 497,55

	Стоимость с учётом НДС 
	4 184 985,33
	 
	4 184 985,33
	 
	4 184 985,33


Продолжительность строительства - 60 дней

Начало строительства  - июль 2021 г. 

Окончание строительства - сентябрь 2021 г

Дата формирования НМЦК - июнь 2021 г.

Индекс фактической инфляции:=1,0
* В случае, когда период между датой утверждения проектной документации и датой определения НМЦК составляет менее одного квартала, сметная стоимость строительства индексами цен Росстата не пересчитывается, а принимается равной стоимости на дату определения НМЦК (Письмо Минстроя России от 18.03.2020 № 8323-ОГ/09)

