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Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

	№

пункта
	Наименование 
	Информация

	Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган 

	1
	Наименование заказчика, контактная информация
	Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

Место нахождения: Почтовый адрес Заказчика: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: komityugorsk@rambler.ru
Контактное лицо по техническим вопросам: 

заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска – Коробенко Алексей Анатольевич телефон, факс (34675) 7-30-81.

Е-mail: komityugorsk@rambler.ru

	2
	Наименование уполномоченного органа, контактная информация
	Наименование: Администрация города Югорска.

Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска.

Контактное лицо  уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам):
заместитель начальника отдела муниципальных закупок Абдуллаева Ольга Сергеевна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru.                                                                                                                                                                   

Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. 

Официальный сайт: http://zakupki.gov.ru

	3
	Наименование оператора электронной площадки
	Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»



	
	Адрес электронной площадки в сети «Интернет»
	http://sberbank-ast.ru/

	4
	Наименование специализированной организации, контактная информация
	Не привлекается



	5
	Вид 

и предмет открытого аукциона в электронной форме  
	Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Вторая очередь строительства котельной в жилом квартале «Авалон» города Югорска».

	6
	Предмет контракта
	Указан в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе

	7
	Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг
	Место сдачи-приемки работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск,  ул. Механизаторов, 22.

Место нахождения объекта для выполнения проектно-изыскательских работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул.  Чкалова, 3 «Г».
Срок выполнения работ: 

- начало выполнения работ:  с даты  заключения муниципального контракта,  
- окончание работ: до 01.05.2013.

	8
	Начальная (максимальная) цена контракта 


	- 2 507 415 (два миллиона пятьсот семь тысяч четыреста пятнадцать) рублей 00 копеек.

Цена контракта включает в себя затраты на выполнение проектных и изыскательских работ, согласование рабочего проекта с заинтересованными органами и эксплуатирующими организациями: ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «Юграгаз», УТС «Югорскгазтелеком», ООО «Ростелеком», ОАО «ЮТЭК-Югорск» и «Ростехнадзор», получение положительного заключения Государственной экспертизы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях. 

	9
	Порядок формирования цены контракта
	В цену контракта должны быть включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Подрядчика.

	10
	Источник финансирования заказа
	Источник финансирования бюджет города Югорска, в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие коммунальной инфраструктуры города Югорска на 2012-2016 годы».

	11
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
	Оплата производится за выполненные работы в течение 90 дней с даты подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему комплекта документации поэтапно:

1 этап- за фактически выполненные работы по обследованию;
2 этап- за фактически выполненные изыскательские работы;
3 этап- за фактически выполненные проектные работы «Стадия проект»;
4 этап- после получения на проект положительного заключения Государственной экспертизы Муниципальный заказчик оплачивает стоимость проектных работ по разработке рабочей документации и проведения государственной экспертизы.

	12
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
	Российский рубль

	13
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта
	не применяется

	14
	Обязательные требования к участникам размещения заказ
	В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

	
	Дополнительные требования к участникам размещения заказа 
	 Установлены:

· отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

	15
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «19» ноября 2012 года



	16
	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	«20» ноября 2012 года

	17
	Дата проведения открытого аукциона в электронной форме
	«23» ноября 2012 года

	18
	Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа 
	Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

- согласие участника размещения заказа на  выполнение работ,  соответствующих требованиям настоящей документации об аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе.

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе;

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

	18.1
	Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона.
	Наличие свидетельства о допуске от саморегулируемой организации на виды работ в соответствии с техническим заданием документации об аукционе:

 Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

раздел 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).



	19
	Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст.

3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований.

4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

	20
	Обеспечение заявок на участие в аукционе
	Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

	21
	Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 125 370 (сто двадцать пять тысяч триста семьдесят) рублей, 75 копеек НДС не облагается.

	22
	Срок подписания контракта победителем
	В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки 



	23
	Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица 
	Производится 

	24
	Обеспечение исполнения контракта
	Не требуется.



	25
	Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления
	Не требуется

	26
	Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств)
	______________

	27
	Обязательства по  муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены
	______________

	28
	Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
	не допускается



	29
	Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения  контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
	не допускается



	30
	Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении

(допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции)
	не установлено




Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских  работ по объекту: 
«Вторая очередь строительства котельной в жилом квартале «Авалон» города Югорска»
Место сдачи-приемки работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск,  ул. Механизаторов, 22.

Место нахождения объекта для выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск,  ул.  Чкалова, 3 «Г».
Срок выполнения работ: 
-  начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание работ: до 1 мая 2013 года.
Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями задания на проектирование и технического задания документации об аукционе, согласно действующим нормативным документам, несет ответственность за отступление от них.

Подрядчик должен будет предоставить Муниципальному заказчику техническую документацию, с положительными согласованиями  заинтересованных органов и эксплуатирующих организаций: ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «Юграгаз», УТС «Югорскгазтелеком», ООО «Ростелеком», ОАО «ЮТЭК-Югорск» и «Ростехнадзор» с положительным заключением Государственной экспертизы в следующем составе:

  проектно-сметная документация:

- 5 экземпляров на бумажном носителе, сшитых в альбомы по разделам; 

- 1 экземпляр  на электронном носителе, в формате PDF.

Характеристика и перечень работ указаны в задание на проектирование -  (Приложение № 1).

Государственную экспертизу Подрядчик обязан провести в Управлении Государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23А.

Приложение 1

к техническому заданию

                                                  Задание на проектирование № ____

 объект:   «2–я  очередь строительства котельной в жилом квартале «Авалон» г. Югорска»

	Перечень основных данных и требований


	Основные данные и требования

	1
	2

	1. Основание для проектирования
	Программа:

«Модернизация и реформирование  жилищно-

коммунального комплекса Ханты- Мансийского 

автономного округа- Югры на 2011-2013 годы и на

период  до 2015года »   

	2. Источник  финансирования 
	Бюджет  города  Югорска, 

Бюджет  Ханты- Мансийского автономного округа -Югры

	3. Вид  строительства 
	Новое  строительство   

	4. Стадийность  проектирования 
	Проектная  документация, рабочая  документация  

	5. Функциональное  назначение  и проектная  мощность  
	Назначение  - предоставление   коммунальных   услуг  надлежащего  качества. ( отопление жилищного фонда и объектов соцкультбыта)
Котельная  автоматизированная , пристраиваемая к существующей котельной  1-ой  очереди, в  блочно-модульном  исполнении .

Система  циркуляции теплоносителя внутри котельной –двухконтурная.

Установленная   мощность котельной- 19,5 МВт 
Вид топлива котельной :

Основное- природный газ по ГОСТ 5542-87, Qн=7900ккал/нм3.Давление газа -3,0бар.

Аварийное- дизельное Qн=11,9кВт*ч/нм и  плотностью 840 кг/м2.

	6. Сведения   об  участке  строительства   
	Общая площадь земельного  участка – 2355 м2.

Градостроительный план  земельного участка

Степень освоенности участка – построена 1-я очередь строительства котельной.
Месторасположение- город  Югорск , ул.  Чкалова, 3 «Г»  

Наличие  зданий  и сооружений  подлежащих  сносу  - отсутствуют.
Климатический район – 1

Подрайон – I Д

Ветровой район -  II
Снеговой район  - V
Расчетная. температура наружного воздуха –41С

Зона влажности- нормальная

Глубина промерзания –( 2,4-2,88м)

	7.  Указание  о  выделении  этап   строительства   объекта, их  состав 
	2-я  очередь строительства 

	8. Категория  сложности  объекта 
	II  категория 

	9.Наименование  и местонахождение  организации Заказчика 
	Департамент  жилищно- коммунального и строительного комплекса  администрации города Югорска,  628260, Тюменская область , ХМАО-Югра, город  Югорск, улица Механизаторов ,22 

Директор Бандурин Василий Кузьмич 8(34675) 7-30-81


	10. Исходные  данные на проектирование 

	-Решение Думы города Югорска №11 от 27.02.2007г 

«Об утверждении генерального плана города Югорска»
-Решение  Думы города Югорска № 98 от 27.11.2007г
«О Правилах землепользования и застройки»
-Кадастровый паспорт земельного участка (кадастровый номер 86:22:0010002:195) 

-Градостроительный план земельного участка 

-Постановление №344 от 31.03.2008г «О разделе  земельного участка»

- Проект границ  земельного участка ;

-Постановление №67 от 25.01.2008г «О присвоении адреса» ;
- Технические условия   ООО « Югорскэнергогаз»         № 08/3639 от 19.11.2012г;

-Технические условия  ОАО « ЮТЭК- Югорск» № КС-108/11 от 30.12.2011г;

- Технические условия ОАО «Юграгаз» № 148 от 30.01.2012г;

- Справка  о фоновых  концентрациях атмосферного  воздуха г. Югорска  № 10/38/0595 от 30.03.2011г;

- Краткая  климатическая  характеристика – 3 листа;

- Протокол лабораторных исследований № 865 от 13.02.2012г;

- Письмо  ООО « Югорскэнергогаз» исх. № 08/929 от 16.02.2012г ( информация  о диспетчеризации)

-Техническое  задание на проектирование  объекта ;

-Техническое  задание  на производство  инженерно- геологических  изысканий;

-Техническое  задание  на производство  инженерно- геодезических  изысканий.

Запроектировать :

Котельную  автоматизированную , пристраиваемую к существующей котельной  1-ой  очереди, в  блочно-модульном  исполнении .

Система  циркуляции теплоносителя внутри котельной –двухконтурная.

Установленная   мощность котельной- 19,5 МВт 
Вид топлива котельной :

Основное- природный газ по ГОСТ 5542-87, Qн=7900ккал/нм3.Давление газа -3,0бар.

Аварийное- дизельное Qн=11,9кВт*ч/нм и  плотностью 840 кг/м2.

Выполнить проект дымовой трубы, колонкового типа в единой обечайке, с отдельными теплоизолированными газоходами для каждого котла, высота трубы и молниезащиту определить проектом.
Применить  стальные  водогрейные котлы:

-один котёл     мощностью- 3,5МВт;

-четыре  котла   мощностью -4,0МВт.

- применить подогреватель пластинчатый мощностью-8,7МВт.

Количество теплообменников-2. 

Предусмотреть резервный теплообменник.

	11. Проектная  организация 
	Будет определена  на основании торгов

	12. Требования к выполнению   инженерных  изысканий 
	Инженерно- геологические  изыскания , инженерно- геодезические  изыскания  выполняет  проектная  организация  в объёме необходимом  для выполнения  проектных  работ  с учётом   прилегающей  территории  к земельному   участку. Программу инженерных  изысканий , выполняемых  в рамках разработки проектной  документации , предоставить  на согласование  с заказчиком .

	13. Состав  и содержание  отчёта  по результатам  инженерных  изысканий 
	Технический  отчёт по результатам  инженерно- геологических изысканий  должен  содержать  разделы и сведения  в соответствии  с требованиями СНиП 11-02-96 

- текстовую часть  ( описание  геологического  строения и свойств  грунтов ) ;

- графическую   часть  (карты  материалов  и  инженерно-–геологические  разрезы);

- приложения ( каталоги координат и отметок выработок) 

Технический  отчёт  по  результатам  инженерно- инженерно- геодезических  изысканий  должен содержать  разделы и сведения  в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96, СП 11-104-97 , 

СП 11-104-97  часть II « Выполнение съёмки  подземных  коммуникаций  при  инженерно- геодезических  изысканиях   при строительстве» 

- текстовая  часть  (содержание  информации  о районе  работ, о методике и приёмах  выполнения  топографической  съёмки с оценкой  точности  промеров  линий  и углов, о проведении  технического  контроля) 

- графическая   приложения ( даются  таблицы  по оценке  точности ходов планово-высотного обоснования  с расчётами  невязок , приводится схема  планово- высотного обоснования,, ведомость согласования плана  с эксплуатирующими  организациями) топографическая съёмка М 1:500   

	14.Требования  к составу  работ  и содержанию   проектной  документации  
	Проектную  документацию  разработать  в   соответствии  с Положением   о составе  разделов   проектной  документации  и требования  к их  содержанию  , утверждённого  постановлением  Правительства РФ  от  16.02.2008г         № 87 ; ГОСТ  Р21.1101-2009 « Система   проектной   документации  для строительства . Основные    требования  к проектной  и рабочей  документации , в том числе : 

- Документы  согласований 

Раздел 1 Пояснительная  записка 

Раздел 2 Схема  планировочной  организации земельного участка 

Раздел 3 Архитектурные  решения 

Раздел 4 Конструктивные  и объёмно- планировочные  решения 

Раздел 5 Сведения  об  инженерном  оборудовании , о  сетях инженерно- технического обеспечения , перечень инженерно- технических   мероприятий  , содержание  технологических   решений 

- подраздел «Система  электроснабжения»

- подраздел «Система  водоснабжения»

- подраздел « Система  водоотведения»

- подраздел « Отопление, вентиляция  и кондиционирование воздуха»

- подраздел  « Сети связи» 

- подраздел «Технологические  решения»

Раздел  6 Проект  организации  строительства 

Раздел 7  Проект  организации  работ  по  сносу или демонтажу объектов капитального строительства»

Раздел  8  Перечень мероприятий  по охране  окружающей  среды 

Раздел 9  Мероприятия  по  обеспечению  пожарной  
безопасности 

Раздел 10  Мероприятия  по  обеспечению   доступа  инвалидов 

Раздел 11. Смета  на строительство  
Раздел 12  Мероприятия   по  обеспечению  соблюдения требований   энергетической   эффективности и требований  оснащённости  зданий, строений  и сооружений  приборами  учёта   используемых  энергетических  ресурсов (п.11.1       от 23.11.2009г  № 261-ФЗ 

Раздел  13 Требования  по  обеспечению  безопасности  зданий  и  сооружений  ( от  30.12.2009г № 384-ФЗ)

Раздел 14 «Иная  документация  в случаях предусмотренных  федеральными  законами»

	15. Требование  к оформлению рабочей  документации
	Рабочую  документацию  оформить в соответствии с ГОСТ Р21.1001-2009;и ГОСТ Р21.1101-2009.

Разработать рабочую  документацию  в объёме , необходимом  для производства строительно- монтажных  работ.

	16. Схема  планировочной   организации   земельного участка  
	 Выполнить согласно  градостроительного   плана земельного участка 

	17.  Архитектурные  решения 
	 Проектом  предусмотреть  и выполнить  в соответствии  с требованиями  градостроительного  плана  земельного участка 

	18. Конструктивные  решения , изделия  и  материалы   несущих  и ограждающих  конструкций   
	Проектные  решения  по отделке  помещений   здания  применить,  согласно эстетическим и эксплуатационным требованиям, предъявляемым  к зданиям  данной классификации.

	19. Технологические   решения   и оборудование 
	Требования  к параметрам и технологии регулирования  отпуска теплоносителя: 

- схема  присоединения систем отопления к тепловым сетям – зависимая;

- теплоноситель – вода с температурным графиком 95/70 С.

-давление падающей магистрали ТВС не ниже 0,5 Мпа.

- давление в обратной ТВС не менее 0,33МПа
Требование к тепломеханическому оборудованию водоподготовке котельной: 
- тепловая схема котельной  должна обеспечивать снижение расхода электроэнергии при снижении тепловой нагрузки.

-применить водогрейные котлы :

один котёл  мощностью 3,5МВт;

-четыре  котла   мощностью 4,0МВт.

- применить подогреватель пластинчатый мощностью-8,7МВт.Количество теплообменников-2. Предусмотреть резервный теплообменник.

Тип  и производителя оборудования                                      ( предохранительные клапаны, расширительные баки, запорная арматура, обратные клапаны, КИП и А ) определить проектом.

Насосное оборудование . Насосы в

котельной принять со 100% резервированием.

   Производительность циркуляционных (котловых, сетевых) насосов и напор, определить проектом.

  Узел учёта тепла,     должен удовлетворять «Правилам учёта тепловой энергии и теплоносителя» от 12.09.1995 г., сертифицирован в РФ   и   допущен    к    использованию   в   качестве коммерческого     прибора    учёта   на    источнике теплоты.  
На входе теплоносителя в котельную, перед соленоидными клапанами и регуляторами давления установить сетчатые фильтры.

   Установить манометры для замера давления теплоносителя до и после грязеуловителя на входе в котельную. 

   Для заполнения теплосети и поддержания требуемого давления в тепловой сети предусмотреть группу подпиточных насосов с обеспечением соответствующего резервирования. Для подпиточных насосов предусмотреть защиту, обеспечивающую их остановку при понижении уровня воды ниже аварийного в баке запаса воды. 

   Для создания в котельной запаса подпиточной воды использовать бак объемом -10 м3.

   Все насосы предусмотреть с «защитой от сухого хода», обеспечивающей остановку насосов при понижении давления и запуск при восстановлении рабочего давления. Предусмотреть компенсацию теплового расширения теплоносителя первого контура с помощью мембранных баков, при выходе их из строя - сбросом в ёмкость запаса воды. 
-Системы водоподготовки – существующая

Требования к газовому оборудованию  котельной.

-В качестве газогорелочных устройств котлов применить автоматизированные газовые (2 штуки) и комбиниро-ванные горелки газ/дизтопливо (3 штуки)  
- Общая газорегуляторная установка с двумя нитками редуцирования - существующая.

- Узел коммерческого учёта газа - существующий.

Для по агрегатного учета расхода газа, на ответвлениях к котлам установить счетчики газа  .  

   В качестве запорной арматуры использовать стальные шаровые краны под приварку.  

- Выполнить  расчёт    годовой  потребности природного газа . 
Требования к электросиловому оборудованию и электроосвещению котельной.
Выполнить вводное устройство на три независимых ввода. Два ввода электроснабжения с АВР от существующей ТП и один ввод через перекидной рубильник от проектируемой ДЭС. Предусмотреть реле контроля фаз на каждый ввод. 

-Управление насосами предусмотреть в ручном и автоматическом режиме. Предусмотреть АВР насосов.  -Предусмотреть установку плавного пуска для сетевых насосов наружного контура и частотных регуляторов.               -Предусмотреть резервную электроаппаратуру в щитах в количестве одной единицы на каждую группу электроприёмников.

-Выполнить электроосвещение котельной – рабочее и аварийное. 

-Тип и производителя силового электрооборудования и
 электроосвещения   определить   проектом с использованием энергосберегающих технологий. 

-Для учёта   электроэнергии   установить   электросчётчик   для передачи расхода электроэнергии в энергоснабжающую организацию.

-Прокладку кабельных линий выполнить по кабельным лоткам лестничного типа .  
-Выполнить прокладку кабеля от существующей ТП до котельной

-Размещение щитовой 0.4кВ предусмотреть на отметке 0.000м. 

-Предусмотреть устройство щита собственных нужд с отдельным прибором учета электрической энергии.   

Требования к системе аварийного топливоснабжения котельной:
-На одном котле запроектировать комбинированную     горелку (газ/дизтопливо) и систему аварийного топливоснабжения в котельной.

-Предусмотреть в котельной расходную ёмкость для аварийного топлива, объемом 1 м3. 

-Установить    счётчики     дизельного    топлива    на подающей   и   обратной   линии   топливопровода.

Требования к системе отопления и вентиляции котельной:
-Система   отопления  котельной  с  помощью приточных вентиляционных установок и воздушно-отопительных агрегатов, подключенных к котловому контуру - существующая. 

-Предусмотреть  проектом  систему приточной вентиляции котельной с регулируемыми жалюзийными    решётками на окнах приточной вентиляции, установленных над газоходами котлов. 

-Для  снижения  температуры   воздуха  в  котельной в летний период установить вытяжные крышные вентиляторы.

-Количество  вентиляторов определить проектом. 

Требования к приборам КИП и А котельной:
- Предусмотреть отдельные щиты:

- управления котлами;

- общекотельной автоматики;

- щит сигнализации и диспетчеризации.

-Для управления котельной и передачи данных установить свободно программируемый PLC-контроллер.

-Питание   контроллера   и   датчиков   осуществлять через ББП. Датчики давления и уровня        подключения   с унифицированным токовым сигналом 4...20 мА.

-Предусмотреть блокировку включения горелки при не работающем циркуляционном насосе.
Требования к автоматике регулирования и диспетчеризация котельной:
Работу проектируемой котельной предусмотреть в автоматическом режиме, обеспечивающем остановку насосов и котлов при появлении нештатных ситуации и автоматический их запуск после их устранения (без квитировки), без постоянно присутствующего обслуживающего персонала.

-Предусмотреть проектом вывод сигналов на диспетчерский пульт будущей эксплуатирующей организации. 

-Диспетчеризация:

 -Модем  -частота 461,5 МГц.

-Сигналы:

   -to и Р подачи и обратки теплосети;

   - Р подпитки;

   -to и Р подачи и обратки ГВС;

   -to в котельной;

   - уровень в баке запаса воды;

-Сигнализация работы оборудования: работа/аварии котлов, работа/аварии насосов, работа газового отсечного клапана (открыт/закрыт), работа дизель-генератора, работа электрических вводов, аварии: низкое давление в   теплосети, низкое давление холодной   воды, давление   газа не в норме, отсутствие напряжения на вводах электропитания, аварийно низкий уровень в ёмкости запаса воды, пожар, загазованность по CН4. загазованность по СО, открыта дверь. 
Требования к сигнализации загазованности, системам пожаротушения и охранной сигнализации котельной.

Предусмотреть проектом: 

-систему  контроля  загазованности  по СО  и СН4;
-систему внутреннего пожаротушения котельной от пожарных кранов;

 -охранно-пожарную сигнализацию. Тип и   производителя    систем    и    оборудования определить проектом.
Тепловая изоляция
Все трубопроводы котельной, кроме дренажных, изолировать изоляцией. Толщина изоляции определяется проектом.
Особые  условия

В процессе проектирования и до его завершения   тип и марку всего оборудования, запорной арматуры    предусмотренного проектом согласовать с обслуживающей организацией ООО «Югорскэнергогаз» 

-Всё предусмотренное проектом котельной оборудование должно быть сертифицировано в РФ. 

-Проектные решения на стадиях проектирования согласовывать с эксплуатирующей организацией.

	20. Наружные  инженерные  сети 
	Подключение  котельной  выполнить согласно  технических  условий  эксплуатирующих  организаций: 

ОАО « Юграга», ООО «Югорскэнергогаз», ОАО « ЮТЭК-Югорск».

	21. Энергоэффективность  
	Выполнить  согласно  Федеральный  закон №261-ФЗ от 23.11.2009г  «Об энергосбережении и о повышении  энергетической  эффективности»  

	22. Охрана окружающей  среды  
	В проектной  документации  в обязательном  порядке представить раздел « Охрана  окружающей среды» в соответствии  с действующими нормативными документами РФ и территориальными актами.

Выполнить  раздел , «Оценку   воздействия  на  окружающую  среду » с необходимыми  расчётами  от воздействий процесса  строительства , расчётом  отходов , образующихся  в процессе  строительства.(Постановление  правительства РФ  от 16.02.2008г № 87) 

	23.  Требования   к составу  о выполнении   противопожарных  мероприятий 
	Пожарную безопасность всех зданий  обеспечить  в соответствии  с требованиями СНиП 21-01-97*,

Постановление  Правительства  РФ от 25.04.2012г 
№ 390  «Правила  противопожарного  режима  в РФ» 

	24. Требования по обеспечению условий

жизнедеятельности маломобильных  групп

населения
	 Выполнить  обязательные нормативные   требования  

п.3.1-3.12 (СНиП 35-01-2001) Распоряжение Постановления Правительства РФ от 21.06.2010г 

№ 1047–р « Перечень национальных стандартов и сводов  правил частей таких  стандартов  и сводов правил), в результате применения  которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение  требований Федерального закона от 30 декабря 2009г № 384-ФЗ  « Технический  регламент о безопасности зданий и сооружений»

	25.  Требование к составу  сметной  документации и  ПОС
	 Сметная  документация  составляется  на основе нормативной  базы, ТСНБ 2010 ХМАО-Югры входящей в федеральный реестр  сметных нормативов с перерасчётом в текущий  уровень  цен по индексам  Региональной службы  ХМАО- Югры. Исходные  данные  для составления  сметной  документации  предоставляются  после  заключения   муниципального контракта .  Разработать ведомость объёмов строительно-монтажных работ.

	26. Дополнительные  условия проектирования 
	По стоимости  материалов . изделий ,конструкций , а также  по стоимости оборудования  предоставить  конъюнктурный анализ наиболее экономического решения стоимостных показателей (мониторинг) на момент сдачи документации, результаты которого необходимо оформить  в реестр цен на материалы и оборудование отдельной книгой ( альбомом) и согласовать с заказчиком.

	27. Требование  о  необходимости согласования  проектных решений 

	Обеспечить  согласование  проектной  документации  с заинтересованными  органами и эксплуатирующими организациями :

- ООО «Югорскэнергогаз»

- ОАО «ЮТЭК-Югорск»

- ОАО «Юграгаз»

-УТС  «Югорсгазтелеком» 

-ОАО  «Ростелеком» 

-«Ростехнадзор»  

Предоставить  заключение  государственной  экспертизы.

	28. Количество  экземпляров   выдаваемой проектной  и рабочей  документации
	Количество  выдаваемой проектно-сметной  документации:

5 экз. на бумажном  носителе, сшитых  в альбомы  по разделам

1-экз. на электронном  носителе в формате PDF.
Сметную документацию  предоставлять  на бумажных носителях и в электронном виде  в формате программа «Гранд-Смета», («Смета Плюс) и Excel.

	29.Сроки   проектирования 
	- 6  месяцев  с момента  заключения  муниципального контракта. 


Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт № __

на выполнение  проектно-изыскательских  работ по объекту: «Вторая очередь строительства 
котельной в жилом квартале «Авалон» города Югорска»
 г. Югорск                                                                                     
                          « ____»_________20____ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

-  выполнить проектно-изыскательские работы по объекту: «Вторая очередь строительства котельной в жилом квартале «Авалон» города Югорска» в соответствии с  техническим заданием документации об аукционе,  условиями настоящего контракта и заданием на проектирование (Приложение №1).
- разработать и сдать в собственность Муниципальному заказчику проектно-сметную документацию (далее - «техническая документация»), согласовать документацию с  заинтересованными органами и эксплуатирующими организациями: ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «Юграгаз», УТС «Югорскгазтелеком», ООО «Ростелеком», ОАО «ЮТЭК-Югорск» и «Ростехнадзор» с положительным заключением Государственной экспертизы, а также передать исключительные права на нее.

1.2. Место нахождения объекта для выполнения проектно-изыскательских работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск,  ул. Чкалова, 3 «Г».
1.3. Состав работ определяется заданием на проектирование (Приложение №1).

1.4. Технические, экономические и другие требования к технической документации, являющейся предметом контракта, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требованиям строительных норм и правил, иных нормативно-правовых актов в области проектирования и строительства в части состава, содержания и оформления технической документации для строительства, а так же  заданию на проектирование объекта. 

1.5. Муниципальный заказчик вправе неоднократно использовать разработанную Подрядчиком по контракту техническую документацию в будущем, используя ее в качестве типовой проектной документации либо модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

1.6. Муниципальный контракт заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом №  ____ от _________ года. 

1.7.  Финансирование объекта осуществляется из бюджета города Югорска.

1.8. Муниципальный контракт считается выполненным при условии передачи по акту  Муниципальному заказчику - технической документации в составе: 

- 5 (пять) комплектов на бумажном носителе, сшитых в альбомы по разделам;

- 1-экземпляр на электронном носителе в формате PDF;

Сметную документацию предоставить на бумажных носителях и в электронном виде в формате программ «Гранд-Смета» («Смета Плюс») и Excel, в соответствии с заданием на проектирование, с положительными согласованиями заинтересованных органов и эксплуатирующих организаций.

1.9. По настоящему контракту Подрядчиком обеспечено исполнение обязательства. Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту составляет 752 224 (семьсот пятьдесят две тысячи двести двадцать четыре) рубля, 50 копеек.
2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1.Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему контракту, составляет  ____________ (сумма прописью).

2.2. Стоимость работ включает в себя затраты на выполнение проектных и изыскательских работ, согласование рабочего проекта с заинтересованными органами и эксплуатирующими организациями: ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «Юграгаз», УТС «Югорскгазтелеком», ООО «Ростелеком», ОАО «ЮТЭК-Югорск» и «Ростехнадзор», с положительным заключением Государственной экспертизы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.3. Оплата производится за выполненные работы в течение 90 дней с даты подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему комплекта документации поэтапно:

1 этап- за фактически выполненные работы по обследованию;
2 этап- за фактически выполненные изыскательские работы;
3 этап- за фактически выполненные проектные работы «Стадия проект»;
4 этап-после получения на проект положительного заключения Государственной экспертизы Муниципальный заказчик оплачивает стоимость проектных работ по разработке рабочей документации и проведения Государственной экспертизы. 
2.4. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон  без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания документации об аукционе,  не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.6. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

-  начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание работ: до 1 мая 2013 года.
3.2. Работы считаются выполненными после подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему комплекта документации, положительного заключения Государственной экспертизы.
3.3. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4.Права и обязанности Подрядчика

Обязанности  Подрядчика:

При проведении работ по созданию технической документации:

4.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта Подрядчик предоставляет в отдел  подготовки строительства Муниципального заказчика, подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту с учетом базовой стоимости работ,  индекса пересчета сметной стоимости работ и суммы налога на добавленную стоимость (в случае если Подрядчик является плательщиком данного налога).

4.2. В течение двух недель, с даты заключения муниципального контракта, предоставить Муниципальному заказчику информацию о постановке организации Подрядчика (субподрядчика) в налоговом органе по месту выполнения работ по  контракту.

4.3. Предоставить Муниципальному заказчику календарный график выдачи проектно-сметной документации.

4.4. Выполнить все работы в соответствии с условиями настоящего контракта, технического задания документации об аукционе,  требованиями инспектирующих и эксплуатирующих служб, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», законодательством Российской Федерации, нормативными документами (ГОСТ, СНиП и др.) и техническими условиями инженерных сетей.

4.5. Все замечания Муниципального заказчика, согласующих организаций  Подрядчик обязуется устранить в течение 7 календарных дней, в случае невозможности устранения замечаний Подрядчик обязуется дать в тот же срок письменное объяснение Муниципальному заказчику. При несвоевременном устранении  Подрядчиком  замечаний и отступлений от условий контракта и задания на проектирование, Муниципальный  заказчик вправе за счет Подрядчика  устранить вышеуказанные замечания, путем привлечения третьих лиц, с обязательным извещением Подрядчика. В этом случае расчеты стоимости этих работ на устранение некачественно выполненных работ, недостатков и отступлений производятся Муниципальным заказчиком с последующей компенсацией за счет Подрядчика, либо уменьшения договорной цены контракта, указанной в п.2.1. настоящего контракта, соразмерно сумме выявленных замечаний.

4.6.  В установленные контрактом сроки разработать и передать Муниципальному заказчику техническую документацию с положительным согласованиями соответствующих служб, указанных в задании на проектирование.

4.7. Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания муниципального контракта сторонами своего представителя, ответственного за ходом работ по контракту, официально в письменном виде известив об этом Муниципального заказчика с указанием представленных представителю полномочий (с приложением соответствующей доверенности).

4.8. Обеспечить высокий уровень и наивысший экономический эффект проектируемого объекта, соблюдать требования, содержащиеся в задании и не допускать от них отступлений при выполнении работ.

4.9. Согласовать готовую техническую документацию с  заинтересованными органами и эксплуатирующими организациями:  ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «Юграгаз», УТС «Югорскгазтелеком», ООО «Ростелеком», ОАО «ЮТЭК-Югорск» и «Ростехнадзор».
4.10. В минимально возможный срок, согласованный с Муниципальным заказчиком, за собственный счет устранять выявленные недостатки в разработанной технической документации. 

4.11. Выполнять указания Муниципального заказчика, представленные в письменной форме, в том числе о внесении изменений и дополнений в разрабатываемую техническую документацию, если они не противоречат условиям контракта, действующему законодательству.

4.12. Предоставлять Муниципальному заказчику в 10-дневный срок с момента получения соответствующего запроса любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта.

4.13. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах контракта либо действующим законодательством Российской Федерации.

4.14. Техническая документация, разработанная Подрядчиком по контракту, передается Подрядчиком в собственность Муниципальному заказчику. 

4.15. Подрядчик гарантирует Муниципальному заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком по настоящему контракту технической документации. 

4.16. Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Муниципального заказчика и требовать от Муниципального заказчика предоставления права на участие в реализации проекта в будущем.

4.17. Согласовывать с Муниципальным заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субподрядчиков). Генеральный подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика представлять копии договоров, заключенных со сторонними специализированными (субподрядными) организациями. 

4.18. Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиком, а также  за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего контракта, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств по контракту.

4.19. Передать Муниципальному заказчику готовую техническую документацию по акту сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной техническим заданием и условиями настоящего контракта не позднее 25 числа текущего месяца для оплаты выполненных работ. Наличие в  акте  исправлений и подчисток влечет его недействительность.

     4.20.  Сбор  исходных данных Подрядчик осуществляет самостоятельно. 

4.21. Своевременно уведомлять Муниципального заказчика о невозможности достижения положительного результата работ.

4.22. Провести Государственную экспертизу в Управлении Государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23А.

Права Подрядчика:

4.23. Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком в десятидневный срок в письменной форме.

4.24. В случае если в период производства работ у Подрядчика возникнет необходимость получения дополнительных исходных данных, он имеет право получить содействие в этом вопросе у Муниципального заказчика. 

5.Права и обязанности Муниципального заказчика 

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Организовать в установленном порядке финансирование работ, предусмотренных настоящим контрактом, из средств бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования. 

5.2. Контролировать соблюдение сроков выполнения работ.

5.3. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Муниципальному заказчику третьим лицом в связи с недостатками разработанной Подрядчиком технической документации и/или выполненных изыскательских работ по контракту.

5.4. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.
Права Муниципального заказчика:

5.5. Муниципальный заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в оперативно–хозяйственную деятельность Подрядчика, а также вносить изменения в установленном порядке в Задание на выполнение проектно-изыскательских работ, существенно не влияющие на объем и характер работ.

5.6. Запрашивать и получать от Подрядчика любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта.

5.7. В любое время приостановить финансирование работ по контракту в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязанностей по контракту.

5.8. Неоднократно использовать разработанную Подрядчиком по контракту техническую документацию в будущем, используя ее в качестве типовой проектной документации либо модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

5.9. Муниципальный заказчик имеет право потребовать от Подрядчика разъяснений по любому вопросу, связанному с результатом выполненных работ по настоящему контракту. Разъяснения должны быть даны Подрядчиком в течение пяти дней с даты получения запроса.

6. Производство, сдача и приемка работ.

6.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием документации об аукционе и заданием на проектирование объекта.

6.2. В сроки, установленные в настоящем контракте, Подрядчик передает Муниципальному заказчику техническую документацию, в соответствии с заданием на проектирование, с положительными согласованиями с заинтересованными органами и эксплуатирующими организациями: ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «Юграгаз», УТС «Югорскгазтелеком», ООО «Ростелеком», ОАО «ЮТЭК-Югорск» и «Ростехнадзор», с положительным заключением Государственной экспертизы, в следующем составе:
проектно-сметная документация:

-  5 экземпляров на бумажном носителе, сшитых в альбомы по разделам;

-  1 экземпляр на электронном носителе, в формате PDF.

6.3. В случае некачественной или некомплектной проектно-сметной документации акт сдачи-приемки к оплате не принимается до устранения замечаний.

6.4. Перечень изготавливаемой в соответствии с контрактом документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Муниципальному заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ определен Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также в соответствии со стандартами, действующими нормативными документами и техническими условиями инженерных сетей.

6.5. Основанием для отказа Муниципального заказчика в приемке работ является несоответствие технической документации требованиям, изложенным в контракте, в т.ч. требованиям действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, государственным стандартам,  а также требованиям и указаниям Муниципального заказчика.

6.7. Моментом перехода к Заказчику-застройщику права собственности на проектную, рабочую документацию является момент подписания Сторонами акта сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему комплекта документации по настоящему контракту.

7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями задания на проектирование и технического задания документации об аукционе, согласно действующим нормативным документам, несет ответственность за отступление от них.

7.2. Устранение недостатков и выполнение необходимых доработок, независимо от срока их обнаружения, производится Подрядчиком за свой счет, если они не выходят за пределы требований и условий настоящего контракта.
8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2.  В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки  от суммы неисполненного обязательства.

8.3.  В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, подлежащей уплате Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом. 

8.4.  Все штрафные санкции, предусмотренные пунктами 8.2 и 8.3  настоящего контракта стороны вправе удержать на основании решения Арбитражного суда, вступившего в законную силу.

9.Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

9.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

10. Прекращение договорных отношений.

10.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

10.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

10.3. В случае расторжения муниципального контракта по вине Подрядчика, Подрядчик передает Муниципальному заказчику работы, выполненные на дату расторжения контракта, Муниципальный заказчик привлекает для окончания работ другого Подрядчика. Муниципальный заказчик принимает решение об оплате частично выполненных и принятых работ Подрядчику.

При этом Муниципальный заказчик вправе отказать в оплате работ, если решения принятые в проектной документации противоречат действующим  нормам и правилам.

11. Порядок разрешения споров.

11.1. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

11.2. К претензии, заявленной стороной, должны быть приложены документы, необходимые для рассмотрения претензии по существу. Срок рассмотрения претензии – не более 30 дней со дня ее получения. 

11.3. При не достижении согласия в результате рассмотрения претензий  заинтересованная сторона вправе передать спор для  рассмотрения по существу в суд. 
 12. Заключительные положения.

12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

12.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

12.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- задание на проектирование (Приложение № 1);

- порядок расчета стоимости работ по контракту (Приложение №2).
12.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

13.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

13.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________/_____         _ ______/

13.2. Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 

____________________________________________________/_______            ____/
                                    должность                                                                ФИО    

Контракт подписан электронными подписями сторон.
Приложение №1

к муниципальному контракту

«____»_______________2012 г.

Задание на проектирование № ____

объект:   «2–я  очередь строительства котельной в жилом квартале «Авалон» г. Югорска»

	Перечень основных данных и требований


	Основные данные и требования

	1
	2

	1. Основание для проектирования
	Программа:

«Модернизация и реформирование  жилищно-

коммунального комплекса Ханты- Мансийского 

автономного округа- Югры на 2011-2013 годы и на

период  до 2015года »   

	2. Источник  финансирования 
	Бюджет  города  Югорска, 

Бюджет  Ханты- Мансийского автономного округа -Югры

	3. Вид  строительства 
	Новое  строительство   

	4. Стадийность  проектирования 
	Проектная  документация, рабочая  документация  

	5. Функциональное  назначение  и проектная  мощность  
	Назначение  - предоставление   коммунальных   услуг  надлежащего  качества. ( отопление жилищного фонда и объектов соцкультбыта)
Котельная  автоматизированная , пристраиваемая к существующей котельной  1-ой  очереди, в  блочно-модульном  исполнении .

Система  циркуляции теплоносителя внутри котельной –двухконтурная.

Установленная   мощность котельной- 19,5 МВт 
Вид топлива котельной :

Основное- природный газ по ГОСТ 5542-87, Qн=7900ккал/нм3.Давление газа -3,0бар.

Аварийное- дизельное Qн=11,9кВт*ч/нм и  плотностью 840 кг/м2.

	6. Сведения   об  участке  строительства   
	Общая площадь земельного  участка – 2355 м2.

Градостроительный план  земельного участка

Степень освоенности участка – построена 1-я очередь строительства котельной.
Месторасположение- город  Югорск , ул.  Чкалова, 3 «Г»  

Наличие  зданий  и сооружений  подлежащих  сносу  - отсутствуют.
Климатический район – 1

Подрайон – I Д

Ветровой район -  II
Снеговой район  - V
Расчетная. температура наружного воздуха –41С

Зона влажности- нормальная

Глубина промерзания –( 2,4-2,88м)

	7.  Указание  о  выделении  этап   строительства   объекта, их  состав 
	2-я  очередь строительства 

	8. Категория  сложности  объекта 
	II  категория 

	9.Наименование  и местонахождение  организации Заказчика 
	Департамент  жилищно- коммунального и строительного комплекса  администрации города Югорска,  628260, Тюменская область , ХМАО-Югра, город  Югорск, улица Механизаторов ,22 

Директор Бандурин Василий Кузьмич 8(34675) 7-30-81

	10. Исходные  данные на проектирование 

	-Решение Думы города Югорска №11 от 27.02.2007г 

«Об утверждении генерального плана города Югорска»
-Решение  Думы города Югорска № 98 от 27.11.2007г
«О Правилах землепользования и застройки»
-Кадастровый паспорт земельного участка (кадастровый номер 86:22:0010002:195) 

-Градостроительный план земельного участка 

-Постановление №344 от 31.03.2008г «О разделе  земельного участка»

- Проект границ  земельного участка ;

-Постановление №67 от 25.01.2008г «О присвоении адреса» ;
- Технические условия   ООО « Югорскэнергогаз»         № 08/3639 от 19.11.2012г;

-Технические условия  ОАО « ЮТЭК- Югорск» № КС-108/11 от 30.12.2011г;

- Технические условия ОАО «Юграгаз» № 148 от 30.01.2012г;

- Справка  о фоновых  концентрациях атмосферного  воздуха г. Югорска  № 10/38/0595 от 30.03.2011г;

- Краткая  климатическая  характеристика – 3 листа;

- Протокол лабораторных исследований № 865 от 13.02.2012г;

- Письмо  ООО « Югорскэнергогаз» исх. № 08/929 от 16.02.2012г ( информация  о диспетчеризации)

-Техническое  задание на проектирование  объекта ;

-Техническое  задание  на производство  инженерно- геологических  изысканий;

-Техническое  задание  на производство  инженерно- геодезических  изысканий.

Запроектировать :

Котельную  автоматизированную , пристраиваемую к существующей котельной  1-ой  очереди, в  блочно-модульном  исполнении .

Система  циркуляции теплоносителя внутри котельной –двухконтурная.

Установленная   мощность котельной- 19,5 МВт 
Вид топлива котельной :

Основное- природный газ по ГОСТ 5542-87, Qн=7900ккал/нм3.Давление газа -3,0бар.

Аварийное- дизельное Qн=11,9кВт*ч/нм и  плотностью 840 кг/м2.

Выполнить проект дымовой трубы, колонкового типа в единой обечайке, с отдельными теплоизолированными газоходами для каждого котла, высота трубы и молниезащиту определить проектом.
Применить  стальные  водогрейные котлы:

-один котёл     мощностью- 3,5МВт;

-четыре  котла   мощностью -4,0МВт.

- применить подогреватель пластинчатый мощностью-8,7МВт.

Количество теплообменников-2. 

Предусмотреть резервный теплообменник.

	11. Проектная  организация 
	Будет определена  на основании торгов

	12. Требования к выполнению   инженерных  изысканий 
	Инженерно- геологические  изыскания , инженерно- геодезические  изыскания  выполняет  проектная  организация  в объёме необходимом  для выполнения  проектных  работ  с учётом   прилегающей  территории  к земельному   участку. Программу инженерных  изысканий , выполняемых  в рамках разработки проектной  документации , предоставить  на согласование  с заказчиком .

	13. Состав  и содержание  отчёта  по результатам  инженерных  изысканий 
	Технический  отчёт по результатам  инженерно- геологических изысканий  должен  содержать  разделы и сведения  в соответствии  с требованиями СНиП 11-02-96 

- текстовую часть  ( описание  геологического  строения и свойств  грунтов ) ;

- графическую   часть  (карты  материалов  и  инженерно-–геологические  разрезы);

- приложения ( каталоги координат и отметок выработок) 

Технический  отчёт  по  результатам  инженерно- инженерно- геодезических  изысканий  должен содержать  разделы и сведения  в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96, СП 11-104-97 , 

СП 11-104-97  часть II « Выполнение съёмки  подземных  коммуникаций  при  инженерно- геодезических  изысканиях   при строительстве» 

- текстовая  часть  (содержание  информации  о районе  работ, о методике и приёмах  выполнения  топографической  съёмки с оценкой  точности  промеров  линий  и углов, о проведении  технического  контроля) 

- графическая   приложения ( даются  таблицы  по оценке  точности ходов планово-высотного обоснования  с расчётами  невязок , приводится схема  планово- высотного обоснования,, ведомость согласования плана  с эксплуатирующими  организациями) топографическая съёмка М 1:500   

	14.Требования  к составу  работ  и содержанию   проектной  документации  
	Проектную  документацию  разработать  в   соответствии  с Положением   о составе  разделов   проектной  документации  и требования  к их  содержанию  , утверждённого  постановлением  Правительства РФ  от  16.02.2008г         № 87 ; ГОСТ  Р21.1101-2009 « Система   проектной   документации  для строительства . Основные    требования  к проектной  и рабочей  документации , в том числе : 

- Документы  согласований 

Раздел 1 Пояснительная  записка 

Раздел 2 Схема  планировочной  организации земельного участка 

Раздел 3 Архитектурные  решения 

Раздел 4 Конструктивные  и объёмно- планировочные  решения 

Раздел 5 Сведения  об  инженерном  оборудовании , о  сетях инженерно- технического обеспечения , перечень инженерно- технических   мероприятий  , содержание  технологических   решений 

- подраздел «Система  электроснабжения»

- подраздел «Система  водоснабжения»

- подраздел « Система  водоотведения»

- подраздел « Отопление, вентиляция  и кондиционирование воздуха»

- подраздел  « Сети связи» 

- подраздел «Технологические  решения»

Раздел  6 Проект  организации  строительства 

Раздел 7  Проект  организации  работ  по  сносу или демонтажу объектов капитального строительства»

Раздел  8  Перечень мероприятий  по охране  окружающей  среды 

Раздел 9  Мероприятия  по  обеспечению  пожарной  
безопасности 

Раздел 10  Мероприятия  по  обеспечению   доступа  инвалидов 

Раздел 11. Смета  на строительство  
Раздел 12  Мероприятия   по  обеспечению  соблюдения требований   энергетической   эффективности и требований  оснащённости  зданий, строений  и сооружений  приборами  учёта   используемых  энергетических  ресурсов (п.11.1       от 23.11.2009г  № 261-ФЗ 

Раздел  13 Требования  по  обеспечению  безопасности  зданий  и  сооружений  ( от  30.12.2009г № 384-ФЗ)

Раздел 14 «Иная  документация  в случаях предусмотренных  федеральными  законами»

	15. Требование  к оформлению рабочей  документации
	Рабочую  документацию  оформить в соответствии с ГОСТ Р21.1001-2009;и ГОСТ Р21.1101-2009.

Разработать рабочую  документацию  в объёме , необходимом  для производства строительно- монтажных  работ.

	16. Схема  планировочной   организации   земельного участка  
	 Выполнить согласно  градостроительного   плана земельного участка 

	17.  Архитектурные  решения 
	 Проектом  предусмотреть  и выполнить  в соответствии  с требованиями  градостроительного  плана  земельного участка 

	18. Конструктивные  решения , изделия  и  материалы   несущих  и ограждающих  конструкций   
	Проектные  решения  по отделке  помещений   здания  применить,  согласно эстетическим и эксплуатационным требованиям, предъявляемым  к зданиям  данной классификации.

	19. Технологические   решения   и оборудование 
	Требования  к параметрам и технологии регулирования  отпуска теплоносителя: 

- схема  присоединения систем отопления к тепловым сетям – зависимая;

- теплоноситель – вода с температурным графиком 95/70 С.

-давление падающей магистрали ТВС не ниже 0,5 Мпа.

- давление в обратной ТВС не менее 0,33МПа
Требование к тепломеханическому оборудованию водоподготовке котельной: 
- тепловая схема котельной  должна обеспечивать снижение расхода электроэнергии при снижении тепловой нагрузки.

-применить водогрейные котлы :

один котёл  мощностью 3,5МВт;

-четыре  котла   мощностью 4,0МВт.

- применить подогреватель пластинчатый мощностью-8,7МВт.Количество теплообменников-2. Предусмотреть резервный теплообменник.

Тип  и производителя оборудования                                      ( предохранительные клапаны, расширительные баки, запорная арматура, обратные клапаны, КИП и А ) определить проектом.

Насосное оборудование . Насосы в

котельной принять со 100% резервированием.

   Производительность циркуляционных (котловых, сетевых) насосов и напор, определить проектом.

  Узел учёта тепла,     должен удовлетворять «Правилам учёта тепловой энергии и теплоносителя» от 12.09.1995 г., сертифицирован в РФ   и   допущен    к    использованию   в   качестве коммерческого     прибора    учёта   на    источнике теплоты.  
На входе теплоносителя в котельную, перед соленоидными клапанами и регуляторами давления установить сетчатые фильтры.

   Установить манометры для замера давления теплоносителя до и после грязеуловителя на входе в котельную. 

   Для заполнения теплосети и поддержания требуемого давления в тепловой сети предусмотреть группу подпиточных насосов с обеспечением соответствующего резервирования. Для подпиточных насосов предусмотреть защиту, обеспечивающую их остановку при понижении уровня воды ниже аварийного в баке запаса воды. 

   Для создания в котельной запаса подпиточной воды использовать бак объемом -10 м3.

   Все насосы предусмотреть с «защитой от сухого хода», обеспечивающей остановку насосов при понижении давления и запуск при восстановлении рабочего давления. Предусмотреть компенсацию теплового расширения теплоносителя первого контура с помощью мембранных баков, при выходе их из строя - сбросом в ёмкость запаса воды. 
-Системы водоподготовки – существующая

Требования к газовому оборудованию  котельной.

-В качестве газогорелочных устройств котлов применить автоматизированные газовые (2 штуки) и комбиниро-ванные горелки газ/дизтопливо (3 штуки)  
- Общая газорегуляторная установка с двумя нитками редуцирования - существующая.

- Узел коммерческого учёта газа - существующий.

Для по агрегатного учета расхода газа, на ответвлениях к котлам установить счетчики газа  .  

   В качестве запорной арматуры использовать стальные шаровые краны под приварку.  

- Выполнить  расчёт    годовой  потребности природного газа . 
Требования к электросиловому оборудованию и электроосвещению котельной.
Выполнить вводное устройство на три независимых ввода. Два ввода электроснабжения с АВР от существующей ТП и один ввод через перекидной рубильник от проектируемой ДЭС. Предусмотреть реле контроля фаз на каждый ввод. 

-Управление насосами предусмотреть в ручном и автоматическом режиме. Предусмотреть АВР насосов.  -Предусмотреть установку плавного пуска для сетевых насосов наружного контура и частотных регуляторов.               -Предусмотреть резервную электроаппаратуру в щитах в количестве одной единицы на каждую группу электроприёмников.

-Выполнить электроосвещение котельной – рабочее и аварийное. 

-Тип и производителя силового электрооборудования и
 электроосвещения   определить   проектом с использованием энергосберегающих технологий. 

-Для учёта   электроэнергии   установить   электросчётчик   для передачи расхода электроэнергии в энергоснабжающую организацию.

-Прокладку кабельных линий выполнить по кабельным лоткам лестничного типа .  
-Выполнить прокладку кабеля от существующей ТП до котельной

-Размещение щитовой 0.4кВ предусмотреть на отметке 0.000м. 

-Предусмотреть устройство щита собственных нужд с отдельным прибором учета электрической энергии.   

Требования к системе аварийного топливоснабжения котельной:
-На одном котле запроектировать комбинированную     горелку (газ/дизтопливо) и систему аварийного топливоснабжения в котельной.

-Предусмотреть в котельной расходную ёмкость для аварийного топлива, объемом 1 м3. 

-Установить    счётчики     дизельного    топлива    на подающей   и   обратной   линии   топливопровода.

Требования к системе отопления и вентиляции котельной:
-Система   отопления  котельной  с  помощью приточных вентиляционных установок и воздушно-отопительных агрегатов, подключенных к котловому контуру - существующая. 

-Предусмотреть  проектом  систему приточной вентиляции котельной с регулируемыми жалюзийными    решётками на окнах приточной вентиляции, установленных над газоходами котлов. 

-Для  снижения  температуры   воздуха  в  котельной в летний период установить вытяжные крышные вентиляторы.

-Количество  вентиляторов определить проектом. 

Требования к приборам КИП и А котельной:
- Предусмотреть отдельные щиты:

- управления котлами;

- общекотельной автоматики;

- щит сигнализации и диспетчеризации.

-Для управления котельной и передачи данных установить свободно программируемый PLC-контроллер.

-Питание   контроллера   и   датчиков   осуществлять через ББП. Датчики давления и уровня        подключения   с унифицированным токовым сигналом 4...20 мА.

-Предусмотреть блокировку включения горелки при не работающем циркуляционном насосе.
Требования к автоматике регулирования и диспетчеризация котельной:
Работу проектируемой котельной предусмотреть в автоматическом режиме, обеспечивающем остановку насосов и котлов при появлении нештатных ситуации и автоматический их запуск после их устранения (без квитировки), без постоянно присутствующего обслуживающего персонала.

-Предусмотреть проектом вывод сигналов на диспетчерский пульт будущей эксплуатирующей организации. 

-Диспетчеризация:

 -Модем  -частота 461,5 МГц.

-Сигналы:

   -to и Р подачи и обратки теплосети;

   - Р подпитки;

   -to и Р подачи и обратки ГВС;

   -to в котельной;

   - уровень в баке запаса воды;

-Сигнализация работы оборудования: работа/аварии котлов, работа/аварии насосов, работа газового отсечного клапана (открыт/закрыт), работа дизель-генератора, работа электрических вводов, аварии: низкое давление в   теплосети, низкое давление холодной   воды, давление   газа не в норме, отсутствие напряжения на вводах электропитания, аварийно низкий уровень в ёмкости запаса воды, пожар, загазованность по CН4. загазованность по СО, открыта дверь. 
Требования к сигнализации загазованности, системам пожаротушения и охранной сигнализации котельной.

Предусмотреть проектом: 

-систему  контроля  загазованности  по СО  и СН4;
-систему внутреннего пожаротушения котельной от пожарных кранов;

 -охранно-пожарную сигнализацию. Тип и   производителя    систем    и    оборудования определить проектом.
Тепловая изоляция
Все трубопроводы котельной, кроме дренажных, изолировать изоляцией. Толщина изоляции определяется проектом.
Особые  условия

В процессе проектирования и до его завершения   тип и марку всего оборудования, запорной арматуры    предусмотренного проектом согласовать с обслуживающей организацией ООО «Югорскэнергогаз» 

-Всё предусмотренное проектом котельной оборудование должно быть сертифицировано в РФ. 

-Проектные решения на стадиях проектирования согласовывать с эксплуатирующей организацией.

	20. Наружные  инженерные  сети 
	Подключение  котельной  выполнить согласно  технических  условий  эксплуатирующих  организаций: 

ОАО « Юграга», ООО «Югорскэнергогаз», ОАО « ЮТЭК-Югорск».

	21. Энергоэффективность  
	Выполнить  согласно  Федеральный  закон №261-ФЗ от 23.11.2009г  «Об энергосбережении и о повышении  энергетической  эффективности»  

	22. Охрана окружающей  среды  
	В проектной  документации  в обязательном  порядке представить раздел « Охрана  окружающей среды» в соответствии  с действующими нормативными документами РФ и территориальными актами.

Выполнить  раздел , «Оценку   воздействия  на  окружающую  среду » с необходимыми  расчётами  от воздействий процесса  строительства , расчётом  отходов , образующихся  в процессе  строительства.(Постановление  правительства РФ  от 16.02.2008г № 87) 

	23.  Требования   к составу  о выполнении   противопожарных  мероприятий 
	Пожарную безопасность всех зданий  обеспечить  в соответствии  с требованиями СНиП 21-01-97*,

Постановление  Правительства  РФ от 25.04.2012г 
№ 390  «Правила  противопожарного  режима  в РФ» 

	24. Требования по обеспечению условий

жизнедеятельности маломобильных  групп

населения
	 Выполнить  обязательные нормативные   требования  

п.3.1-3.12 (СНиП 35-01-2001) Распоряжение Постановления Правительства РФ от 21.06.2010г 

№ 1047–р « Перечень национальных стандартов и сводов  правил частей таких  стандартов  и сводов правил), в результате применения  которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение  требований Федерального закона от 30 декабря 2009г № 384-ФЗ  « Технический  регламент о безопасности зданий и сооружений»

	25.  Требование к составу  сметной  документации и  ПОС
	 Сметная  документация  составляется  на основе нормативной  базы, ТСНБ 2010 ХМАО-Югры входящей в федеральный реестр  сметных нормативов с перерасчётом в текущий  уровень  цен по индексам  Региональной службы  ХМАО- Югры. Исходные  данные  для составления  сметной  документации  предоставляются  после  заключения   муниципального контракта .  Разработать ведомость объёмов строительно-монтажных работ.

	26. Дополнительные  условия проектирования 
	По стоимости  материалов . изделий ,конструкций , а также  по стоимости оборудования  предоставить  конъюнктурный анализ наиболее экономического решения стоимостных показателей (мониторинг) на момент сдачи документации, результаты которого необходимо оформить  в реестр цен на материалы и оборудование отдельной книгой ( альбомом) и согласовать с заказчиком.

	27. Требование  о  необходимости согласования  проектных решений 

	Обеспечить  согласование  проектной  документации  с заинтересованными  органами и эксплуатирующими организациями :

- ООО «Югорскэнергогаз»

- ОАО «ЮТЭК-Югорск»

- ОАО «Юграгаз»

-УТС  «Югорсгазтелеком» 

-ОАО  «Ростелеком» 

-«Ростехнадзор»  

Предоставить  заключение  государственной  экспертизы.

	28. Количество  экземпляров   выдаваемой проектной  и рабочей  документации
	Количество  выдаваемой проектно-сметной  документации:

5 экз. на бумажном  носителе, сшитых а в альбомы  по разделам

1-экз. на электронном  носителе в формате PDF.
Сметную документацию  предоставлять  на бумажных носителях и в электронном виде  в формате программа «Гранд-Смета», («Смета Плюс) и Excel.

	29.Сроки   проектирования 
	- 6  месяцев  с момента  заключения  муниципального контракта. 


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________/_____         _ ______/

Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 

____________________________________________________/_______            ____/
                                    должность                                                                ФИО    

Приложение № 2 

                                                                                                              к муниципальному контракту 

                                                                                                              № _____ от «___»_______ 20___г.

Порядок расчета стоимости работ по контракту на выполнение проектно-изыскательских работ 
по объекту: «Вторая очередь строительства котельной в жилом квартале «Авалон» города Югорска»

	  №

раздела

   п/п 
	   Наименование этапов  работ по контракту
	Относительная  доля стоимости  работ  от  общего  объёма  работ  по контракту  в процентах 

	I
	Инженерно- геологические  изыскания
	                           3,29 

	II
	Инженерно-геодезические  изыскания
	                           4,36 

	III
	Проектные   работы 

в том числе: 

стадия проект,  рабочая  документация 
	                           76,25 

	IV
	Экспертиза   проектной  документации 
	                            16,10 

	
	Итого: 
	                            100%


Выполнение   проектных  работ

	№

п/п
	   Наименование видов  проектных  работ 
   ( раздел III)
	Относительная  доля  раздела III от  общего  объёма  проектных работ  по контракту  в процентах *

	 
	Стадия  проект,    в  том  числе :
	40% от стоимости раздела Ш

	    1
	Пояснительная  записка 
	2

	    2
	Схема  планировочной организации земельного участка
	 3,5

	    3
	Архитектурные  решения
	13

	    4
	Конструктивные  и объёмно- планировочные решения
	14

	    5
	Сведения об инженерном  оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений  в том  числе :
	35,5

	  5.1
	Подраздел  «Система  электроснабжения»
	6,5

	  5.2
	Подраздел   «Система водоснабжения»
	4

	  5.3
	Подраздел  «Система  водоотведения»
	4

	  5.4
	Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
	11

	   5.5.
	Подраздел  «Система  связи»
	3

	   5.6
	Подраздел  « Газоснабжение» 
	2

	   5.7
	Подраздел « Технологические  решения»
	5

	    6
	Проект  организации строительства 
	5,5

	    7
	Проект организации  по сносу или демонтажу объектов  капитального строительства
	2

	    8
	Перечень мероприятий  по охране  окружающей  среды
	6

	    9
	Мероприятия  по  обеспечению   пожарной  безопасности
	5,5

	   10
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	2

	   11
	Смета на строительство 
	7

	   12

  12.1

  
	Иная документация  в случаях  предусмотренных  федеральными законами

1) Требования   по  обеспечению  безопасности  зданий  и сооружений   оформляется  на  основании   384-ФЗ от 30.12.2009г);
     
	2



	 12.2
	2)Мероприятия по обеспечению соблюдения требования энергетической эффективности  и требований оснащённости зданий, строений и сооружений приборами  учёта используемых энергетических ресурсов  оформляется  на основании  Федерального  закона  № 261–ФЗ  от 23.11.2009г)
	2

	  
	Рабочая  документация,    в  том  числе :
	60% от стоимости раздела Ш

	1. 
	Схема  планировочной  организации  земельного участка 
	 1

	2. 
	Архитектурные  решения
	 22

	3. 
	Конструктивные  и объёмно- планировочные решения
	 27

	4. 
	Сведения об инженерном  оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
	 34

	   4.1
	Подраздел  «Система  электроснабжения»
	 5

	   4.2
	Подраздел   «Система водоснабжения»
	 3

	   4.3
	Подраздел  «Система  водоотведения»
	 3

	   4.4
	Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
	 14

	   4.5
	Подраздел  «Система  связи»
	 3

	   4.6
	Подраздел  « Газоснабжение»
	 2

	   4.7
	Подраздел « Технологические  решения»
	4

	5. 
	Мероприятия  по  обеспечению   пожарной  безопасности
	4

	6. 
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	 3

	7. 
	Смета на строительство 
	 9

	
	Итого:
	  100%


*Обоснование  относительной доли  раздела  III от  общего   объёма   проектных  работ   принимаются  в соответствии  со сборником   базовых  цен  на проектные  работы  в  строительстве  Приказ от 28.05.2010г № 260 и плюс  откорректированные   на  неучтённые

мероприятия.     
Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________/_____         _ ______/

Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 

____________________________________________________/_______            ____/
                                    должность                                                                ФИО    

Часть IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

является неотъемлемой частью документации и предоставляется отдельным файлом.

