

К 14.07.2026 завершен подготовительный этап строительно-монтажных работ.

Администрацией города - заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету города Югорска из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, - проведен аукцион по выбору подрядчика, - с подрядчиком заключен муниципальный контракт. Подрядчик приступил к выполнению строительно-монтажных работ 13.07.2026.

https://max.ru/id8622002368_gos/AZ9g7XwLZYk



14.07.2026 состоялась встреча инициативной группы, представителей администрации города (А.Ю.Казаченко, начальник управления строительства ДЖКиСК, М.А. Понкратов, главный специалист отдела технического надзора ДЖКиСК, Т.В. Хвощевская, начальник отдела развития гражданских инициатив управления внутренней политики и массовых коммуникаций администрации города Югорска), подрядчика (ИП Норикулов).

На встрече были обсуждены организационные вопросы реализации проекта.

