ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К отчету об исполнении муниципальной программы
Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»
1. Мероприятие  «Муниципальная поддержка на проведение капитального ремонта многоквартирных домов» 
тыс.руб.
	Источники финансирования
	Запланировано
	Фактически выполнено
	Остаток
	% выполнения

	Средства местного бюджета
	
847,7
	
608,56
	
239,56
	
77



Денежные средства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов перечислены Югорскому фонду ХМАО-Югры в полном объеме в соответствии с допсоглашением к договору № 59/С            от 29.08.2014.
Фактическое перечисление денежных средств было произведено на основании решения №9 от 03.12.2014, в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе подрядных организаций на проведение капитального ремонта многоквартирных домов: Югорск – 2, д 1;2;4;6, что повлекло за собой снижение на 23% по отношению к плану.  
Организатором конкурсного отбора подрядной организации на проведение капитального ремонтов является Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов ХМАО-Югры.
Конкурсный отбор состоялся 20.11.2014г. После проведенного конкурса были проведены организационно-подготовительные работы, в том числе разработка сметной документации. Завершение капитального ремонта многоквартирных домов ожидается в 2015 году. 
[bookmark: _GoBack]По целевым показателям план не выполнен, так как капитальный ремонт многоквартирных домов в 2014 году не проводился.

2. Мероприятие  «Предоставление субсидий на благоустройство домовых территорий к многоквартирным домам».
По этому мероприятию работы не проводились, так как денежные средства не были выделены в соответствии с Государственной программой ХМАО-Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности ХМАО-Югры на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013  № 423-п.  

Подпрограмма 2 «Отдельные мероприятия по ремонту жилищного фонда»
 1. Мероприятие «Предоставление субсидий товариществам собственникам жилья на проведение капитального ремонта многоквартирных домов»
тыс.руб.
	Источники финансирования
	Запланировано
	Фактически выполнено
	% выполнения

	Средства местного бюджета
	
7 437,8
	
7 437,705
	
100


         
          В рамках этого мероприятия был завершен комплексный капитальный ремонт еще девяти многоквартирных дома: ул. Попова 4А; 60А; Буряка 7А;7;  Таежная 12/1; Садовая 23А; Механизаторов 14; Таежная 12; Геологов 11, что составило 77% от общего количества многоквартирных домов, в которых был проведен капитальный ремонт в рамках программ по капитальному ремонту (50 мкд/65 мкд).   
     Были проведены следующие работы:
- ремонт балконов – 92,1 кв.м;
- ремонт подъездов – 561,7 кв.м. 

2. Мероприятие «Участие МО как собственника»
тыс. руб.
	Источники финансирования
	Запланировано
	Фактически перечислено
	% выполнения

	Средства местного бюджета
	
372
	
371,24
	
100



     В рамках этого мероприятия произведена оплата за муниципальные квартиры в многоквартирных домах (Таежная 12/1; Садовая 23А), в которых был проведен капитальный ремонт в 2013 году в рамках программы по Федеральному закону от 01.07.20074 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ».    

3. Мероприятие «Ремонт муниципальных квартир»
тыс.руб.
	Источники финансирования
	Запланировано
	Фактически перечислено
	% выполнения

	Средства местного бюджета
	3 487,7
	3 487,63
	100


В рамках этого мероприятия, в результате проведенного аукциона, с подрядными организациями были заключены муниципальные контракты: ООО СтройКонсалт» №37.2014 от 27.05.2014 – 2 093тыс. руб.; ООО Строительная компания «СибВест» №60.2014 от 14.07.2014 – 213,16 тыс. руб.; ООО Вавилон» №108.2014 от 29.09.2014 – 1 053,39 тыс руб.; ООО «СтройКонсалт» №88.2014 от 19.08.2014 –29,6 тыс. руб.; ООО «СтройКонсалт» №101.2014 от 08.09.2014 –  98, 48 тыс.руб. 
Работы в соответствии с муниципальными контрактами выполнены в полном объеме. 
Приведено в соответствие с нормативным сроком эксплуатации муниципального жилищного фонда: 19 квартир общей площадью 880,01 кв.м, что составило 5,8% от общего количества квартир находящихся в муниципальной собственности. 
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