

Календарный план строительства

СТ-001.20-2020-004-ПОКР.ГЧ															
2021												2022			
январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель
Общая продолжительность строительства															
Подготовительный период															
Основной период (демонтажные работы)															
Основной период (монтажные работы)															

Согласовано			
	Взам. инв. №		
	Подпись и дата		
	Инв. № подл.		

						СТ-001.20-2020-004-ПОКР.ГЧ			
						"Капитальный ремонт кровли дошкольных групп МБОУ "СОШ №2 в городе Югорске", расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Таежная, д.27			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Кровля	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Федулов				04.2020		П	3	
Проверил	Грачев				04.2020				
						Календарный план	ООО "ТехЭкс"		
Н. контр	Грачев				04.2020				
ГИП	Грачев				04.2020				