
                                                     
1. Введение. 

Проект организации строительства на устройство противопожарных лестниц 

(эвакуационных выходов) в здании дошкольных групп МБОУ «Лицей им. ГФ Атякшева» в 

г.Югорске, ХМАО-Югре, Тюменской области», разработан на весь объем работ. 

 Исходными данными для составления ПОС служат: 

 Проектная документация на устройство эвакуационных выходов; 

 сведения общего характера, данные о природных условиях, рельефе, грунтах, 

геологии, приведенные в части «Общая пояснительная записка». 

При разработке проекта организации строительства использованы следующие 

нормативные документы: 

 СП 48.13330.2011 «Организация строительного производства. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004»; 

 СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела  

        в строительстве предприятий, зданий и сооружений». Часть I, II; 

 расчетные нормативы для составления проектов организации строительства и 

проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства; 

 СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве». Решения по охране труда и 

промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах 

производства работ; 

 указания по установке и безопасности эксплуатации грузоподъемных кранов и 

строительных подъемников при разработке проектов организации строительства и 

проектов производства работ. Временное положение по составу, содержанию и 

правилам разработки проектов организации строительства (ПОС) и проектов 

производства работ (ППР); 

 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч. I Общие требования; 

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» ч. II Строительное 

производство. 

 СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ» 
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2. Краткая характеристика участка строительства. 

2.1. Климатические и метеорологические факторы.  

Площадка здания дошкольных групп МБОУ «Лицея им. ГФ Атякшева» находится по 

ул.Буряка,6 в г.Югорске, на территории Ханты-Мансийского автономного округа.   

Г.Югорск расположен в первом климатическом районе в подрайоне 1Д со следующими 

характеристиками: 

 Расчетная снеговая нагрузка         – 240 кг/м2; 

 Скоростной напор ветра               – 23 кг/м2; 

-  Расчетная зимняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки – минус 

41°С. 

 Средняя температура наиболее холодного месяца – минус 21,1°С; 

 Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца – плюс 22,7 °С.  

 Количество осадков за период с ноября по март – 145мм 

                           с апреля по октябрь        – 397мм 

 Глубина промерзания для глинистых и суглинистых грунтов-2,40м, песчаных 

грунтов (согласно полученным изысканиям) – 2,90м                                                              

Климат района резко континентальный с коротким умеренным летом и продолжительной 

суровой зимой.  

Площадь участка в границах отвода – 4103м2. 

Площадка, отведенная под устройство эвакуационных лестниц, расположена на 

застроенной территории. Рельеф участка относительно ровный, спланированный насыпными 

грунтами.  

Инженерно-геологические изыскания по данному району выполнены ООО «Ингеогаз» в 

2013г. 

  2.2.  Схема планировочной организации земельного участка.  

Настоящая проектная документация предусматривает мероприятия по инженерной 

подготовке территории для устройства противопожарных лестниц (эвакуационных выходов) в 

здании дошкольных групп: 

 срезку растительного слоя с вывозкой в резерв из-под лестниц с последующим 

использованием под газоны; 

 выполнить пересадку 20-ти кустарников шиповника; 

 после монтажа противопожарных лестниц выполнить площадки от лестниц из 

тротуарной плитки. 

Проектные отметки приняты с учетом отметок прилегающей территории. 

Главный вход выполнен со стороны гимназии, другой с торцевой стороны здания. 

Проектируемые противопожарные выходы запроектированы со стороны улицы Буряка. 

Площадь участка в границах отвода-4103,0м2; 

Площадь застройки (с учётом МАФ) -936,8м2; 

Вдоль улицы Буряка размещаются жилые и общественные здания.  

Планировочные ограничения согласно красных линий.  С территории работ предусмотреть 

перенос насаждения в виде многолетних декоративных кустарников и газон. 

Выполнить благоустройство прилегающей территории (дополнительные тротуары от 

выходов), восстановить разрушенную отмостку. 
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2.3. Архитектурно- планировочные решения. 

Здание дошкольных групп-трехэтажное с размерами в плане 19,20х37,13. 

 площадь застройки здания – 743,9м2; 

 площадь застройки с МАФ и эвакуационными выходами-1006,8 м2; 

 общая площадь – 1727,2м2; 

 строительный объем – 7083,0м3; 

 степень огнестойкости здания-II; 

 класс по функциональной пожарной опасности Ф1.1. 

 высотой этажа -3,3м. 

Фундаменты –из сборного и монолитного ж/бетона. 

Наружные стены -из глиняного кирпича =1800кг/м3, δ=770мм, оштукатуренные и окрашенные 

фасадными красками. 

Внутренние стены- из глиняного кирпича =1800кг/м3, δ=380мм, оштукатуренные и 

окрашенные фасадными красками. 

Перемычки –выполнены из угловой стали L2х75х75х6мм, соединенных полосой -4х40мм и 

сборного ж/б. 

Перегородки-выполнены из глиняного кирпича, б=120мм. 

Перекрытие –из ж/б плит. Пароизоляция из одного слоя рубероида. Утепление чердачного 

перекрытия, минплита Y=75кг/м³, б=250мм.  

Кровля-выполнена из профнастила С-44-1000-0,6 по ГОСТ 2405-94.  

Стропильная система –выполнена из древесины хвойных пород 2х50х150мм с шагом 1,2м, 

влажностью не более 25%. Рамы выполнены из бруса 100х150мм и 100х100мм. 

Обрешетка из обрезных досок б=25мм. Каркас фронтонов и свесов из брусков 50х50мм и 

50х100мм. Мауэрлат выполнен из бруса 100х150мм. Стропильные ноги через одну закреплены 

скруткой из проволоки 2∅4мм к балкам перекрытия. 

Для проветривания чердака установлены слуховые окна с вентрешетками из ПВХ 

конструкций заводского изготовления. Окна имеют запорные устройства, открываются наружу 

для выхода на кровлю. Подшивка свесов и фронтоны выполнена металлосайдингом белого цвета.  

Окна - проектом предусмотрена замена шести деревянных оконных блоков на оконные блоки 

из ПВХ конструкций по ГОСТ 30674-99 с 3-х камерными стеклопакетами под тройное остекление 

4мм стеклом по ГОСТ 24866-99 и шести дверей из ПВХ профилей со стеклопакетом. 

Монтаж оконных блоков и дверей из ПВХ конструкций вести с учетом требований СП 55-101-

2006 "Руководства по монтажу оконных и балконных дверных блоков". 

ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажных узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам". 

Подоконные доски выполнить из ПВХ шириной 700мм, снаружи окон установить отливы и 

откосы из металлопласта. Откосы оштукатурить цементно-песчаным раствором. 

Внутренняя отделка – откосы в местах установки дверей оштукатурить цементно- 

песчаным раствором, штукатурка улучшенного качества. После штукатурки откосы подготовить 

для окраски. Откосы окрасить водоэмульсионным колером. 

Наружная отделка существующая - наружные стены из глиняного кирпича, оштукатурены и 

окрашены. 

Цоколь-оштукатурен цементно-известковым раствором М-50 и окрашен фасадными красками. 

Крыльца и лестницы- Фундаменты выполнить из буронабивных сваи и бетона М-100, 

армирование каркас из арматуры А-I∅12мм и А-I∅8мм. 

Площадки крылец и лестниц выполнить из швеллера и двутавра №20, покрытие- просечно-

вытяжной лист. 

Лестницы – из металлоконструкций, ступени из угловой стали и рифленого листа. 
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3. Продолжительность строительства. 

Трудозатраты по устройству эвакуационных выходов составили-983ч/часов. 

Принимаем состав бригады -6 человек. Работы рекомендуется вести в 1 смену, 

продолжительностью рабочего дня-8,2 часа. 

Т0= 983 

                  8,2х6 =20 дней 

 

Принимаем среднюю продолжительность строительства 15 дней и состав бригады 6 

человек. 

          

 

         4. Методы производства основных строительно-монтажных работ. 

Строительство эвакуационных выходов осуществляется в два периода: подготовительный 

и основной. 

 

4.1.   Подготовительный   период. 

 подготовка площадки; 

 инженерная подготовка площадки: предварительная вертикальная планировка, 

выемка растительного грунта со складированием, устройство временной 

внутриплощадочной дороги, организация инженерного обеспечения стройплощадки с 

прокладкой инженерных сетей для нужд строительства; 

 временные здания и сооружения – устройство и монтаж мобильных зданий; 

 ограждение участка работ забором; 

 оборудование сварочного поста с подведением к нему электролинии; 

 обеспечение стройплощадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, 

средствами связи и сигнализации; 

 

4.2.   Основной период. 

Основной период включает работы по устройству эвакуационных выходов, 

благоустройству и озеленению территории. 

Строительно - монтажные планы по устройству эвакуационных выходов выполняются 

автомобильным краном. 

Основными общестроительными процессами являются: 

 земляные работы; 

 разборка отмостки; 

 работы по устройству   фундаментов; 

 монолитные бетонные работы; 

 монтаж м/к площадок; 

 монтаж м/к лестниц; 

 демонтажные работы; 

 окна и двери (6 проемов); 

 полы (на входах); 

 отделочные работы (откосы); 
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 внутренние инженерные сети (перенос шести радиаторов); 

 благоустройство и озеленение территории. 

Все строительно – монтажные работы предусматривается выполнять в соответствии с 

действующими инструкциями, главами СНиП на производство и приемку работ и 

разработанными генподрядной строительной организацией проектами производства работ.                    

 

4.2.1. Бетонные, железобетонные работы и монтаж сборного ж/б. 

Монолитные бетонные и железобетонные работы осуществляются в соответствии с 

рабочими чертежами, проектами работ с соблюдением части СНиП 3.03. -01-87 

«Бетонные и железобетонные, монолитные конструкции. Правила производства и 

приемки работ» и главами СНиП 12.03. -2001, СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве» ч.I, II. 

 

4.2.2. Монтаж металлоконструкций. 

Монтажные работы должны выполняться в соответствии с рабочими чертежами, 

проектами производства работ и требованиями глав СНиП 3-18-75 «Металлические 

конструкции» и СНиП 12.03-2001, СНиП 12.04-2002г. «Безопасность труда в строительстве» 

ч.I, II. 

Монтаж металлоконструкций выполняется автомобильным краном. Монтаж конструкций 

производится последовательно методом «на себя» с предварительным складированием 

конструкций в зоне действия крана. Сборку металлоконструкций выполнять на болтах или 

на сварке, согласно проекта. 

 

4.2.3 Отделочные работы. 

Наружные и внутренние отделочные работы осуществлять на высоте здания и помещений 

до 4,5 м с инвентарных подмостей. При высоте более 4,5 м — с металлических лесов. 

   

                  4.2.4 Земляные работы 

До начала производства земляных работ и в процессе их производства строительная 

площадка должна быть ограждена от поступления поверхностных вод с помощью временных 

водоотводных устройств с выпуском воды на рельеф и в лотки существующих дорог. 

Срезка плодородного слоя грунта, вертикальная планировка территории осуществляется 

бульдозерами типа Д-532 с вывозкой грунта в резерв для дальнейшего использования при 

благоустройстве территории. 

Бурение ям под сваи выполнять бурильно-крановой машиной на базе МТЗ-80. 
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              5. Потребность в строительных машинах и механизмах. 

Потребность в основных машинах и механизмах определена в соответствии с принятыми 

методами производства работ, исходя из годового объема работ, а также применительно к 

действующим укрупненным нормам РН-73«Расчетных нормативов для составления ПОС» часть 1, 

раздел 2, таб.14,19,20,21 и22, раздел 3 таб. 23,24,25. 

 

Сводная ведомость потребности в основных строительных машинах и механизмах. 

 

 

Наименование машин 

 

Марка 

Распределение по годам 

Кол-во 1 год  

стр-ва 

Сварочный аппарат СТШ-500 1 1 

Самосвал, 9тн КамАз-5510 1 1 

Автомобиль бортовой КамАз-5520 1 1 

Авто-Кран г/п 16 тн КС-45717К-1 1 1 

Строительные леса по расчету   

Экскаватор V=0,25м3 ЭО-1624 1 1 

Бульдозер 80л/с ТО-49 1 1 

Ямобур МТЗ-80 1 1 

 

6. Потребность строительства в автотранспортных средствах 

 

№ 

п/п 

Наименование  

машин 

Норма на  

1 млн. руб. СМР в 

а/т 

Потребность 

строительства 

в а/т 

1 2 3 4 

 

 

1 

Автосамосвалы: 

                   а) автомашины 

                   б) прицепы 

 

 

8,58 

- 

 

1 

- 

 

2 

Бортовые 

                   а) автомашины 

                   б) прицепы 

 

 

5,48 

- 

 

1 

- 

 

 

 

3 

Специализированный транспорт, в 

том числе по маркам в штуках: 

            а) автосамосвалы 

                   КамАз -5510 

            б) автомашины бортовые 

                   КамАз -5520 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

1 

 

1 
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  7. Потребность и способы обеспечения строительства энергетическими ресурсами и водой. 

Расчет указанных ресурсов производится по укрупненным показателям на 1млн.руб. годового 

объема строительно-монтажных работ по РН-73, а именно: 

 Потребность в электроэнергии – по расчету (см. ниже); 

 Потребность в топливе, паре, воде, сжатом воздухе и кислороде согласно 

таб.5,6,7,9 и 11. 

 

Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства 

 

О
б
о
сн

о
в
а
н
и
е
 

 

 

 

 

 

Наименование 

Г
о
д
о
в
о
й
 о

б
ъ
е
м
 С

М
Р
 

м
л
н
.р
у
б
., 

К
=
1,
2
6
 

 

 

Норма 

На 

1 млн.руб. 

 

 

 

Значение 

 с коэффициентом 

К1=1,22 

К2= 0,75 

 

 

 

Расчетная 

потребность 

Р
Н
  
19
7
3
 г

. 
Ч
а
ст

ь
 1
 

Т
а
б
л
. 
2
,5
,6
,7
,9
,1
1.
 

Электроэнергия, 

кВт 

0,12 30 1,22 4,4 

Топливо, т 0,23 0,44 1,22 0,12 

Пар, кг/час 0,23 40 1,22 11 

Вода для 

хозяйственных нужд 

м3/час 

 

0,23 

 

0,16 

 

0,75 

 

0,03 

Компрессор. Шт. 0,23 2,6 0,75 1 

Кислород, м3/год 0,23 1400 0,75 242 

Вода для 

пожаротушения (на 

стройке до 50 Га) 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

20 

Ацетилен, м3/год 0,23 200 1,22 56 

Сжатый воздух,т/ м3 0,23 4,0 0,75 0,70 

 

 

            Примечания:   

  

1. Ацетилен предусмотрен в случаях, когда на стройплощадку   не поставляется карбид 

кальция. 

2. Территориальные коэффициенты к нормам расхода материалов на 1 млн.руб. стоимости 

строительно-монтажных работ, действующих с 1 января 1969 года. 
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8.  Расчет электроэнергии. 

 

Указанными ресурсами здание обеспечивается: 

 электроэнергией – от существующей ТП микрорайона; 

 обеспечение водой – от существующей сети; 

 канализация – в существующую сеть; 

 обеспечение теплом – от городских сетей; 

 телефонная связь – от существующих источников; 

 

 
9. Склады для хранения материалов и изделий 

 

Обеспечение строительства материалами, изделиями и полуфабрикатами осуществляется в 

сроки и объемах, указанных в ведомости потребности. 

Расчет потребности в складских площадях произведен по показателям РН-73 ч.1, таб. 29,30 

на 1млн.руб. объема СМР. 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

 

Площадь склада (м2) 

Норма на  

1млн.руб 

Потребная 

 площадь 

1 2 3 4 

1 Закрытый склад неотапливаемый для 

хранения строительного оборудования 

и инвентаря 

 

16,0 

 

3 

                                                       Итого:  3 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

приемников 

электроэнергии 

 

 

Марка 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол. 

шт. 

Установ-      

ленная 

 мощность 

Расчет 

макс. 

нагрузки 

 

Необходимая 

расчетная 

мощность 

на 

ед. 

всег

о 

ко-

эф. 

Кс 

квт cosϕ ква 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Сварочный аппарат  шт. 1 16,4 16,4 0,3 4,93 0,4 6,56 

2 Вибратор ИВ-2А шт. 1 0,6 0,6 0,12 0,07 0,4 0,175 

3 Компрессор ЗИФ шт. 1 2,8 2,8 0,6 1,7 0,75 1,3 

4 Освещение 

наружное 

- м2 200 0,6 0,7 1 0,35 1 0,35 

               Итого                                                                        7,05 

С учетом коэффициента 1,1 учитывающего потери мощности в сетях                   7,76 
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10. Выбор монтажного крана 

1.Определение требуемой грузоподъемности крана. 

QK=Q3+qT.n + qK+ qK, где: 

QK — требуемая грузоподъемность, т, 

Q3 - вес монтируемой конструкции, т; 

qT п — вес такелажного приспособления, т; 

qK - вес конструкций усиления, т; 

qK - вес навесных монтажных приспособлений, т. 

QK=5,1+0,42=5,52T. 

2. Определение высоты подъема крюка крана. 

HK=HM+h3 +h3 +пл +hT.n.9 где: 

нк— высота подъема крюка, м; 

Нм — высота от уровня основания крана до уровня монтажной отметки, 

м;                 

пэ— высота монтируемой конструкции, м; 

h3— запас высоты из условия безопасной работы, м (не менее 0,5 м,  

а при наличии работающих па уровне монтажной отметки -2м); 

hT.n.- высота такелажного приспособления, м; 

      пл— высота выступающей части лесов, укрепленных на поднимаемой    

      конструкции.    

Нс—HK+hn.c.(высота полиспаста, м) 

Нс=12,7+0,3+2,0+1,5=16,5 м. 

 

Принимаем автомобильный кран «КС-45717К-1» грузоподъемностью 16тн, вылетом стрелы до 

19,7м и вылетом подъема до 21,3м. 
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11. Потребность в рабочих кадрах. 

 

     Численность работающих на строительстве человек определена по нормативной 

трудоемкости и продолжительности строительства и составляет: 

Трудоемкость по объекту составляет –983ч/часа или 120ч/смен, при 8,2 часовом рабочем дне. 

Расчетная продолжительность строительства 20 дней. Количество работающих в день 6 

человек. Принимаем продолжительность строительства 15 дней. 

                                                                                                                

  

         Год 

      стр-ва 

 

Т
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ь
 

ч
/
д
н
е
й
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о
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х
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о
 

 

В том числе 

П
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Р
а
б
о
ч
и
х
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%
 

И
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и
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а
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13
%
 

М
О
П
 

2
%
 

2017 год 

(15 дней) 

 

 

120 

 

6 

 

5 

 

1 

 

- 

 

- 

 

 
 

12. Распределение объемов грузов по видам транспорта. 

 

 

 

Грузы 

Е
д
и
н
и
ц
а
 

и
зм

е
р
е
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О
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ъ
е
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а
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е
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г
о
д
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О
б
щ
а
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м
а
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а
, 

т
 

Распределение по  видам 

транспорта 

Автотранспор

т 

Трактор- 

ные  

перевозки 

Стальные  

конструкции 

тн 

 

- 10,2 10,2 10,2 - 

Товарный бетон, 

раствор 

 

м3 

 

2,40 

 

16,0 

 

16,0 

 

16,0 

 

- 

Прочие 

строительные 

Материалы 

-труба 

 

тн 

 

 

- 

 

2,8 

 

3,2 

 

2,8 

 

3,2 

 

2,8 

 

3,2 

 

- 

Мусор от разборки т - 15,1 15,1 15,1 - 
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13.Потребность в инвентарных зданиях и временных   сооружениях. 
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Санитарно-бытового назначения 

Помещение для 

обогрева 

 

8 

 

10 

мест/м2 

 

1/1,0 

 

8 

 

ЛВ-85-

00-01 

 

18 

 

1 

Уборная на два 

очка (контейнер 

биотуалет) 

 

8 

 

4/1место 

 

1/1 

 

2 очка 

 

5055-7-2 

 

3,0 

 

1 

                                                                           Итого:      21,0 

 

 

                       

14. Строительный генеральный план. 

       Строительный генеральный план разработан на период возведения эвакуационных 

выходов. 

На стройгенплане показаны существующие здания и сооружения, инженерные сети, 

места, отводимые для складирования сборных конструкций и строительных материалов, 

временные сооружения, и бытовые помещения. 

На стройгенплане показаны также проезды, сети водоснабжения и энергосбережения, 

положение строительных механизмов и зоны действия подъемного оборудования. 

Территория строительной площадки ограждена забором, ворота должны иметь 

надпись: «ВЪЕЗД» и «ВЫЕЗД». Инвентарные здания расположены на территории, свободной 

от постоянной застройки, вблизи от входа на площадку. 

Места складирования изделии и материалов, не требующих хранения в закрытых 

помещениях, размещены на открытых площадках вокруг строящихся зданий, и зоне действия 

подъемных механизмов. 

Вокруг зданий и площадок для складирования нанесены контуры временного проезда 

шириной 3,5 м (движение одностороннее). 

В наиболее опасных в пожарном отношении местах установить специальные щиты с  

противопожарным инвентарем. 

У входа на площадку, должен быть вывешен щит с генеральным планом, с указанием 

наименования объекта, фамилии начальника, прораба, бригадиров, даты начала и окончания 

работ по объекту, схемой движения автотранспорта. 
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15.Технико-экономические показатели по зданию. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Ед.изм. Количество 

1. Количество сотрудников и персонала АУП чел 6 

2. Общая площадь здания   

                                 

 

 

м2 

 

1727,2 

3. Строительный объем 

 

м3 

 

7083,0 

 4. Площадь застройки (с учетом МАФ) и лестниц 

                                 

 

м2 

 

1006,8 

 5. Продолжительность строительства мес. 0,5 

 

16. Мероприятие по охране труда. 

Перед началом работ в соответствии с проектом на местности должны быть отмечены все 

подземные сооружения, расположенные в зоне разработки грунта. 

Земляные работы в зонах подземных коммуникаций можно производить только с 

письменного разрешения организации, в ведении которой находятся коммуникации, и в 

присутствии их представителя  

В местах расположения электрокабелей грунт разрешается разрабатывать только при 

помощи лопат, ударных инструментов (ломы, кирки и др.) применять не разрешается. 

Для спуска рабочих в котлованы и траншеи должны быть поставлены стремянки 

шириной не менее 75 см с перилами, а в узких местах приставные лестницы. Пользоваться 

для этой цели распорками креплений запрещается. 

Территорию производства работ в населенных пунктах необходимо ограждать и 

снабжать предупредительными надписями, а в ночное время освещать. 

Материалы, транспортные средства и механизмы вдоль верхней бровки котлованов 

необходимо размещать вне призмы обрушения. Экскаваторы во время работы следует 

располагать на спланированных участках. 

Пребывание людей в пределах призмы обрушения и в зоне разворота стрелы 

экскаватора запрещается. 

Получающиеся в забоях «козырьки» немедленно срезать. 

Погрузка грунта на автомобили экскаваторами должна производиться со стороны 

заднего или бокового борта автомобиля. 

Для безопасного ведения работ необходимо соблюдать требования СНиП 12-03-2001 и 

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 и 2»  

К монтажным работам допускаются лица не моложе 18 лет. 

Машины грузоподъемных кранов, строповщики, зацепщики, сигнальщики и сварщики 

поднадзорны Госгортехнадзору и проходят обучение по специальным программам. 

Монтажники, имеющие стаж менее года и разряд ниже третьего, к работе на высоте не 

допускаются. 

Грузоподъемные краны и приспособления допускают к эксплуатации только после их 

регистрации и технического освидетельствования, проводимых в соответствии с правилами. 

По этим же правилам проверяют грузоподъемные приспособления (стропы, траверсы, 

захваты). 
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Масса поднимаемого груза с учетом такелажных приспособлений и тары не должна 

превышать максимальной (паспортной) грузоподъемности крана при данной высоте стрелы. 

Грузы, имеющие массу, близкую к грузоподъемности крана для данного вылета стрелы, 

следует поднимать в два приема. Переносить грузы над людьми, а также использовать 

грузовые подъемники и краны для перемещения людей - запрещается. 

Такелажные приспособления для подъема строительных конструкций и других грузов на 

строительной площадке после их опробования и каждого очередного ремонта подлежат 

испытанию в течение 10 минут с грузом, превышающим расчетный на 25%. 

 Стальные канаты систематически должны осматривать обслуживающие их лица. 

 Чалочные канаты осматривают через 10 дней, крановые канаты - при профилактических 

осмотрах крана. 

При возникновении на строительной площадке опасных условий работы, люди должны быть 

немедленно выделены, а опасные места ограждены. 

Запрещается оставлять груз подвешенным на время перерыва в работе. 

Все рабочие, занятые на монтажных работах и на подъеме конструкций, а также 

технический персонал, должны хорошо знать систему сигналов и порядок подъема конструкций.  

Работать и находиться людям под монтируемыми конструкциями категорически 

запрещается. 

     Приступая к сварке, необходимо, прежде всего, проверить надежность заземления 

корпусов агрегатов, а также исправность изоляции проводов, плотность соединения всех 

контактов. 

Особое внимание надо уделить средствам индивидуальной защиты тела, органов дыхания 

и зрения. На голове должна быть каска. 

Каждый рабочий должен хорошо знать правила производства тех видов работ, которые 

ведутся одновременно с работами по его специальности. Каменщик должен работать в 

рукавицах. 

Леса и подмости должны быть установлены на очищенные, выровненные поверхности. 

Кладка высотой более двух этажей запрещается, если, отсутствуют междуэтажные 

перекрытия. Каменщик не должен работать с опасным уклоном. 

При отрицательных темпера, наружного воздуха необходимо следить за обледенением 

подмостей и   конструкций. 

17.  Рекомендации по охране окружающей среды. 

Для уменьшения загрязнения окружающей среды в процессе осуществления строительства 

проектом рекомендуется осуществление мероприятий: 

 применение   электроэнергии для технических   нужд строительства взамен 

твердого топлива при приготовлении органических вяжущих изолированных 

материалов и асфальтобетонных смесей оттаивание мерзлого грунта. Прогрев 

строительных конструкций, разогрева материала и подогрева воды; 

 устранение открытого хранения, погрузки и перегрузки 

сыпучих пылящих материалов (применение контейнеров, специально 

транспортных средств); 

 применение герметических емкостей для перевозки рас-воров и бетонов; 
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 оптимизация поставок и потребления раствора и бетонов, уменьшающих 

образование отходов; 

 соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ, 

исключающих образование отходов; 

 растительный слой необходимо снять при планировке и использовать его при 

благоустройстве; 

 кустарники необходимо по возможности сохранить или пересадить; 

 строительные отходы и мусор от разборки- утилизировать;  

 предотвратить загрязнение атмосферы вредными выбросами. 

 

 

                                    18. Меры противопожарной безопасности 

18.1. У въезда на стройплощадку необходимо установить (вывесить) план пожарной защиты в 

соответствии с ГОСТ 12.1.114.-82 с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и 

сооружениями, въездами, подъездами, место нахождением источников, средств пожаротушения и 

связи.                                     

18.2. Дороги должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое 

время года. Ворота для въезда должны быть шириной не менее 4-х метров. 

Расстояние от края проезжей части до стен зданий, сооружений и площадок не должно 

превышать 25-ти метров. Должен быть обеспечен свободный подъезд к зданиям. 

Дороги должны быть свободны от строительных материалов и находиться в исправном 

состоянии, зимой – очищаться   от снега. 

Для проезда пожарной автомашины должна быть предусмотрена дорога или свободная полоса 

шириной не менее 6 метров. 

На период прокладки подземных коммуникаций через дороги необходимо предусматривать 

возможность объезда или устроить мостики для проезда. 

18.3. Территория, занятая под открытые склады горючих материалов, а также под 

производственные, складские и вспомогательные строения из горючих, трудногорючих материалов, 

должна быть очищена от сухой травы, бурьяна коры и щепы. 

При хранении на открытых площадках горючих и строительных материалов (лесоматериалы, 

толь, рубероид и др.) изделий и конструкций из горючих материалов, а также оборудования и 

грузов в горючей упаковке они должны быть в штабелях или группами площадью не более 100 кв. 

метров. Разрывы между штабелями и о них до строящихся или подсобных зданий и сооружений не 

менее 24 –х. метров. 

18.4. Негашеную известь необходимо хранить в закрытых отдельно стоящих помещениях. Пол 

этих помещений приподнят над уровнем земли на 0,2 метра, следует предотвращать попадание 

влаги. Ямы для гашения извести располагать на расстоянии не менее 5 метров от склада ее 

хранения и не менее 15 метров от других зданий.  

18.5. При производстве работ, связанных с устройством гидро - и пароизоляции на кровле не 

разрешается производить электросварочные и другие и другие огневые работы. 

18.6. Для отопления инвентарных зданий должны использоваться паровые и водяные 

калориферы, а также электронагреватели заводского изготовления. 

18.7. К началу основных строительных работ на стройке должно быть обеспеченно 

противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов по ул. Буряка. 
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18.8 Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости не хранить внутри строящегося здания.  

Строительный утеплитель хранить в закрытом помещении с несгораемыми ограждающими 

конструкциями. 

Места для курения должны быть оборудованы урнами или бочками для окурков, 

наполненными водой.  

18.9.  Для подогрева битумных составов использовать огонь запрещается. 

18.10. Запрещается курить, разводить открытый огонь в пределах 10-ти метров от 

кислородных и ацетиленовых баллонов. 

18.11. Карбид кальция хранить в металлических закрытых барабанах в отдельно стоящих не 

отапливаемых сухих зданиях с естественной вентиляцией, на расстоянии 0,2 метра от пола, не 

размещать в подвалах. 

18.12.Новостройка должна иметь телефонную связь с доступом в любое время суток. Около 

телефона должна быть тумбочка с номерами телефонов пожарной охраны. 

18.13. Необходимо иметь звуковые сигналы. Сигналы подают ударом стального предмета по 

металлу или гудками. 

18.14. Запрещается хранить паклю, пеньку и другие волокнистые материалы совместно с 

маслами, масляными красками, олифой и другими горючими материалами. 

18.15. На объекте должен быть оборудован пожарный щит с двумя топорами, двумя лопатами, 

двумя пожарными ведрами, двумя баграми, ломом и двумя огнетушителями. На щите 

вывешиваются основные правила пользования огнетушителями. Временные сооружения снабжаются 

огнетушителями. 

18.16. Временные сооружения и складируемые материалы должны иметь должны иметь 

противопожарные разрывы. В пределах противопожарных разрывов запрещается складировать 

лесоматериалы. 

18.17. Для воздушных линий временных низковольтных магистральных электросетей нужно 

применять только изолированные провода. Линии подвешивать на надежных опорах с учетом 

будущих планировочных отметок. Провода крепить к изоляторам. Сращивать провода можно 

только горячей пайкой, но ни в коем случае не скручивать их. 

18.18. Запрещается устанавливать открытые светильники с обычными патронами на 

строительных лесах и подъемниках. 

18.19.  ИТР и рабочие должны пройти инструктаж по правилам пожарной безопасности. 
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19.Ведомость объемов работ. 

№/№, 

п/п 

Наименование работ Един. 

изм. 

Кол-во Примечание 

1 Бурение скважин под сваи 100м 0,54 18 свайх3м 

2 Боковая обмазка свай из труб ø325мм 

за два раза битумной мастикой 

 

100м2 

 

0,55 

 

54мх0,325х3,14 

 

3 

 

Установка свай из тру в скважины 

 

тн 

 

2,403 

в т.ч труба ø325х8мм-54м 

сталь листовая-0,273тн 

4 Заполнение полости свай бетоном м3 3,82  

5 Устройство основания из щебня под 

фундаменты лестниц 

 

м3 

 

0,2 

 

6 Устройство фундаментов под лестницы м3 0,9  

7 Установка закладных деталей тн 0,042  

8 Установка подоконных досок из ПВХ м 3,6 0,6м х 6 окон 

9 Монтаж оконных блоков ПВХ(глухих) 

600х1800мм 

 

шт 

 

6 

 

10 Монтаж дверных блоков 2100х1500мм с 

фрамугой 400х1500мм 

 

шт 

 

6 

 

11 Штукатурка откосов раствором после 

разборки стен и демонтажа оконных 

блоков 

 

м2 

 

26 

 

12 Монтаж м/к лестниц тн 5,85  

13 Монтаж м/к ограждения тн 0,775  

14 Установка закладных деталей тн 0,1403  

15 Огрунтовка металлоконструкций 

грунтовкой «Унигрэм» 

100м2 3,124  

16 Масляная окраска м/к 100м2 3,124  

17 Разборка растительного грунта 

экскаватором с погрузкой в а/с 

 

м3 

 

1,19 

 

18 Подвозка грунта а/с на 1км тн 1,43  

19 Подготовка почвы под газоны 100м2 0,48  

20 Посев газонов вручную 100м2 0,48  

21 Пересадка кустарников в 

подготовленные ямы 

 

шт 

 

20 

 

Пересадка шиповника 

22 Устройство отмостки из бетона, 

шириной -1,0м и толщиной- 0,1м 

 

м3 

 

1,8 

 

23 Установка бортовых камней БР 100.20.8 м 8  

24 Устройство песчаного основания 

Н=100мм 

 

м3 

 

0,72 

 

25 Устройство бетонных тротуаров из 

плит 

 

м2 

 

7,2 

 

26 Прокладка стальных труб ø20мм м 12 2м х 6 радиаторов 

27  Прокладка стальных труб ø32мм м 12 2м х 6 радиаторов 

28 Врезки в действующие сети ø20мм шт 6 1шт х 6 радиаторов 

29 Врезки в действующие сети ø32мм шт 6 1шт х 6 радиаторов 

30 Монтаж радиаторов по 12 секций шт 6 72 секции (без стоимости) 

31 Установка шаровых кранов ø20мм шт 6 по 1-му на радиатор 

32 Установка шаровых кранов КРДП-20 шт 6 по 1-му на радиатор 
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Продолжение таблицы 

 
 
 
 
 

                                        ГИП                                  Н.И. Давыдов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№/№, 

п/п 
Наименование работ Един. 

изм. 
Кол-во Примечание 

33 Масляная окраска труб и радиаторов за 

два раза 

 

100м2 

 

0,32 

 

34 Устройство стяжек цементных, δ=30мм 

под полы 

м2 

 

6 6 дверных проемов 

S=0,72х1,4х6=6,05 м2 

 

35 Устройство полов из линолеума 

«TARKETT» 

м2 

 

6 6 дверных проемов 

36 Устройство плинтусов ПВХ м 9 6 проемов по 1,5м 

37 Улученная штукатурка стен и потолка, 

после пробивки проемов и демонтажа 

оконных блоков, шириной 62см 

 

100м2 

 

0,26 

 

S=0,62х7х6шт 

 

38 Улучшенная в/э окраска стен  100м2 0,26  

39 Погрузка мусора вручную тн 15,1  

40 Отвозка мусора на полигон ТБо на 9км тн 15,1  

41 Утилизация мусора м3 

 

12,88  
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