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1. Общие данные 
1.1. Основание для разработки проектной документации 
Раздел "Проект организации капитального ремонта" линейного объекта разработан на 

основании задания на проектирование по объекту: "Капитальный ремонт сетей 
тепловодоснабжения по улице Энтузиастов в городе Югорске". 

1.2. Исходные данные для разработки проектной документации. 
Исходными данными для разработки проектной документации служат: 
- топографическая съемка земельного участка, предоставленная заказчиком; 
- материалы инженерно-геологических изысканий, предоставленных заказчиком; 
- натурное обследование площадки капитального ремонта; 
- дефектная ведомость, предоставленная заказчиком. 
1.3. Перечень нормативных документов. 
- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства»; 
- СП48.13330.2011 «Организация строительного производства. Актуализированная 

редакция 
- СНиП 12-01-2004»; 
- СНиП 3.04.03-85* «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»; 

расчетные нормативы для составления проектов организации строительства и проектов 
производства работ для жилищно-гражданского строительства; 

- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве». Решения по охране труда и 
промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства 
работ; указания по установке и безопасности эксплуатации грузоподъемных кранов и 
строительных подъемников при разработке проектов организации строительства и проектов 
производства работ. 

- Временное положение по составу, содержанию и правилам разработки проектов 
организации строительства (ПОС) и проектов производства работ (ППР); 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч. I Общие требования; 
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» ч. II Строительное производство. 
- ГОСТ 12.4.026-2015 ССБТ «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная»; 
- ГОСТ 12.1.046-2014 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. 

Нормы освещения строительных площадок; 
- постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной 

документации и требований к их содержанию»; 
- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390; 
 

2. Характеристика трассы линейного объекта, района его капитального ремонта 
(строительства), описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и 
сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его 
функционирование. 

В административном отношении, площадка, проведения работ по капитальному ремонту 
сетей тепловодоснабжения находится на улице Энтузиастов в г. Югорске. Участки, отведенные 
под капитальный ремонт сетей расположены на застроенной территории. 
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Рельеф участка в границах работ относительно ровный, спланированный насыпными 
грунтами. 

Климат района (г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) - 
континентальный с суровой зимой, коротким, но теплым летом. 

Климатический район, по воздействию на технические изделия и материалы, определен как 
«холодный». 

Согласно схематической карте климатического районирования для реконструкции 
климатический район I Д. 

Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по улице Энтузиастов от ТК 9-3 до 
жилого дома ЗА по улице Энтузиастов (включая подводящие сети к жилым домам №5/1, 5, 7 по 
улице Энтузиастов и №49 по улице Спортивная) в городе Югорске, протяженностью 214,2 м.п. в 
пятитрубном исполнении: 
- участок от ТК 9-3 до ТК 9-6:
Tl - 0108 мм - 23,3 м;
Т2 - 0108 мм - 23,3 м;
ТЗ - 0108 мм - 23,3 м;
Т4 - 0108 мм - 23,3 м;
Хв - 0108 мм - 23,3 м.
- участок от ТК 9-6 до ТК 9-7:
Tl -0108 мм - 17,0 м;
Т2-0108 мм-17,0 м;
ТЗ -0108 мм-17,0 м;
Т4-0108 мм-17,0 м;
Хв-0108мм-17,Ом.
- участок от ТК 9-7 до ТК 9-8:
Tl -0108 мм-17,3 м;
Т2-0108 мм-17,3 м;
ТЗ -0108 мм-17,3 м;
Т4-0108 мм-17,3 м;
Хв-0108 мм-17,3 м.
-участок от ТК 9-8 до ТК 9-9:
Tl - 0108 мм - 4,3 м;
Т2 - 0108 мм - 4,3 м;
ТЗ - 0108 мм - 4,3 м;
Т4 - 0108 мм - 4,3 м;
Хв - 0108 мм - 4,3 м.
- участок от ТК 9-9 до ТК 9-1О:
Tl - 0108 мм - 48,7 м;
Т2 - 0108 мм - 48,7 м;
ТЗ - 0108 мм - 48,7 м;
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Т4 - 0108 мм - 48,7 м; 
Хв - 0108 мм - 48,7 м. 
- участок от ТК 9-10 до ТК 9-11: 
Tl - 0108 мм - 30,00 м; 
Т2 - 0108 мм - 30,00 м; 
ТЗ - 0108 мм - 30,00 м; 
Т4 - 0108 мм - 30,00 м; 
Хв - 0108 мм - 30,00 м. 
- участок от ТК 9-11 до ул. Энтузиастов ЗА: 
Tl - 057 мм - 35,5 м; 
Т2 - 057 мм - 35,5 м; 
ТЗ - 057 мм - 35,5 м; 
Т4 - 057 мм - 35,5 м; 
Хв - 057 мм - 35,5 м. 
- участок от ТК 9-6 до ул. Энтузиастов 3/1: 
Tl - 032 мм - 4,7 м; 
Т2 - 032 мм - 4,7 м; 
ТЗ - 020 мм - 4,7 м; 
Т4-020 мм-4,7 м; 
Хв - 020 мм - 4,7 м. 
-участок от ТК 9-7 до ул. Энтузиастов 3: 
Tl - 057 мм - 4,2 м; 
Т2 - 057 мм - 4,2 м; 
ТЗ - 057 мм - 4,2 м; 
Т4-057 мм-4,2 м; 
Хв - 057 мм - 4,2 м. 
- участок от ТК 9-8 до ул. Энтузиастов 5/1: 
Tl - 057 мм - 10,4 м; 
Т2 - 057 мм - 10,4 м; 
ТЗ - 057 мм - 10,4 м; 
Т4 - 057 мм - 10,4 м; 
Хв - 057 мм - 10,4 м. 
- участок от ТК 9-9 до ул. Энтузиастов 5: 
Tl - 057 мм - 10,1 м; 
Т2 - 057 мм - 10,1 м; 
ТЗ - 057 мм - 10,1 м; 
Т4 - 057 мм - 10,1 м; 
Хв - 057 мм - 10,1 м. 
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-  участок  от ТК 9-1О  до ул.  Спортивная  49:
Tl  -  089  мм  -  5,5  м;
Т2  -  089  мм  -  5,5  м;
ТЗ  -  057  мм  -  5,5  м;
Т4  -  057  мм  -  5,5  м;
Хв  -  057  мм  -  5,5  м.
-  участок  от ТК 9-11 до  ул.  Энтузиастов  7:
Tl  -  057  мм  -  3,2  м;
Т2  -  057  мм  -  3,2  м;
ТЗ  -  057  мм  -  3,2  м;
Т4  -  057  мм  -  3,2  м;
Хв  -  057  мм  -  3,2  м.

Сети  тепловодоснабжения проходят  по  застроенной  территории,  частично  под  проездами
к  жилым  домам  по  ул.  Энтузиастов  3А,  3/1,  3,  5,1,  5,7  и  ул.  Спортивная  49.

В  соответствии  ссуществующей  сетью  автодорог  в  Югорске  (см.  ПСС-18-22-ПОС,л.1 
«Ситуационная  схема»),  проезд  к  данным  домам  возможен  лишь  со  стороны  улицы  Энтузиастов.

        В месте производства работ присутсвуют стесненные условия, которые 
характеризуются наличием следующих факторов:

- Разветвленная сеть существующих подземных коммуникаций, полежащих подвеске или
перекладке, ваполняемой в основной период строительства. В районе производства работ
по ул.Энтузиастов 3А,3/1,3,5,1,5,7  и ул.Спортивная 49, присутсвуют сети
электроснабжения КЛ 10кВ, 0,4кВ, а также сети газоснабжения низкого давления.

- Интенсивное движение транспорта и пешеходов в непосредсвенной близости
от места работ, обуславливающих необходимость строительства короткими
захватками с полным завершением всех работ по захватке, включая
восстановление разрушенных покрытий и посадку зеленых насаждений. В виду
обязанности предоставления жителям беспрепятственного доступа к жилым
помещениям,необходимо проводить работы отдельными малыми участками с
ограниченным объемом работ, что приведет к многократным перемещениям.

- Здания жилищно-гражданского и производственного назначения, а также
сохраняемые зеленые насаждения в непосредственной близости от места работ.
В зоне производства работ находятся жилые дома по ул.Энтузиастов 3А, 3/1, 3,
5, 1, 5, 7 и ул.Спортивная 49.



3. Сведения о размерах земельных участках, временно отводимых на период
капитального ремонта (строительства) для обеспечения размещения строительных 
механизмов, хранение отвала и резерва грунта, в том числе растительного, устройства 
объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, 
полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов. 

Земельные участки, временно отводимые на период капитального ремонта находятся в 
отведенных границах работ допустимого размещения объекта. 

Подъезд к участку строительно-монтажных работ возможен круглогодично по 
существующим автодорогам и улицам. 

4. Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения,
производственных организаций и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих 
капитальный ремонт (строительство) на отдельных участках трассы, а также о местах 
проживания персонала, участвующего в капитальном ремонте (строительстве), и 
размещения пунктов социально-бытового обслуживания. 

4.1 Обеспечение капитального ремонта материалами, изделиями и полуфабрикатами 
осуществляется: 
В сроки и объемах, указанных в ведомости потребности. Расчет потребности в складских 
площадях произведен по показателям РН-73 ч.1, таб. 29,30 на lмлн. руб. объема СМР. 

Закрытые склады 

4.2. Расчет минимальных потребных площадей инвентарных зданий административного 
и санитарно- бытового назначения произведен, исходя из численности работающих или их 
отдельных категорий, выполнен на основании МДС 12-46.2008. 

4.2.1 Здания административного назначения Расчет ведется по формуле: SA = SнxN 
Где Sн - нормативный показатель площади, принимаемый равным 4м2 на одно рабочее место; 
N - количество ИТР, служащих и МОП, чел. - 4. 
SA = 4'Ох4=16'Ом2

4.3. Здания санитарно-бытового назначения: 
4.3.1 Гардеробная 

Расчет ведется по формуле: SГ = SнxN 
Где Sн - нормативный показатель площади, принимаемый равным О,7м2  на одного рабочего в 
бытовом помещении; 
N - количество рабочих, чел. - 24. 
SГ =, О 7х24=16' 8м2
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Nп /п Наименование 
Площадь склада (м2) 

Норма на 1 млн.руб Потребная площадь 
Закрытый склад неотапливаемый для 
хранения строительного оборудования и 

инвентаря 
16,0 9,8 

2 
Навес для хранения гидроизоляционных 

материалов, битумной мастики и труб 

 
76,3 20,0 

Итого: 29,8 
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5. Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических ресурсов
с указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и 
временных подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта. 

Площадка капитального ремонта сетей находится в границах территории г.Югорска. 
Подъезд для производства работ к участку строительно-монтажных работ возможен 

круглогодично по существующим автодорогам. 

6. Обoснoвание потребности в основных строительных машинах, механизмах,
транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом 
воздухе, взрывчатых веществах (при необходимости), а также во временных зданиях и 
сооружениях. 
Расчет указанных ресурсов производится по укрупненным показателям на lмлн. руб. годового 
объема строительно-монтажных работ по РН-73, а именно: 
-потребность в электроэнергии - по расчету (см. ниже);
-потребность в топливе, паре, воде, сжатом воздухе и кислороде согласно таблицы.

Сводная ведомость потребности в основных строительных машинах и механизмах 
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Наименование машин Марка 
Распределение по участкам 

Кол-во 1 участок 2 участок 

Экскаватор на колесном ходу, V=0,65 мЗ ЭО-3322 3 2 1 

Бульдозер на колесномходу 2 1 

Автокран, г/п 16 тн КС-45717 2 1 

Самосвал, 9 тн КамАз-5510 1 / - / 

Автомобиль бортовой КамАз-5520 2 1 1 

Компрессор ЗИФ-55 2 

Передвижная эл/станция ДЭС-20 3 2 1 

Электроножницы С-424 2 1 

Установка для газовой сварки 2 1 1 

Установка для гидравлического испытания 2 1 

Установка для водоотлива 1 / - / 

Бункер для мусора 8 мЗ 2 1 

Вибраторы ИВ-2А, ИВ-75 1 1 - / -

Вибротрамбовка ВиТ-4 1 1 



  
6.1 Расчет потребности в энергетических ресурсах 
6.1.1 Потребность в электроэнергии 
Потребность в электроэнергии, кВа, определяется на период выполнения максимального 

объема строительно-монтажных работ по формуле: 
P=Lx ' Где Lx =1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 
Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов; Рм=2,2кВт; 
Ро.в. - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электрического 
обогрева; 
Ров=1,ОкВт; 
Ро.н. - суммарная мощность осветительных приборов для наружного освещения объектов и 
территории капремонта; 
Ро.н.=О,5кВт 
Рев - суммарная мощность сварочных трансформаторов; 
Рсв=9,5кВт 
cosEl (El =0,7) - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов; 
Kl=0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 
КЗ=О,8 -коэффициент одновременности для внутреннего электроснабжения помещений; 
К4=0,9 - коэффициент одновременности для наружного освещения; 
К5=0,6 - коэффициент одновременности для сварочных трансформаторов. 
Р=1,05( О,5х2,2+ 0,8xl +О,9х0,5+0,6х0)=1,05(1,57+0,8+0,45+5,7)=8,94кВт О,7 

 
6.2.1 Потребность в воде 
Общая потребность в воде, л/с, определяется суммой расхода воды на производственные и 

хозяйственно-бытовые нужды по формуле: 
Qоб=Qпр+Qхоз, Где Qпр - расход воды на производственные нужды, 
Qхоз - расход воды на хозяйственно-бытовые нужды. 

 
Расчет расхода воды на производственные нужды: 
Qпр= Кн qпр ПпрКч/3600t где qпр-500л-расход воды на производственного потребителя; 
Ппр-число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 
Кч-1,5-коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
t=8,2 часов -рабочий день в смене; 
Кн=l,2-коэффициент на неучтенный расход воды. 
Qпр=1,2 (500x3 lxl ,5)3600х8,2=0,94/лс 

 
Расчет расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды: 
Qхоз= qхПрКч/3600t, 
где qx=15л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего; 
Пр - численность работающих наиболее загруженную смену-24человек; 
Кч=2 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления, t=8,2 часов - число часов в 
смене. 
Qхоз=15х24х2/3600х8,2 = О,0244л/с Общая потребность в воде составляет: 
Qоб=О,94+0,0244=0,9644/сл 
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Указанными ресурсами площадка капитального ремонта обеспечивается: 
- электроэнергией - от ближайшей опоры ВЛ-О,4кВт; 
- обеспечение водой - привозная а/цистерной, питьевая привозная-бутилированная в бидонах 
емкостью ЗОл. Для мытья рук установить рукомойники; 

- канализация - в биотуалет; 
- обеспечение теплом - от электрокалориферов; 
- обеспечение сжатым воздухом-от передвижных компрессоров. 

 
7. Перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, 

приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их 
строительства (при необходимости)- проектом не предусмотрено. 

8. Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ 
по участкам трассы-проектом не предусматривается из-за отсутствия данных. 

 
9. Обоснование организационно- технологической схемы. Определяющей 

оптимальную последовательность сооружения линейного объекта. 
Настоящий раздел рассматривает организационно-технологическую схему подготовки и 

организации работ по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения в части качественного 
выполнения комплекса работ в технологической последовательности в установленные графиком 
сроки. 

Для оптимизации организационно-технологической схемы капитального ремонта 
учитывались следующие основные факторы, влияющие на сроки и ресурсы ремонта: 
- сроки капитального ремонта (производства работ); 
- период капитального ремонта; 
- состояние существующей транспортной сети и объектов инфраструктуры; 
- объем и последовательность выполнения строительно-монтажных работ, включая 
внеплощадочные подготовительные работы; 
- организация жилья, быта и режима работ строительных подразделений. 

 
Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по улице Таёжная в городе Югорске 

принято вести используя комбинированную организационную схему ремонта включая 
технологические операции, выполняемые в следующей последовательности: 
9.1 Подготовительный период: 
- устройство временных проездов; 
- организация быта работающих, доставка оборудования и материалов. 

 
9.2 Основной период: 
Подготовительные работы: 
- определение оси трассы и параллельно проходящих сетей, глубины заложения; 
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- расчистка зоны производства работ от растительности; 
- устройство монтажной зоны, технологических проездов в границах ремонта. 

 
9.3 Ремонт на берме траншеи: 
- вскрытие участков трубопроводов экскаватором; 
- устройство водоотлива из траншей; 
- демонтаж трубопровода на берму траншеи; 
- демонтаж тепловых камер, подлежащих демонтажу; 
- доработка траншеи экскаватором до проектных отметок (при необходимости); 
- устройство обсыпки из мягкого грунта (разрыхленный местный грунт); 
- устройство тепловых камер; 
- укладка трубопроводов, проверка качества сварных стыков, правильности уклонов и изгибов 
труб перед засыпкой грунтом; 
- герметизация мест прохода трубопроводов через футляры; 

Испытание: 
Гидравлическое испытание ремонтируемой трассы сетей тепловодоснабжения: 

- устройство площадок для размещения оборудования для испытаний и подъездной дороги к ней; 
- запуск системы; 
- проведение испытаний; 
- вывоз воды; 
- устройство обратной засыпки траншей; 
- благоустройство территории. 

Вывоз бытовых и промышленных отходов в места размещения на основании договоров, 
заключенных со специализированными лицензированными организациями, в соответствии с 
утвержденными нормативами размещения. 

Последовательность технологических операций уточняется в ППР. 
Вопросы отключения и освобождения от воды ремонтируемых участков трассы перед 

началом работ решает Заказчик на основе технического обоснования и экономической 
целесообразности с учетом конкретных условий производства ремонтных работ. 

 
10. Перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 
освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед 
производством последующих работ с устройством последующих конструкций. 

Акты сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для капитального ремонта и на 
геодезические разбивочные работы для прокладки сетей тепловодоснабжения: 
- акт на отрывку траншеи; 
- акт на демонтаж тепловых камер подлежащих демонтажу; 
- акт стальных трубопроводов подлежащих демонтажу; 
- акт на вывоз грунта; 
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- акт на вывоз отходов;
- акт на работы по подготовке основания под трубопроводы, углы поворотов;
- акт на устройство тепловых камер, углов поворота;
- акт на монолитные участки;
- акт на прокладку стальной трубы
- акт на гидроизоляционные работы;
- акт на засыпку траншеи;
- акт на благоустройство территории.

11. Указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных
препятствий и преград, переправ на водных объектах. 

В данном проекте не имеется естественных препятствий, преград и водных объектов. 
12. Описание технических решений по возможному использованию отдельных участков

проектируемого линейного объекта для нужд капитального ремонта строительства.
В данном проекте не используются отдельные участки проектируемого линейного объекта 

для нужд строительства. 

13. Перечень мероприятий по предотвращению в ходе капитального ремонта
(строительства) опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных 
природных процессов. 

Подрядная организация обязана разработать программу мониторинга и обеспечения 
минимального воздействия на окружающую среду на стадии разработки проекта производства 
работ. 

Ответственность за нарушение природоохранных мероприятий при выполнении 
строительно-монтажных работ несет Подрядчик. Выполнение работ подрядной организацией 
должно выполняться в строгом соответствии с разработанной проектной документацией. 

Мероприятия по предотвращению опасных природных процессов в ходе проведения 
ремонтных работ подразделяются на группы по характеру их влияния на окружающую среду и 
существующие сооружения: 
- мероприятия по охране почв;
- мероприятия по охране атмосферного воздуха;
- мероприятия по охране существующих сооружений и коммуникаций.

13.1 Мероприятия по охране почв 
Основными мероприятиями по охране почв являются: 
- предотвращение рельефоизменяющих процессов путем соблюдения параметров
разрабатываемой траншеи и планировки полосы отвода;
- предотвращение проникновения бытовых отходов в почву путем размещения временных зданий
и сооружений в специально отводимых места и обустройства площадок с обязательным
расположением контейнеров сбора отходов на железобетонную плиту ПДН бх2х0,14;
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- предотвращение проникновения нефтепродуктов в почву при заправке строительной техники 
путем установки поддона в месте возможной утечки; 
- передвижение строительной техники по существующим и сооружаемым временным дорогам с 
составлением графика доставки грузов на строительно-монтажные участки; 
- выполнение строительно-монтажных работ в границах проектируемой полосы отвода 
земельного участка; 
- выполнение основных работ только после снятия плодородного слоя почвы; 
- восстановление плодородного слоя почвы путем выполнения технического этапа 
рекультивации 
после наступления положительных температур окружающего воздуха. 

 
13.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

Основными мероприятиями по охране атмосферного воздуха являются: 
- проведение плановых ремонтных работ в специально отводимых местах обустройства 
временных зданий и сооружений; 
- ежедневный допуск строительной техники на ремонтируемый участок с отметкой состояния 
- механизмов в журнале; 
- заправка строительной техники в отведенных и обустроенных местах топливозаправщиком, 
оборудованным топливораздаточным пистолетом; 
- использование сертифицированного топлива для заправки техники. 

 
14. Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного 

движения в период его капитального ремонта (строительства). 
Все строительно-монтажные работы необходимо производить в светлое время суток либо 

при освещении не менее допускаемых норм. Запрещается передвижение строительных машин и 
механизмов в темное время суток, а также во время технологических перерывов без 
сопровождения ответственного лица за безопасное производство работ в охранной зоне 
действующих коммуникаций. Скорость движения автотранспорта на строительной площадке и 
вблизи мест производства работ не должна превышать 1О км/ч на прямых участках и 5 км/ч на 
поворотах. 

Перемещение строительных и транспортных машин вблизи выемок с неукрепленными 
откосами разрешается только за пределами призмы обрушения грунта. 
На строительной площадке установить предупредительные знаки и надписи, указывающие 
границы опасной зоны, работы механизмов, ограничения скорости движения автотранспорта. 
Границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих органов машин устанавливаются от 
предельного положения рабочего органа плюс не менее 5,0 м, если в инструкции 
завода-изготовителя отсутствуют иные повышенные требования. 
При совместной работе экскаватора и бульдозера не допускается, чтобы бульдозер находился в 
зоне действия ковша экскаватора ближе, чем на 5,0 м. 

В соответствии с СП 104-34-96 на участках трассы с продольным уклоном до 15° 
разработка траншей, если нет поперечных косогоров, выполняется одноковшовыми 
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экскаваторами без специальных предварительных мероприятий. При работе на продольных 
уклонах более 10° для определения устойчивости экскаватора его необходимо проверить на 
самопроизвольный сдвиг (скольжение) и при необходимости произвести анкеровку. В качестве 
анкеров используют бульдозер или трактор. 

 
15. Обоснование потребности капитального ремонта (строительства) в кадрах, жилье 

и социально- бытовом обслуживании персонала, участвующего в капитальном ремонте 
(строительстве). 

Потребность строительства в кадрах: 
 
 
 
 
 
 

Примерная максимальная численность комплексной бригады составляет 7 (чел.) 
Численность рабочих, принимается по графику изменения численности рабочих календарного 
графика или определяется исходя из объема работ. 
Распределение работающих по категориям произведено в следующем соотношении на основан 
МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 
организации строительства и проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта 
производства работ в 
бригаде: 
Рабочие - 6 (чел) - 83% 
ИТР - 1(чел) - 11% 

 
16. Обоснование принятой продолжительности капитального ремонта 

(строительства). 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих 
сохранение окружающей среды в период капитального ремонта (строительства). 

При выполнении работ необходимо соблюдать требования по защите окружающей среды, 
не нарушать условия землепользования, установленные СП 86.13330.2012, ВСН 014-89. 
На всех этапах работ следует выполнять мероприятия предотвращающие: 
- загорание естественной растительности; 
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Количество работающих, чел. 
 

Всего 
в том числе: 

Рабочих 83% ИТР9% Служащих МОПиохраны 

31 28 3 о о 
 

Наименование показателя Единица измерения Величина 

Общая продолжительность строительства  
мес. 

1,5 

в том числе подготовительный период 0,1 

Численность работающих/рабочих чел. 31/28 

Общая трудоемкость чел/час 13981,0 

 



  
- захламление территории строительными и другими отходами; 
- разлив горюче-смазочных материалов, слив отработанного масла, мойку автомобилей в не 
установленных местах и т.п. 

Подрядная организация, выполняющая работы, несет ответственность за соблюдение 
проектных решений, связанных с охраной окружающей природной среды, а также за соблюдение 
государственного законодательства по охране природы. 
С целью уменьшения воздействия на окружающую среду все работы должны выполняться в 
пределах полосы отвода земли, определенной проектной документацией. 
Проведение работ, движение машин и механизмов, складирование и хранение материалов в 
местах, не предусмотренных проектной документацией, запрещается. 

Снятие, перемещение, хранение и обратное нанесение почвенно-растительного слоя почвы 
должны выполняться методами, исключающими перемешивание его с минеральным грунтом, а 
также потерю при перемещениях. 

Не допускается использование почвенно-растительного слоя почвы для устройства 
присыпки и засыпки трубопровода. 

 
18. Описание решений по вывозу и утилизации отходов. 
Настоящим проектом предусматривается утилизация отходов (конструкций труб и 

материалов). 
Решения об утилизации принимаются при условии соответствия конструкций и материалов 
приведенным в таблице техническим условиям. 
Утилизация демонтируемых элементов: 
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Демонтируемые элементы, материалы, 
отходы 

 
Условия утилизации 

 
Решение об утилизации 

Стальные трубы, блоки, ж/б плиты перекрытия, 
неподвижные опоры 

Резка, разборка 
болтовых соединений 

Полигон производственных 
отходов, 7 км 

Ж/б плиты перекрытия, блоки, монолитный бетон, 
кирпичная кладка, лестницы непригодные к 

испо льзованию 

 
Разборка Полигон производственных 

отходов, 7 км 

 
Разрабоmаннljа грунm 

 
Временное хранение Вывозка на 3 км на базу 

МУП "Югорскэнергогаз" 
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