

Приложение №4
к извещению об осуществлении закупки

Муниципальный контракт № __
на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог. Устройство слоев износа дорожного покрытия по ул. Лесозаготовителей - Железнодорожная от ул. Кирова до ул. 40 лет Победы в городе Югорске

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,
  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет
1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
- выполнить  работы по содержанию автомобильных дорог. Устройство слоев износа дорожного покрытия по ул. Лесозаготовителей - Железнодорожная от ул. Кирова до ул. 40 лет Победы в городе Югорске, (далее – Объект, работы), в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения и оплаты работ (Приложение № 3 к контракту), который является неотъемлемой частью контракта, и сдать результат работ муниципальному заказчику, а муниципальный заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2.   Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Лесозаготовителей - Железнодорожная от ул. Кирова до ул. 40 лет Победы.
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2026 год.

1. [bookmark: _Ref397432076]Стоимость работ и порядок расчетов
0. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
0. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
Цена Контракта включает в себя все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также иные расходы Подрядчика связанные с выполнением работ.
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документа о приемке работ, сформированного  с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, подтверждающего выполнение комплексов (видов) работ (этапов работ), в соответствии на основании ведомости объемов и стоимости работ (Приложение №2 к Контракту) и графика выполнения и оплаты работ (Приложение №3 к Контракту) и условиями контракта.
Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок с удержанием части стоимости выполненных работ на погашение предоставленного Заказчиком авансового платежа в размере пропорционально выплаченному авансовому платежу (погашение последнего авансового платежа производиться по остаточной сумме выплаченного аванса).
0. Контрактом предусмотрена выплата аванса.
Муниципальный заказчик обеспечивает авансирование контракта в размере 30% от цены контракта, но не более доведенных лимитов на текущий финансовый год в течение 20 рабочих дней со дня получения счета от Подрядчика.
Если фактически выплаченный аванс меньше размера аванса, предусмотренного Контрактом, то Подрядчик вправе запросить недостающую сумму аванса в последующий период в соответствии с доведенными Заказчику лимитами бюджетных обязательств. При этом, ежемесячная оплата выполненных работ, предусмотренная Графиком оплаты выполненных работ корректируется автоматически с учётом выданного аванса.
	В случае расторжения Контракта Подрядчик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней вернуть Муниципальному заказчику остаток авансового платежа в размере суммы, не погашенной дебиторской задолженности.
В случае несвоевременного возвращения суммы неотработанного аванса на указанную сумму начисляются проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.  
Если при проведении аукциона Подрядчиком была  предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, выплата аванса при исполнении Контракта не допускается.
0. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
0. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
0. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ по ремонту дорог, предусмотренного контрактом. 
0. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.
0. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания, сметной документации, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
0. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.
0. В случае если сторонами принято решение о сокращении сроков исполнения контракта в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды без изменения объемов и содержания работ, цена контракта не изменяется.
0. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды заказчик по согласованию с подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к контракту принимает досрочно выполненные подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями контракта.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
- начало: с 01.05.2026;
- окончание: 31.07.2026. 
3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

1. Права и обязанности Подрядчика.

0. Обязанности Подрядчика:
4.1.1. Выполнить работы по Объекту в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), а также иными требованиями и условиями настоящего Контракта и передать результат работ Заказчику вместе с гарантийным паспортом на Объект (пункт 4.1.16.  Контракта). По итогам завершения работ по устройству защитных слоев износа выполнить приёмочное обследование (диагностику) участка автомобильной дороги. Организовать проведение рабочей и приёмочной комиссий для приёмки законченного ремонтом Объекта в эксплуатацию Заказчиком с оформлением акта приёмки законченного ремонтом Объекта (Приложение №5).
4.1.2. Без увеличения цены Контракта выполнить все необходимые действия, работы в целях соблюдения требований, установленных действующими нормативно-техническими требованиями и законодательством Российской Федерации.
4.1.3. Незамедлительно (в срок не более трёх дней) информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить необходимый результат выполняемых работ по Контракту, или нецелесообразности их продолжения.
4.1.4.  Незамедлительно (в срок не более трёх дней) сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении выполнения работ по Контракту.
4.1.5.  В случае приостановки выполнения работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика) Подрядчик должен заблаговременно уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному исполнению обязательств по Контракту.
4.1.6. В течение 10 (десяти) дней с даты заключения контракта предоставить муниципальному заказчику:
- на рассмотрение и согласование проект производства работ;
- согласованную с ГИБДД схему организации движения на период выполнения работ;
- копию приказа Подрядчика о назначении лиц ответственных за производство работ по Объекту и организацию непосредственного взаимодействия с Заказчиком;
- линейный календарный график сроков выполнения работ по Объекту;
4.1.7. До начала выполнения работ на Объекте получить (при необходимости) разрешения соответствующих эксплуатационных организаций на производство работ в местах прохождения воздушных линий электропередач, линий связи и в местах прохождения подземных коммуникаций.
4.1.8. Обеспечить доставку на Объект необходимых материалов, изделий, оборудования и строительной техники, а также осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в соответствии с проектом производства работ и требованиями нормативных документов.
4.1.9. Для выполнения работ по Объекту привлечь специалистов, квалификация которых соответствует действующим нормативным требованиям.
4.1.10. Своевременно и надлежащим образом вести журнал производства работ.
4.1.11. Своевременно вести и предоставлять Заказчику исполнительную документацию, а также необходимую техническую и иную информацию для контроля за ходом выполнения Контракта. При ежемесячном предъявлении Заказчику выполненных работ подтверждать их исполнительной документацией и фотоматериалами.
4.1.12. Обеспечить формирование, накопление и хранение в электронном виде банка данных фотоматериалов выполненных по Объекту работ. Фотоматериалы формируются в отдельные папки в отношении каждой записи в журнале производства работ по Объекту и в отношении каждого оформленного акта освидетельствования скрытых работ. Указанные на дату записи в журнале выполняемые по Объекту работы должны быть подтверждены не менее чем 5 обзорными фотографиями. Сформированный в отношении Объекта банк данных фотоматериалов храниться Подрядчиком до истечения срока гарантийных обязательств по Объекту. Копия сформированного в отношении Объекта банка данных фотоматериалов передаётся Заказчику вместе с Гарантийным паспортом (Приложение №4 к Контракту).
4.1.13. Выполнять работы по входному контролю качества всех материалов, при их доставке на Объект, с предоставлением Заказчику (по его запросу) информации о результатах его проведения.
4.1.14. Выполнять работы по операционному контролю качества выполняемых работ с предоставлением Заказчику (по его запросу) информации о результатах его проведения.
4.1.15. Подрядчик, по требованию Заказчика, в срок не позднее трех дней, следующих за датой получения требования, предоставляет паспорта, сертификаты и акты испытаний, подтверждающие качество применяемых материалов и выполненных по Объекту работ.
4.1.16. Предоставить гарантию качества на результаты выполненных работ в соответствии с Гарантийным паспортом (Приложение № 4 к Контракту). Гарантия осуществляется путем безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ, выявленных в течение гарантийного срока согласно разделу 7 настоящего Контракта.
4.1.17. Подрядчик (исполнитель) возмещает в полном объеме Заказчику и третьим лицам ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, вред, причиненный личности или имуществу физических лиц, вред, причиненный имуществу юридических лиц, а также судебные издержки заказчика.
4.1.19. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   
4.1.20. Подрядчик (исполнитель) несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, в том числе за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий в период производства работ (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы).
4.1.21. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.
4.1.22. Подрядчик обязан уведомить за 3 (три) рабочих дня до сдачи Объекта Заказчику о готовности Объекта к приемочной диагностике.
4.1.23. Изготовить и установить в начале и в конце участка выполнения работ информационный щит «Паспорт объекта», содержащий следующую информацию: наименование объекта, наименование Заказчика и Подрядчика, ФИО, должность и телефон лица, ответственного за производство работ, срок завершения работ по контракту. Согласовывает с заказчиком их характеристики (размер, материал, из которого должны быть изготовлены щиты, размещаемая информация, цветовое решение), количество и места их установки.
0. Права Подрядчика:
0. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.
0. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
0. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в технической документации, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.

1. Права и обязанности Муниципального заказчика 
1. 
0. Обязанности Муниципального заказчика:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта, соблюдения графика выполнения и оплаты работ, своевременного устранения выявленных недостатков по объёму и качеству выполняемых работ.
5.1.2. Обеспечить приёмку и оплату выполненных по Контракту работ в соответствии с графиком выполнения и оплаты работ в течение не более чем 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами структурированного документа о приемке, составленного в единой информационной системе в сфере закупок. 
5.1.3. муниципальный заказчик осуществляет проверку выполненных работ на их соответствие условиям и требованиям Контракта и их приемку на основании документов, согласно пункту 6.2 контракта, в течение 20 рабочих дней со дня подписания Подрядчиком структурированного документа о приёмке в единой информационной системе в сфере закупок. 
5.1.4. Осуществлять технический надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком по Контракту работ.
5.1.5. Организовать строительный контроль устройства защитных слоев и слоев износа в соответствии с ГОСТ Р 70647-2023.   
5.1.5. Контролировать качество применяемых Подрядчиком материалов, изделий, оборудования и технологий.
5.1.6. Требовать от Подрядчика применения дорожно–строительных материалов и изделий, имеющих декларации о соответствии и (или) сертификаты о соответствии требованиям технического регламента Таможенного Союза «Безопасность автомобильных дорог» ТР ТС 014/2011.
Контролировать проведение Подрядчиком входного и операционного контроля качества применяемых дорожно-строительных материалов, изделий и оборудования, в том числе материалов используемых для приготовления асфальтобетонных смесей.
5.1.7. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
5.1.8. Назначает специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
5.1.9. Требовать от Подрядчика:
- в порядке, установленном СП 48.13330.2019 разработки, согласования и утверждения проекта производства работ;
- проведения согласования с Управлением ГИБДД по ХМАО-Югре схемы (схем) организации дорожного движения на период выполнения работ по Контракту;
- соблюдения норм действующего законодательства в области безопасности дорожного движения, охраны труда, природных ресурсов, обеспечения пожарной и санитарной безопасности.
5.1.10. Провести проверку предъявляемых к приёмке Подрядчиком результатов выполненных работ на предмет их соответствия условиям Контракта, своими силами либо обеспечить проведение экспертизы, с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Результат экспертизы оформляется в виде заключения, если экспертиза проводилась привлеченными лицами. В случае проведения экспертизы своими силами, результат экспертизы оформляется путем подписания акта КС-2.
В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, муниципальный заказчик (эксперт) указывает в документе о результатах проведенной экспертизы требования об устранении данных нарушений, с указанием срока их устранения.
5.1.11. Принять от Подрядчика объект в гарантийную эксплуатацию в соответствии с гарантийным паспортом (Приложение №4к Контракту) и действующим законодательством Российской Федерации.
5.1.12. Подписывать акты о приемке выполненных работ, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.1.13. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
5.1.14. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим заданием, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации  Объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
5.1.15. Требовать от Подрядчика исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных разделом 7 Контракта.
5.1.16.  Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ по Контракту. 
5.1.17. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.
0. Права Муниципального заказчика:
5.2.1. До начала выполнения работ осуществить проверку готовности Подрядчика к выполнению работ по Контракту в части обеспеченности материально-техническими ресурсами, профессиональными кадрами, специализированной дорожной техникой, средствами измерений и лабораторного сопровождения.
5.2.2. Выдавать Подрядчику предписания:
- о запрещении применения материалов, изделий, оборудования и строительных конструкций качество которых не подтверждено декларацией о соответствии и (или) сертификатом о соответствии требованиям технического регламента Таможенного Союза «Безопасность автомобильных дорог» ТР ТС 014/2011;
- о запрещении применения технологий, не соответствующих требованиям нормативных документов, проектной документации;
- о приостановке выполняемых Подрядчиком работ с нарушением требований действующих нормативных документов и (или) отступлениями от проектной документации.
5.2.3. Предписания выдаются Заказчиком или уполномоченными им лицами в письменном виде на имя Подрядчика с указанием даты его составления и срока исполнения и (или) записываются в общий журнал работ.
5.2.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
5.2.5. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков, уведомив об этом Подрядчика в порядке, установленном контрактом.
5.2.6. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от контракта либо поручить устранение недостатков другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. О назначении срока для устранения недостатков заказчик обязан уведомить подрядчика в течение 2 дней со дня его назначения в порядке, установленном контрактом.
5.2.7. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).
5.2.8. Требовать от Подрядчика предоставления исполнительной документации, подтверждающей выполнение работ по устройству временных зданий и сооружений.
5.2.9. В порядке, установленном действующим законодательством и Контрактом отказаться от приёмки и оплаты работ в случае их несоответствия требованиям, установленным Контрактом.
5.2.10. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.
55.2.11.При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик, либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 
5.2.12.   При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, Муниципальный заказчик либо уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 
Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.
5.2.13. В случае досрочного исполнения подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных графиком выполнения работ по ремонту, заказчик вправе при условии наличия лимитов бюджетных обязательств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды принять выполненные подрядчиком работы в установленном контрактом порядке и оплатить их в соответствии с условиями контракта и графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии такого графика). Цена контракта, отдельных этапов его исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении подрядчиком работ по контракту, их приемке и оплате заказчиком изменению не подлежит.
5.2.14. Подать регрессный иск Подрядчику на возмещение штрафа согласно постановлениям суда.
Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и законодательством Российской Федерации.
6. Производство, контроль, сдача и приемка работ.
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
6.2. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документа о приемке работ, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц сторон контракта в соответствии с положениями Федерального закона "Об электронной подписи", подтверждающего выполнение комплексов (видов) работ (этапов работ) в соответствии со сметным расчетом по ремонту, условиями контракта.
В срок не позднее 20 рабочих дней с даты выполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ) Подрядчик обязан письменно уведомить Муниципального заказчика о завершении работ (с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в том числе:
	- акт выполненных работ (форма КС-2);
- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
- исполнительную документацию (журналы работ, расчеты и другие документы);
-гарантийный паспорт на объект (в соответствии с Приложением №4);
    - копию сформированного в отношении Объекта банка данных фотоматериалов;
   - отчеты по приемочной в количестве 3 экз. на бумажном и 1 экз. на электронном носителе.

6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик для подтверждения объемов и качества выполненных работ, предусмотренных сметным расчетом по ремонту формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке. 
Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:
[bookmark: sub_9401311]а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона№44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;
[bookmark: sub_9401312]б) наименование выполненной работы;
[bookmark: sub_9401313][bookmark: sub_9401314][bookmark: sub_9401315]в)  информацию об объеме выполненной работы;
[bookmark: sub_9401316]е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;
[bookmark: sub_9401317]ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона №474-ФЗ.
6.4. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика. 
6.5. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
6.6. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
6.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.
6.8. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
[bookmark: sub_948]6.9. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.
6.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.11. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). 
6.12. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.13. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.14. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.
Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 
Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 
Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.
6.15. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, спор разрешается в порядке п. 5 ст. 720 Гражданского кодекса РФ.
[bookmark: sub_1066]6.16. Муниципальный заказчик вправе в любое время потребовать от подрядчика приостановить выполнение работ с указанием даты и причины такой приостановки при наличии объективных обстоятельств, которые грозят годности результатов работ, и (или) в случае невозможности осуществления дальнейшего финансирования работ по не зависящим от заказчика причинам.
[bookmark: sub_1067]6.17. Муниципальный заказчик обязан оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановки работы.
[bookmark: sub_1068]6.18. О необходимости возобновления работ Муниципальный заказчик направляет Подрядчику уведомление о возобновлении работ на объекте. Подрядчик должен возобновить работы в сроки, установленные заказчиком в указанном уведомлении.
[bookmark: sub_1069]6.19. Подрядчик обязан немедленно предупредить Муниципального заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
[bookmark: sub_1691]а) непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования или технической документации;
[bookmark: sub_1692]б) возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
[bookmark: sub_1693]в) иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность завершения работ в срок.
6.20. Заказчик, подписавший акт приемки-передачи выполненных работ (результатов работ), не лишается права ссылаться на недостатки работ (в том числе явные) и требовать их устранения после его подписания.
6.21. По итогам выполненных по Объекту работ Подрядчик передаёт Муниципальному заказчику комплект исполнительной документации в соответствии с требованиями нормативных документов, гарантийный паспорт в соответствии с требованиями раздела 7 Контракта и копию сформированного в отношении Объекта банка данных фотоматериалов.
7. Гарантии качества работ.
7.1. Гарантийный срок распространяется на работы по слою износа ЩМА-16, выполненный Подрядчиком по контракту. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течение гарантийных сроков на Объекте, составляет – 2 года с даты подписания Заказчиком последнего документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок.
7.2. Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта по форме приложения к ГОСТ 32755-2014. «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ».  
7.3. Течение гарантийных сроков начинается с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее - единая информационная система), а в случае досрочного расторжения контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.
7.4. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.
 Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.
7.5. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
7.6. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.5 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 
Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
Если иной срок не будет определен сторонами в акте, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения от заказчика уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ.
7.7. Надлежащим извещением Подрядчика следующих способов: 
-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
-  почтовым отправлением почтой России;
- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.
7.8. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.
7.9. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.
7.10. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.
7.11. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.
7.12. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.
7.13. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
7.14. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.
В течение всего гарантийного срока дефекты покрытия (выбоины, гребенки, волны, сдвиги, просадки, проломы, выпотевание битума, трещины всех вдов) устраняются Подрядчиком при их возникновении в сроки, предусмотренные ГОСТ Р 50597-2017.
7.15. Течение гарантийных сроков прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые Подрядчик несет ответственность в соответствии с пунктом 7.5 настоящего контракта.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.3. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 № 1063 (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
г) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
г) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
          б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 9.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.
8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
8.11. Муниципальный заказчик вправе удержать сумму неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с законом №44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю) по настоящему контракту.
9. Изменение контракта
[bookmark: sub_95111]9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.
В соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" допускается изменение условий контракта  по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  ФЗ № 44.
д) в иных случаях, предусмотренных нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или иными нормативно правовыми актами федерального законодательства и законодательства ХМАО-Югры. 
9.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами  о контрактной системе в сфере закупок, с целью изменения существенных условий контракта:
а) подрядчик направляет заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также подписанного проекта соглашения об изменении условий контракта;
б) заказчик в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения направляет подрядчику либо подписанное соглашение об изменении условий контракта и включает в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе информацию об изменении контракта в реестр контрактов либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.
9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.
 9.4. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении подрядчиком обязательств по выполнению работы (результатов работы) или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и о стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе (далее - реестр контрактов).
Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.
В случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта заказчик в срок не позднее 15 календарных дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом , возвращает подрядчику соответствующие денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта.
В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в реестре контрактов.
9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.
9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
9.7. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
9.8.  При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.
Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы.
9.9.  Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.
9.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
9.11.  При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

10. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
10.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по контракту. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. 10.2.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков, возврата аванса в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
	Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
        Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
      Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.
      Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.
       Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.
      Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
      Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.
      Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.
      Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
       Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику в форме предписания.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.
       В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Возврат аванса также производится в случаях:
- неисполнение графика оплаты и выполнения строительно-монтажных работ по объекту более чем на 25 процентов от цены по независящим от Подрядчика основаниям;
- принятие судом заявления о признании Подрядчика банкротом; 
- наличия сведений о публикации сообщений в журнале «Вестник государственной регистрации» Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (http://www.fedresurs.ru) о принятых решениях в отношении Подрядчика,  о ликвидации,  исключении из ЕГРЮЛ.
Возврат авансового платежа производится Подрядчиком в течение 7 рабочих дней с даты получения требования от Заказчика.
10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
[bookmark: Par1]1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;
[bookmark: Par2]2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 
10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.
10.7.Если стоимость произведенных Подрядчиком работ  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.
10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.
10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Подрядчик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;
б) при определении Подрядчика, Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
в) если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося подрядчиком (исполнителем), его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлены запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом.
11. Разрешение споров между сторонами.
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
11.1. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 
11.2. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
В случае если контракт заключен по результатам электронных процедур претензия должна быть составлена и направлена одной стороной другой стороне с использованием единой информационной системы в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе.
Совокупный объем электронных уведомлений (при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением подрядчиком или заказчиком условий контракта), направляемых в отношении одного контракта, не должен превышать 150 мегабайт для каждой из сторон такого контракта. При превышении такого объема обмен информацией и документами осуществляется без использования единой информационной системы.
11.3. В претензии должны быть указаны:
а) наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, предъявившей претензию;
б) наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, которой предъявлена претензия;
в) обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты контракта и (или) нормативные правовые акты Российской Федерации;
г) требования стороны;
д) информация о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.);
е) дата и регистрационный номер претензии;
ж) подпись уполномоченного лица;
з) перечень прилагаемых документов.
11.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у стороны-адресата, их копии либо выписки из них. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.5. Сторона направляет ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 рабочих дней с даты ее получения.
11.6. При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований, указанных в претензии, в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от стороны-адресата, сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в арбитражный суд.
11.7. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.
11.8. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
12. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств
12.1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
12.2. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. 
12.3.	Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
[bookmark: _GoBack]Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены контракта  или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.
12.4. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
12.5.  Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее дня до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта) в ЕИС.
12.6. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12.7. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 
          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение тридцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.
	Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
12.8. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
12.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
12.10. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
12.11. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
12.12.	Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение тридцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
12.13. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
13. Антикоррупционная оговорка
13.1. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
13.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий Контракта, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела Контракта.
Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела установлены в пункте 2.2 электронного контракта (информация о поставщике (подрядчике, исполнителе).
Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела Контракта телефон  8(3465) 7-30-81, добавочный 410,411, электронная почта DJKiSK@ugorsk.ru.
13.3. Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела Контракта, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.
13.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела Контракта.
13.5. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и (или) неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела Контракта, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Контракт в судебном порядке.
14. Прочие условия
14.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
14.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.
14.3. Все юридически значимые сообщения, связанные с его исполнением, должны направляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. Переписка между сторонами осуществляется одним из способов: путем обмена письмами по адресу электронной почты, почтовым отправлением, либо с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Сообщения направляются по адресу, указанному  в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления сообщения электронной почты либо дата доставки почтового отправления.
14.4. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2 составляются на бумажном носителе.
14.5. На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
14.6. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:
- техническое задание (Приложение№1);
- ведомость объемов и стоимости работ (Приложение №2);
- график оплаты и выполнения работ (Приложение №3);
- образец гарантийного паспорта (Приложение №4);
- форма акта приёмки законченного ремонтом Объекта (Приложение №5).
14.7.  Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.
14.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.
14.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.


Подписи сторон
Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон в единой информационной системе  zakupki.gov.ru
















































Приложение №1  
к муниципальному контракту 
Техническое задание

на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог. Устройство слоев износа дорожного покрытия по Лесозаготовителей - Железнодорожная от ул. Кирова до ул. 40 лет Победы в городе Югорске

1. Заказчик:  Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска
2. Источник финансирования: бюджет города Югорска
3. Наименование объекта: выполнение работ по содержанию автомобильных дорог. Устройство слоев износа дороги Лесозаготовителей - Железнодорожная от ул. Кирова до ул. 40 лет Победы в городе Югорске
4. Цель работ: выполнение работ по устройству слоев износа.
5. Сроки выполнения работ:  
начало: с 01.05.2026; окончание: 31.07.2026
 6. Требования к качеству выполняемых работ:
Качество выполняемых работ, применяемых материалов и готовой продукции, должны соответствовать требованиям действующего законодательства, нормативных документов.
Все материалы и изделия, включенные в перечни дорожно-строительных материалов и изделий, подлежащих подтверждению соответствия в форме декларирования и сертификации в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), используемые при производстве работ, должны иметь декларации, сертификаты ТР ТС 014/2011, материалы, конструкции и изделия не включенные в указанные перечни должны иметь сертификаты соответствия РФ, паспорта  заводов – изготовителей и другие документы, подтверждающие их качество, экологическую безопасность.
До начала производства работ проводится входной контроль применяемых материалов и готовой продукции с оформлением исполнительной документации в установленном порядке по формам «Регламента оформления производственно-технической документации при осуществлении лабораторного сопровождения объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений». Входной контроль осуществляется визуальным и измерительным  методами с привлечением лаборатории. Лаборатория должна иметь свидетельство о состоянии измерений в лаборатории или быть аккредитована (аттестована), на весь комплекс лабораторных испытаний, необходимых для оценки качества используемых материалов и выпускаемой (применяемой) продукции в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. При необходимости, заключается договор с иной лабораторией на выполнение тех видов работ, которые исполнитель не может выполнить собственными силами.
До начала производства работ подбираются составы на ЩМА, которые согласовываются с Заказчиком. Для приготовления ЩМА применять полимерно-битумное вяжущее (ПБВ). 
 Согласование составов происходит при наличии на АБЗ материалов, прошедших входной контроль соответствующих требованиям государственного контракта, требованиям нормативной документации.
До начала производства работ Подрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование схему организации дорожного движения и ограждению мест производства дорожных работ. На отфрезерованный участок автомобильной дороги разрабатывается отдельная схема. Работы без согласованных в установленном порядке схем организации дорожного движения и ограждению мест производства дорожных работ не допускается.
В процессе производства работ подрядной организацией проводится операционный контроль качества применяемых материалов и выполняемых работ с оформлением исполнительной документации в установленном порядке по формам «Регламента оформления производственно-технической документации при осуществлении лабораторного сопровождения объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений».
При приемочном контроле производятся замеры геометрических параметров, а также определение толщины уложенного слоя и содержания воздушных пустот асфальтобетона по кернам (вырубкам).  
Виды и объемы выполняемых работ указаны в ведомости дефектов (прилагается отдельным файлом).
 Работы по фрезерованию покрытия производятся на полную ширину асфальтобетонного покрытия, на глубину согласно ведомости объемов и стоимости работ (приложение №2 к контракту), для выравнивания продольного, поперечного профиля и устранения неровностей и деформаций, с последующей очисткой основания от пыли, грязи. Не допускается формирование ступеньки между существующим и отфрезерованным покрытием. Запрещается производить работы по фрезерованию покрытия на протяжении всего участка. Протяженность отфрезерованного объекта не должна превышать 3 км. 
Фрезерованный материал после демонтажа перевозится на базу МУП «Югорскэнергогаз» с предварительным согласованием Заказчика.
Работы по устройству тонких слоев проводятся  при среднесуточной температуре воздуха не ниже +10 °С с применением асфальтоукладчика. Количество катков и их проходов в процессе уплотнения слоя определяется по результатам пробного уплотнения. При производстве работ ЩМА уплотняется катками статического действия (без вибрации). Заказчику предоставляется Акт пробного уплотнения с лабораторными испытаниями отобранных кернов (вырубок).
При невозможности устройства слоя на всю ширину сопряжение (спайка) разогревается и прокладывается мастично-битумная лента.
Работы принимаются и оплачиваются, если их качество и количество подтверждается исполнительной документацией.
При проведении освидетельствования скрытых работ с составлением акта на срытые работы необходимо присутствие представителя Заказчика. Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки (дефекты) выявленные при приемке работ, в срок, установленный Заказчиком.
При вводе объекта в эксплуатацию Подрядчик оформляет гарантийный паспорт  в соответствии с которым берет на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийного срока.
В период производства работ контролируется температура поступающей на объект а/б смеси.  Время транспортирования а/б смесей ограничиваются температурными интервалами уплотнения смесей в соответствии с ГОСТ Р 58406.1-2020, а также должно соответствовать СП 78.13330.2012. 
Для приготовления ЩМА применяются: 
-щебень по ГОСТ 32703-2014. Зерновой состав щебня  должны соответствовать ГОСТ 32703-2014;
- песок дробленный по ГОСТ 32730-2014. Зерновой состав песка  должны соответствовать ГОСТ 32730-2014;
- минеральный порошок в соответствии с ГОСТ 32761-2014. ПБВ должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52056-2003.
При приемке работ:
- отклонение по ширине  уложенного слоя от проектного значения  должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 59120-2021.
- коэффициент сцепления дорожного покрытия должен быть от 0,35 до 0,4 в соответствии с ГОСТ Р 59120-2021.
- ровность покрытия должна соответствовать значениям, установленным СП 78.13330.2012 табл. 11а. и ГОСТ Р 59120-2021.
- содержание воздушных пустот в кернах (вырубках) должно быть от 2 до 4,0 % во всех отобранных пробах. Допустимые отклонения по содержанию воздушных пустот должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 58406.1-2020. Отбор проб осуществляется не ранее, чем через 24 ч после уплотнения и не позднее 14 сут. После открытия движения. Вырубки (керны) отбирают не менее чем в одном месте на площади до 3000 м2.
- допустимые отклонения толщины слоя от проектных значений должны соответствовать ГОСТ Р 58406.1-2020. Отверстия в покрытии от кернов заделываются ЩМА 16 с уплотнением ручной трамбовкой в течении 3-х суток после отбора проб.
До начала производства работ необходимо согласовать с заказчиком схему ограждения места производства работ и мероприятия по обеспечению безопасности участников дорожного движения в соответствии с ГОСТ Р 58350-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения» и ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ». 
По итогам завершения работ по устройству защитных слоев износа выполнить приёмочное обследование (диагностику) участка автомобильной дороги. Подрядчик передает Заказчику отчеты по приемочному обследованию (диагностике) объекта в количестве 3 экз. на бумажном и 1 экз. на электронном носителе.
Вместе с тем, при проведении работ должно быть обеспечено:
- проведение инструктажа с рабочими;
-оснащение рабочих спецодеждой соответствующей раскраски со световозвращающими элементами, средствами организации дорожного движения;
- применение дорожных знаков в соответствии с ГОСТ 32945-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования» с высокоинтенсивной пленкой типа Б на участках без искусственного освещения или типа В на участках с искусственным освещением (дорожные знаки должны быть читаемы, не иметь механических повреждений). Изображение дорожных знаков должно соответствовать нормативным требованиям;
- ежемесячно предоставлять Заказчику отчет об ожидаемом выполнение работ на следующий месяц (в текстовом виде и по электронной почте, объем со стоимостью работ).
После завершения работ Подрядчик обязан предоставить исполнительную документацию. В состав исполнительной документации должны входить: журнал производства работ, журнал входного контроля качества материалов, сертификаты в соответствии с ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог» , санитарно – эпидемиологические заключения, паспорта на материалы, паспорта качества, протоколы испытаний и т.п.).  



Приложение №2  
к муниципальному контракту 

	Ведомость объемов и стоимости работ

	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог. Устройство слоев износа дорожного покрытия по ул. Лесозаготовителей - Железнодорожная от ул. Кирова до ул. 40 лет Победы в городе Югорске

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Объем
	Единичная расценка, руб.
(с НДС 22%)
	Стоимость, руб. 
(с НДС 22%)

	 
	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог. Устройство слоев износа дорожного покрытия по ул. Лесозаготовителей - Железнодорожная от ул. Кирова до ул. 40 лет Победы в городе Югорске
	усл.ед.
	1
	
25 105 176,40
	25 105 176,40

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 

	1
	Фрезерование покрытия на толщину 4 см с транспортировкой
	1м2
	9982
	217,91
	2 175 177,62

	2
	Устройство покрытия из горячей смеси ЩМА-16 на ПБВ 130, с использованием перегружателя асфальтовой смеси, толщиной слоя 4 см с розливом вяжущего
	1м2
	9982
	2 297,01
	22 928 753,82

	 
	смесь ЩМА-16 на ПБВ 130 * (98,64 т на 1000 м2)
	
	
	
	

	3
	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии с использованием ленты стыковочной
	1м
	16
	77,81
	1244,96

	
	Всего:
	
	
	2 592,73
	25 105 176,40


<*> Стоимость работ снижается пропорционально на коэффициент снижения Н(М)ЦК по результатам закупки

Приложение №3
к муниципальному контракту 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	График выполнения и оплаты работ

	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог. Устройство слоев износа дорожного покрытия по ул.  Лесозаготовителей - Железнодорожная от ул. Кирова до ул. 40 лет Победы в городе Югорске

	 
	 
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Сумма с НДС, рублей*
	Срок выполнения работ

	
	
	2026 год
	

	1
	Выполнение
	25 105 176,40
	начало: с 01.05.2026; окончание: 31.07.2026


	2
	Оплата авансового платежа
	 7 531 552,92
	

	3
	Гашение авансового платежа
	 7 531 552,92
	

	4
	Оплата работ с учетом гашения авансового платежа
	 17 573 623,48
	

	5
	Общее финансирование
	25 105 176,40
	




<*> Итоговая стоимость пересчитывается заказчиком пропорционально коэффициенту снижения по результатам закупки






















Приложение № 4
к муниципальному контракту
форма 
__________________________________________________________________
(полное наименование заказчика)



ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ
 
 
«__________________________________________________________»
 
 
Место выполнения работ: 
 
[image: ]
(полное наименование автомобильной дороги, адрес пускового комплекса)






















2026 г.


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование генеральной подрядной организации, юридический адрес, ИНН)
 
 
[image: ]
(№ государственного контракта, на основании которого данная организация выполняла работы)
 
Место выполнения работ : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование автомобильной дороги, адрес участка)
 
принят в эксплуатацию государственной приемочной комиссией «___» ____________  ____г.
(дата приемки, число, месяц, год)  
 
[image: ]Работы выполнены по проекту, разработанному - 
(полное наименование генеральной проектной организация, юридический адрес, ИНН)
 
[image: ]Инженерное сопровождение проекта – 
 (полное наименование организации, осуществлявшей инженерное сопровождение, юридический адрес, ИНН)
 
ХАРАКТЕРИСТИКА
введенного в эксплуатацию объекта
 
	 
Показатели
	 

	1. Вид работ
2. Категория дороги
3. Протяженность участка, км
4. Параметры элементов дороги:  
      - ширина земляного полотна, м
- ширина проезжей части, м
- наименьшая ширина полосы обочины по типу 
основной дороги, м
5. Тип дорожной одежды
6. Вид покрытия
 
	 


 
 
 
ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ
 
	Наименование
	Объем
	Сроки

	Устройство слоя износа покрытия
	 
	__.__._____г


 
 (полное наименование генеральной подрядной организации)
 
принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков.
В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с Государственным контрактом с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.
      Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные Государственным контрактом и настоящим Гарантийным паспортом.
 
                                                             	
(Руководитель генеральной подрядной организации)	                              Подпись            (Фамилия И.О.)
  
МП
 
 
Гарантийный паспорт выдан:  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, осуществляющей эксплуатацию объекта, юридический адрес, ИНН)
 
[image: ]
(№ государственного контракта, на основании которого данная организация выполняла работы)
 
которое обязуется своевременно и в полном объеме производить работы по содержанию принятого в эксплуатацию участка автомобильной дороги
 
[image: ]
(наименование объекта, адрес пускового комплекса, наименование автомобильной дороги)
 
  
_______________________________________________________________________________
(Руководитель Заказчика)		                      (подпись)                                       (фамилия и.о.)
                                   
 
МП

Приложение №5
к муниципальному контракту



АКТ
приёмки законченного  ремонтом Объекта
_________________________________________________________________________________ 
(наименование объекта)

            
	«____» ____________ 202___ г.


Комиссия, действующая на основании ______________________________________________
	(указать № и дату приказа, распоряжения)

в составе:

	Председатель комиссии:
	
	__________________________
Ф.И.О.

	
	
	

	Члены комиссии:

	
	

	Представитель Заказчика
	
	__________________________
Ф.И.О.

	Представитель Заказчика
	
	__________________________
Ф.И.О.

	Представитель лаборатории Заказчика
	
	__________________________
Ф.И.О.

	Представитель Подрядчика
	
	__________________________
Ф.И.О.




УСТАНОВИЛА:
      1. Подрядчиком ___________________ предъявлена законченная ремонтом  автомобильная  дорога общего пользования регионального значения __________________________________________________________протяженностью ______ км 
наименование, адрес объекта

     2. Ремонт осуществлен на основании государственного контракта №____________ от ________________ г.
наименование органа, вынесшего решение, номер и дата решения
и в соответствии с разрешением на производство дорожно-строительных работ
от "___" _________ 20___ г. ____________________________________________________________
                 наименование органа, выдавшего разрешение

      3. Ремонт осуществлен подрядчиком – 
 наименование субъекта хозяйствования

выполнивший собственными силами работы __________________________________________  
виды работ
____________________________________________________________________________________
и силами субподрядных организаций __________________________________________________ 
                 наименование субъекта(ов) хозяйствования
_________________________________________________________________________________                виды работ, выполненные каждой организацией
________________________________________________________________________________         
(при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении _____ к акту)

     4. Проектно-сметная документация на ремонт разработана ____________________________________________________________________________________
наименование субъекта хозяйствования
____________________________________________________________________________________
наименование выполненных частей или разделов документации
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении _____ к акту)
    5. Исходные данные для проектирования выданы _______________________________________ 
наименование организации-заказчика, дата выдачи

    6. Ремонт шифр ______ выполнена _______________________________
___________________________________________________________________________________
номер проектной документации, кем выполнена
    
   7. Проектная документация утверждена приказом КУ «Управление автомобильных дорог» №____________ директором ___________________________________________________
наименование органа управления, субъекта хозяйствования, Ф.И.О. и должность
____________________________________________________________________________________
представителя юридического лица, утвердившего документацию
 
     
8. Дорожно-строительные работы осуществлены в сроки:
начало работ – ___________, окончание работ – _____________                
                                 месяц, год                                                     месяц, год

   9. Приемочной комиссии представлена следующая документация: исполнительная документация
 10.  Предъявленная к приемке в эксплуатацию законченная капитальным ремонтом  автомобильная дорога  общего пользования регионального значения __________________________ протяженностью _____ км, имеет следующие показатели, представленные в таблице А.2.1.

                                                              Таблица А.2.1

	N п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	По проектной документации
	Фактически

	
	
	
	общие
	в том числе пускового комплекса (очереди)
	общие
	в том числе пускового комплекса (очереди)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Для автомобильной дороги

	1
	Категория дороги
	
	
	
	
	

	2
	Протяженность
	км
	
	
	
	

	3
	Ширина проезжей части
	м
	
	
	
	

	4
	Ширина земляного полотна
	м
	
	
	
	

	5
	Ширина обочины,
в том числе: укрепленной полосы
	м
	
	
	
	

	
	остановочной полосы
	м
	
	
	
	

	6
	Число полос движения в двух направлениях
	шт.
	
	
	
	

	7
	Искусственные сооружения:
	
	
	
	
	

	
	- трубы
	шт.
	
	
	
	

	
	- скотопрогоны
	шт.
	
	
	
	

	
	- пешеходные тоннели
	шт./м
	
	
	
	

	
	- мосты (перечень):
	шт.
	
	
	
	

	
	длина
	м
	
	
	
	

	
	габарит
	м
	
	
	
	

	
	класс нагрузки
	А; НК
	
	
	
	

	
	- путепроводы (перечень):
	шт.
	
	
	
	

	
	длина
	м
	
	
	
	

	
	габарит
	м
	
	
	
	

	
	класс нагрузки
	А; НК
	
	
	
	

	
	- тоннели
	шт.
	
	
	
	

	
	длина
	м
	
	
	
	

	
	количество штолен
	шт.
	
	
	
	

	
	диаметр сечения
	М
	
	
	
	

	8
	Сметная стоимость работ,
в том числе строительно-монтажные работы (СМР)
	Руб.
	
	
	
	

	Для мостовых сооружений, транспортных развязок
с мостовыми сооружениями

	1
	Категория дороги
	-
	
	
	
	

	2
	Длина моста (путепровода)
	м
	
	
	
	

	3
	Габарит по ширине (проезжей части и тротуаров)
	м
	
	
	
	

	4
	Класс нагрузки
	А; НК
	
	
	
	

	5
	Пролетная формула
	-
	
	
	
	

	6
	Длина подходов
	м
	
	
	
	

	7
	Ширина земляного полотна
	м
	
	
	
	

	8
	Ширина проезжей части
	м
	
	
	
	

	9
	Ширина обочин,
в том числе: укрепленной полосы
	м
	
	
	
	

	
	остановочной полосы
	м
	
	
	
	

	10
	Число полос движения
	шт.
	
	
	
	

	11
	Сметная стоимость работ в действующих ценах.
В ценах 2000 г.,
в том числе: СМР
	
	
	
	
	


      11. На   объекте   установлены   предусмотренные   проектом   элементы обустройства объекта,   электроосвещение,    а   также    оборудование, обеспечивающие требования по безопасности движения в соответствии с проектом в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования  – _______________________________
     12. Мероприятия по охране труда, обеспечению безопасности движения транспорта и пешеходов, пожаро - и взрывобезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом – __________________________________________________________
     13. Заключения органов государственного надзора о соответствии объекта строительства утвержденной проектной документации приведены в приложении _______________к акту.

Результаты заключения

    ___________________     _______________ от "___" __________ 20___ г.
    ___________________     _______________ от "___" __________ 20___ г.
    ___________________     _______________ от "___" __________ 20___ г.
    ___________________     _______________ от "___" __________ 20___ г.
    ___________________     _______________ от "___" __________ 20___ г.

      14. Внешние коммуникации и сооружения водоотвода, ливневой канализации, теплоэнергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями. – ___________________________________________________ 
     15. В процессе производства работ имелись следующие отступления от утвержденного   проекта   (рабочих  чертежей),  согласованные  с  проектной организацией и заказчиком: 
Отступления отсутсвуют_______________________________________________________________
перечень отступлений и вызвавшие их причины,
____________________________________________________________________________________
организация, согласовавшая отступления, дата согласования

     15.1. Проектная документация откорректирована в установленном порядке
___________________________________________________________________________
дата корректировки, номера измененных чертежей,
___________________________________________________________________________
согласование (заключение) органов государственной экспертизы


    16. Работы, выполнение которых переносится на благоприятный период года, должны быть выполнены по форме, представленной в таблице А.2.2.

                                                              Таблица А.2.2
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Сметная стоимость в действующих ценах
	Срок выполнения (год, месяц)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	



     17. Сметная   стоимость   объекта   по утвержденной проектно-сметной документации: всего __________ тысяч руб. с НДС
  Решение приемочной комиссии
      Предъявленную подрядчиком законченную ремонтом   автомобильную дорогу  общего пользования регионального значения __________________________________________________________ протяженностью ___ км принять в эксплуатацию. Заказчику обеспечить  проведение  мониторинга  за состоянием объекта в течение восьми лет (для объектов, включенных в программу проектирования и строительства экспериментальных объектов).



Приложения к акту:
1. Исполнительная документация.
2. Ведомость контрольных измерений и испытаний.
3. Схема участка.
4. Гарантийный паспорт.
5. Банк данных фотоматериалов выполненных по Контракту работ
6. Журнал производства работ.


	Председатель комиссии:
	
	__________________________
Ф.И.О.

	
	
	

	Члены комиссии:

	
	

	Представитель Заказчика
	
	__________________________
Ф.И.О.

	Представитель Заказчика
	
	__________________________
Ф.И.О.

	Представитель лаборатории Заказчика
	
	__________________________
Ф.И.О.

	Представитель Подрядчика
	
	__________________________
Ф.И.О.








34
33
image1.png




image2.png




image3.png




image4.png




image5.png




