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Обозначение Наименование Примечание 

ПСС-211-18-ПОКР.С Содержание раздела  

ПСС-211-18-ПОКР.ТЧ Текстовая часть  

ПСС-211-18-ПОКР.ГЧ Графическая часть:  

 Лист 1 – План полосы отвода 1 этап  

 Лист 2 - План полосы отвода 2 этап  

 Лист 3 – План полосы отвода 3 этап  

 
Лист 4,5 План восстановления благоустройства 

1 этап 
 

 
Лист 6,7 План восстановления благоустройства 

2 этап 
 

 
Лист 8,9 План восстановления благоустройства 

3 этап 
 

Приложение А 

Ведомость объемов работ по объекту: 

«Капитальный ремонт сетей водоснабжения по 

улице Гастелло в городе Югорске» (1 этап) 

Раздел ПД 5 – ПОКР-

Приложение А 

Приложение Б 

Ведомость объемов работ по объекту: 

«Капитальный ремонт сетей водоснабжения по 

улице Гастелло в городе Югорске» (2 этап) 

Раздел ПД 5 - ПОКР-

Приложение Б 

Приложение В 

Ведомость объемов работ по объекту: 

«Капитальный ремонт сетей водоснабжения по 

улице Гастелло в городе Югорске» (3 этап) 

Раздел ПД 5 - ПОКР-

Приложение В 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют 

требованиям экологических, санитарно -гигиенических, 

противопожарных и других норм, действующих на территории 

Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и 

здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 

предусмотренных проектной документацией мероприятий  

Главный инженер проекта                            В.А.  Шаламов 
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1. Общие данные 

1.1. Основание для разработки проектной документации 

Раздел «Проект организации капитального ремонта» объекта разработан на основании зада- 

ния на проектирование по объекту: «Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. 

Гастелло в г. Югорске». 

1.2. Исходные данные для разработки проектной документации 

Исходными данными для разработки проектной документации послужили: 

- топографическая съемка земельного участка, предоставленная заказчиком; 

- материалы инженерно-геологических изысканий, предоставленные заказчиком; 

- натурное обследование трассы сетей водоснабжения, подлежащей капремонту; 

- дефектная ведомость, предоставленная заказчиком; 

- акт технического осмотра сетей водоснабжения, выполненный 

эксплуатационной организацией МУП «Югорскэнергогаз»; 

- технические условия на капитальный ремонт сетей водоснабжения. 

 

1.3. Перечень нормативных документов 

 СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства»; 

 СП48.13330.2011 «Организация строительного производства. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004»; 

 СНиП 3.04.03-85* «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»; 

 расчетные нормативы для составления проектов организации строительства и 

проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства; 

 СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве». Решения по охране труда и 

про- мышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производ- 

ства работ; 

 указания по установке и безопасности эксплуатации грузоподъемных кранов и строи- 

тельных подъемников при разработке проектов организации строительства и проектов 

производства работ. Временное положение по составу, содержанию и правилам разработ- ки 

проектов организации строительства (ПОС) и проектов производства работ (ППР); 

 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч. I Общие требования; 

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» ч. II Строительное 

производство. 

 ГОСТ 12.4.026-2015 ССБТ «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигналь- ная»; 

 ГОСТ  12.1.046-2014  Система  стандартов  безопасности  труда  (ССБТ).  

Строительство. Нормы освещения строительных площадок; 

 постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной 

документации и требований к их содержанию»; 

 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных 

постанов- лением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390; 

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

- Федеральный закон от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- Федеральный закон от 23.11.2009 года №216-ФЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»; 

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

- СП 112.13330.2011 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; 

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов 

проектной документации и требований к их содержанию»; 
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2. Характеристика трассы линейного объекта, района его капитального ремонта 

(строительства), описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и 

сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его 

функционирование 

Сети водоснабжения предназначены для обеспечения коммунальными ресурсами жилые 

здания и здания общественно-социального назначения в городе Югорске. 

Сети водоснабжения предусмотрены из полиэтиленовой трубы ПЭ 100 SDR 17, ф315*18,7мм 

питьевая ГОСТ 18599-2001. Запорная арматура – шаровые краны разных диаметров.  

Прокладка трубопровода водоснабжения предусмотрена в подземном исполнении 

бестраншейным способом (прокол). Устройство приямков для устройства оборудования 

принимается на расстоянии 30 м. друг от друга.   

Проектной документацией предусмотрено: 

- Замена распределительных трубопроводов и запорной арматуры в водопроводных 

колодцах ВК-58, ВК-62ПГ, ВК-74, ВК-79ПГ, ВК-79.2, ВК-80, ВК-86.1, ВК-69, ВК-97, в 

тепловой камере ТК4-7; 

- Демонтаж и ликвидация водопроводного колодца ВК-70; 

- Монтаж нового водопроводного колодца ВК-70 на месте врезки УЗВ-58/1 водовода на 

котельную №9 с установкой запорной арматуры; 

- Замена водопроводных колодцев ВК-70, ВК-74, ВК-79ПГ, ВК-79.2, ВК-801, ВК-86.1, ВК-

69, ВК-96.1 на стильные герметичные; 

- Замена плит перекрытия 1,5*1,5 м с люком водопроводных колодцев ВК-70, ВК-74, ВК-

79ПГ, ВК-79.2, ВК-80, ВК-86.1, ВК-69, ВК-96.1; 

- Капитальный ремонт строительных железобетонных конструкций водопроводных колодцев 

ВК-62ПГ,ВК-97; 

- Замена плит перекрытия 3*1,5 м с люком водопроводных колодцев ВК-62ПГ, ВК-97; 

- Замена пожарных гидрантов в водопроводных колодцах; 

- Устройство нового защитного слоя в железобетонных конструкциях колодцев; 

- Полная гидроизоляция водопроводных колодцев; 

- Полная замена трубопроводов; 

- Проведение гидравлических испытаний; 

- Восстановление элементов благоустройства (асфальтобетонное покрытие дорог, газоны, 

тротуары, ограждения). 

Применяемые материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют 

действующим ГОСТам, ОСТам, ТУ. 

При разработке сметной документации на выполнение капитального ремонта сетей 

водоснабжения применить компенсирующие коэффициенты к нормам затрат труда 1,15 и к 

нормам времени эксплуатации строительных машин 1,25 

 

Проектными решениями предусмотрен капитальный ремонт сетей водоснабжения по улице 

Гастелло в три этапа:  

1 этап – от ВК-58 до КВ-74, протяженностью 537 м.  

2 этап – от ВК-74 до ВК-80, протяженностью 460 м. 

3 этап – от ВК-80 до ВК-97, протяженностью 593 м. 

 

3. Сведения о размерах земельных участках, временно отводимых на период 

капитального ремонта (строительства) для обеспечения размещения строительных 

механизмов, хранение отвала и резерва грунта, в том числе растительного, устройства 

объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, 

полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов 

Земельные участки, временно отводимые на период капитального ремонта находятся в 

отведенных границах работ допустимого размещения объекта. 

         Подъезд к участку строительно-монтажных работ возможен круглогодично по 

существующим автодорогам и улицам. 
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4. Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, 

производственных организаций и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих 

капитальный ремонт (строительство) на отдельных участках трассы, а также о местах 

проживания персонала, участвующего в капитальном ремонте (строительстве), и размещения 

пунктов социально-бытового обслуживания 

4.1 Обеспечение капитального ремонта материалами, изделиями и полуфабрикатами 

осуществляется в сроки и объемах, указанных в ведомости потребности. Расчет потребности 

в складских площадях произведен по показателям РН-73 ч.1, таб. 29,30 на 1млн. руб. объема 

СМР. 

Закрытые склады 

 

 

№ 

п./п 

 

Наименование 

Площадь склада (м2) 

Норма на 
1млн.руб 

Потребная 
площадь 

1 2 3 4 

1 Закрытый склад неотапливаемый 

для хранения строительного обо- 

рудования и инвентаря 

 

16,0 
 

9,8 

2 Навес для хранения гидроизоляци- 
онных материалов, битумной ма- 
стики и труб 

 

76,3 
 

20 

Итого: 23 

 

4.2. Расчет минимальных потребных площадей инвентарных зданий административного и 

санитарно- бытового назначения произведен, исходя из численности работающих или их 

отдельных категорий, выполнен на основании МДС 12-46.2008. 

 

4.2.1 Здания административного назначения Расчет ведется по формуле: 

SА  = Sн×N 

Где Sн – нормативный показатель площади, принимаемый равным 4м² на одно рабочее 

место; N – количество ИТР, служащих и МОП, чел. – 4. 

SА = 4,0×4=16,0м² 

 

4.3. Здания санитарно-бытового назначения: 

4.3.1 Гардеробная 

Расчет ведется по формуле: 

SГ = Sн×N 

Где Sн – нормативный показатель площади, принимаемый равным 0,7м² на одного рабочего 

в бытовом помещении; 

N – количество рабочих, чел. – 24. 

SГ = 0,7×24=16,8м² 

 

4.3.2. Помещения для обогрева рабочих Расчет ведется по формуле: 

Sоб = Sн×N 

Где Sн – нормативный показатель площади, принимаемый равным 0,1м² на одного рабочего 

в помещении для обогрева рабочих; 

N – количество рабочих, чел. – 24. Sоб = 0,1×24=2,4м² 

Для ведения капремонта принимаются следующие временные здания и сооружения: 

1. Контора прораба (инвентарный вагон на 1 рабочее место, S≥10,0м²) – 1шт. 

2. Бытовое помещение и помещение для обогрева рабочих (инвентарный вагон на 24 

человека, S≥10,0м²) – 3шт. 
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Административного назначения 

Контора 

начальника 

участка 

4 место/м2
 1/4 4 (4х2,45 

х2,5)м 

9,8 2 

Санитарно-бытового назначения 

Помещение 
для обогрева 

 
24 

 
мест/м2

 

 
1/0,1 

 
2,4 

(4х2,45 
х2,5)м 

 
9,8 

 
1 

Гардеробная 24 мест/м2
 1/0,7 4 (4х2,45 

х2,5)м 
9,8 2 

Уборная на 
два очка 
(контейнер) 

 

31 
 

4/1место 
 

1/1 
 

2очка 
 

5055-7-2 
 

3,0 
 

2 

      Итого: 55,0 

 SГ = 0,7×24=16,8м² 

 

 

Данные сооружения устанавливаются на площадке прилегающей к площадке капитального 

ремонта. 

Размещение временных зданий на площадке капитального ремонта должно быть наиболее 

рациональным и основываться на следующих положениях: 

 производственные временные здания должны размещаться непосредственно около 

мест производства, но вне опасных зон действия крана; 

 административные помещения располагаются около входа на строительную 

площадку; 

 помещения для обогрева рабочих -в зоне работы бригады, но не более 150м от нее; 

туалеты должны быть удалены от рабочих мест не более чем на 200м. 

В г.Югорске более 10 строительных подразделений, в которых имеется местная рабочая сила 

и строительная техника. Привлечение рабочей силы из других регионов не требуется. 

 

5.Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических ресурсов с 

указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и 

временных подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта 

Площадка капитального ремонта сетей находится в границах территории  г.Югорска. 

Подъезд для производства работ к участку строительно-монтажных работ возможен 

круглогодично по существующим автодорогам. 

 

6.Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных 

средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, 

взрывчатых веществах (при необходимости), а также во временных зданиях и сооружениях 

Расчет указанных ресурсов производится по укрупненным показателям на 1млн. руб. 

годового объема строительно-монтажных работ по РН-73, а именно: 

 Потребность в электроэнергии - по расчету (см. ниже); 

 Потребность в топливе, паре, воде, сжатом воздухе и кислороде согласно таблицы. 



 

 

 

 

 

 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
та

 

 

И
н
в
.№

 о
р
и
г 

        

ПСС-211-18-ПОКР 

 

Лист 

      
7 

Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

 

Сводная ведомость потребности в основных строительных машинах и механизмах 

 
Наименование машин 

 
Марка 

Распределение по участкам 

Кол- 

во 

1 

этап 

2 

этап 

3 

этап 

Экскаватор на колесном ходу, 
V=0,65м3

 

ЭО-3322 3 1 1 1 

Бульдозер на колесном ходу  3 1 1 1 

Автокран, г/п 16 тн КС-45717 3 1 1 1 

Самосвал, 9тн КамАз-5510 3 1 1 1 

Автомобиль бортовой КамАз-
5520 

3 1 1 1 

Компрессор ЗИФ-55 3 1 1 1 

Передвижная эл/станция ДЭС-20 3 2 1 1 

Электроножницы С-424 3 1 1 1 

Установка для газовой сварки  3 1 1 1 

Установка для гидравлического 
испытания 

 3 1 1 1 

Установка для горизонтального 
бурения 

 3 1 1 1 

Установка для водоотлива  3 1 1 1 

Бункер для мусора 8м3
 3 1 1 1 

Вибраторы ИВ-2А, ИВ-
75 

3 1 1 1 

Вибротрамбовка ВиТ-4 3 1 1 1 

 

6.1 Расчет потребности в энергетических ресурсах 

6.1.1 Потребность в электроэнергии 

Потребность в электроэнергии, кВа, определяется на период выполнения максимального 

объ- ема строительно-монтажных работ по формуле: 

Р=Lх , 

Где Lх =1,05 – коэффициент потери мощности в сети; 

Рм – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов; Рм=2,2кВт; 

Ро.в. – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 

электрического обогрева; 

Ров=1,0кВт; 

Ро.н. – суммарная мощность осветительных приборов для наружного освещения объектов и 

террито- рии капремонта; 

Ро.н.=0,5кВт 

Рсв – суммарная мощность сварочных трансформаторов; 

Рсв=9,5кВт 

cosЕ1 (Е1=0,7) – коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов; 

К1=0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 

К3=0,8 -коэффициент одновременности для внутреннего электроснабжения помещений; 

К4=0,9 – коэффициент одновременности для наружного освещения; 

К5=0,6 – коэффициент одновременности для сварочных трансформаторов. 

 

Р=1,05( 0,5х2,2+ 0,8х1+0,9х0,5+0,6х0)=1,05(1,57+0,8+0,45+5,7)=8,94кВт 0,7 
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6.2.1 Потребность в воде 

Общая потребность в воде, л/с, определяется суммой расхода воды на производственные и 

хозяйственно-бытовые нужды по формуле: 

Qоб=Qпр+Qхоз, Где Qпр – расход воды на производственные нужды, 

Qхоз – расход воды на хозяйственно-бытовые нужды. 

 

Расчет расхода воды на производственные нужды: 

Qпр= Кн qпр ПпрКч/3600t где qпр-500л-расход воды на производственного потребителя; 

Ппр-число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; Кч-1,5-

коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t=8,2 часов –рабочий день в смене; 

Кн=1,2-коэффициент на неучтенный расход воды. Qпр=1,2 (500х31х1,5)3600х8,2=0,94л/с 

 

Расчет расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды: 

Qхоз= qхПрКч/3600t, 

где qх=15л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего; 

Пр – численность работающих наиболее загруженную смену-24человек; 

Кч=2 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления, t=8,2 часов – число часов в 

смене. 

 

Qхоз=15х24х2/3600х8,2 = 0,0244л/с Общая потребность в воде составляет: 

Qоб=0,94+0,0244=0,9644л/с 

 

Указанными ресурсами площадка капитального ремонта обеспечивается: 

 электроэнергией - от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВт; 

 обеспечение водой – привозная а/цистерной, питьевая привозная-бутилированная в 

бидонах емкостью 30л. Для мытья рук установить рукомойники; 

 канализация - в биотуалет; 

 обеспечение теплом - от электрокалориферов; 

 обеспечение сжатым воздухом-от передвижных компрессоров. 

 

7. Перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, 

приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их строительства 

(при необходимости)- проектом не предусмотрено 

 

8. Сведенье об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по 

участкам трассы-проектом не предусматривается из-за отсутствия данных. 

 

9. Обоснование организационно- технологической схемы. Определяющей оптимальную 

последовательность сооружения линейного объекта 

Настоящий раздел рассматривает организационно-технологическую схему подготовки и 

организации работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения в части качественного 

выполнения комплекса работ в технологической последовательности в установленные 

графиком сроки. 

Для оптимизации организационно-технологической схемы капитального ремонта 

учитывались следующие основные факторы, влияющие на сроки и ресурсы ремонта: 

 сроки капитального ремонта (производства работ); 

 период капитального ремонта; 

 состояние существующей транспортной сети и объектов инфраструктуры; 

 объем и последовательность выполнения строительно-монтажных работ, включая 

внеплощадочные подготовительные работы; 

 организация жилья, быта и режима работ строительных подразделений. 
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Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Гастелло в городе Югорске суммарной 

протяженностью 1590м принято вести используя комбинированную организационную схему 

ремонта включая технологические операции, выполняемые в следующей 

последовательности: 

 

9.1 Подготовительный период: 

 устройство временных проездов; 

 организация быта работающих, доставка оборудования и материалов. 

9.2 Основной период: 

Подготовительные работы: 

 определение оси трассы и параллельно проходящих сетей, глубины заложения 

 расчистка зоны производства работ от растительности; 

 устройство монтажной зоны, технологических проездов в границах ремонта. 

  

9.3 Ремонт на берме траншеи: 

 вскрытие участков трубопроводов экскаватором; 

 устройство водоотлива из траншей; 

 демонтаж трубопровода на берму траншеи; 

 демонтаж колодцев, подлежащих демонтажу; 

 доработка траншеи экскаватором до проектных отметок (при необходимости); 

 устройство обсыпки из мягкого грунта (разрыхленный местный грунт); 

 устройство колодцев; 

 укладка трубопроводов, проверка качества сварных стыков, правильности уклонов и 

изгибов труб перед засыпкой грунтом; 

 герметизация мест прохода трубопроводов через футляры и стенки колодцев; 

Испытание: 

Гидравлическое испытание ремонтируемой трассы сетей тепловодоснабжения: 

 устройство площадок для размещения оборудования для испытаний и подъездной 

дороги к ней; 

 запуск системы; 

 проведение испытаний; 

 вывоз воды; 

 устройство обратной засыпки траншей; 

 благоустройство территории. 

 

Вывоз бытовых и промышленных отходов в места размещения на основании договоров, 

заключенных со специализированными лицензированными организациями, в соответствии с 

утвержденными нормативами размещения. 

Последовательность технологических операций уточняется в ППР. 

Вопросы отключения и освобождения от воды ремонтируемых участков трассы перед нача- 

лом работ решает Заказчик на основе технического обоснования и экономической 

целесообразности с учетом конкретных условий производства ремонтных работ. 

 

10. Перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 

освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством 

последующих работ с устройством последующих конструкций 

Акты сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для капитального ремонта и на 

геодезические разбивочные работы для прокладки сетей водоотведения: 

 акт на отрывку траншеи; 

 акт на демонтаж колодцев подлежащих демонтажу; 

 акт стальных трубопроводов подлежащих демонтажу; 
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 акт на вывоз грунта; 

 акт на вывоз отходов; 

 акт на работы по подготовке основания под трубопроводы, колодцы, углы поворотов, 

непроходных каналов; 

 акт на устройство колодцев, углов поворота; 

 акт на монолитные участки; 

 акт на прокладку стальной трубы  

 акт на гидроизоляционные работы; 

 акт на засыпку траншеи; 

 акт на благоустройство территории. 

 

11. Указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных 

препятствий и преград, переправ на водных объектах 

В данном проекте не имеется естественных препятствий, преград и водных объектов. 

 

12. Описание технических решений по возможному использованию отдельных участков 

проектируемого линейного объекта для нужд капитального ремонта строительства 

В данном проекте не используются отдельные участки проектируемого линейного 

объекта для нужд строительства 

 

13. Перечень мероприятий по предотвращению в ходе капитального ремонта 

(строительства) опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных 

опасных природных процессов 

Подрядная организация обязана разработать программу мониторинга и обеспечения 

минимального воздействия на окружающую среду на стадии разработки проекта 

производства работ. Ответственность за нарушение природоохранных мероприятий при 

выполнении строительно-монтажных работ несет Подрядчик. Выполнение работ 

подрядной организацией должно выполняться в строгом соответствии с разработанной 

проектной документацией. 

Мероприятия по предотвращению опасных природных процессов в ходе проведения 

ремонтных работ подразделяются на группы по характеру их влияния на окружающую 

среду и существующие сооружения: 

 мероприятия по охране почв; 

 мероприятия по охране атмосферного воздуха; 

 мероприятия по охране существующих сооружений и коммуникаций. 

13.1 Мероприятия по охране почв 

Основными мероприятиями по охране почв являются: 

 предотвращение рельефоизменяющих процессов путем соблюдения параметров 

разрабатываемой траншеи и планировки полосы отвода; 

 предотвращение проникновения бытовых отходов в почву путем размещения 

временных зданий и сооружений в специально отводимых места и обустройства 

площадок с обязательным расположением контейнеров сбора отходов на 

железобетонную плиту ПДН 6х2х0,14; 

 предотвращение проникновения нефтепродуктов в почву при заправке 

строительной техники путем установки поддона в месте возможной утечки; 

 передвижение строительной техники по существующим и сооружаемым 

временным дорогам с составлением графика доставки грузов на строительно-

монтажные участки; 

 выполнение строительно-монтажных работ в границах проектируемой полосы 

отвода земельного участка; 

 выполнение основных работ только после снятия плодородного слоя почвы; 

 восстановление плодородного слоя почвы путем выполнения технического этапа 
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рекультивации после наступления положительных температур окружающего 

воздуха. 

13.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Основными мероприятиями по охране атмосферного воздуха являются: 

 проведение плановых ремонтных работ в специально отводимых местах 

обустройства временных зданий и сооружений; 

 ежедневный допуск строительной техники на ремонтируемый участок с отметкой 

состояния 

 механизмов в журнале; 

 заправка строительной техники в отведенных и обустроенных местах 

топливозаправщиком, оборудованным топливораздаточным пистолетом; 

 использование сертифицированного топлива для заправки техники. 

14. Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в 

период его капитального ремонта (строительства) 

Все строительно-монтажные работы необходимо производить в светлое время суток либо 

при освещении не менее допускаемых норм. Запрещается передвижение строительных 

машин и механизмов в темное время суток, а также во время технологических перерывов 

без сопровождения ответственного лица за безопасное производство работ в охранной 

зоне действующих коммуникаций. Скорость движения автотранспорта на строительной 

площадке и вблизи мест производства работ не должна превышать 10 км/ч на прямых 

участках и 5 км/ч на поворотах. 

Перемещение строительных и транспортных машин вблизи выемок с неукрепленными 

откосами разрешается только за пределами призмы обрушения грунта. 

На строительной площадке установить предупредительные знаки и надписи, 

указывающие границы опасной зоны, работы механизмов, ограничения скорости 

движения автотранспорта. Границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих 

органов машин устанавливаются от предельного положения рабочего органа плюс не 

менее 5,0 м, если в инструкции завода-изготовителя отсутствуют иные повышенные 

требования. 

При совместной работе экскаватора и бульдозера не допускается, чтобы бульдозер 

находился в зоне действия ковша экскаватора ближе, чем на 5,0 м. 

В соответствии с СП 104-34-96 на участках трассы с продольным уклоном до 15˚ 

разработка траншей, если нет поперечных косогоров, выполняется одноковшовыми 

экскаваторами без специальных предварительных мероприятий. При работе на 

продольных уклонах более 10˚ для определения устойчивости экскаватора его 

необходимо проверить на самопроизвольный сдвиг (скольжение) и при необходимости 

произвести анкеровку. В качестве анкеров используют бульдозер или трактор. 

 

15. Обоснование потребности капитального ремонта (строительства) в кадрах, жилье и 

социально- бытовом обслуживании персонала, участвующего в капитальном ремонте 

(строительстве) 

Потребность строительства в кадрах 

 

Количество работающих, чел. 

Всего 
в том числе 

Рабочих 83% ИТР 9% Служащих МОП и охраны 

31 28 3 0 0 

 

Примерная максимальная численность комплексной бригады составляет 7 (чел.) 

Численность рабочих, принимается по графику изменения численности рабочих 

календарного графика или определяется исходя из объема работ. 

Распределение работающих по категориям произведено в следующем соотношении на 

основан МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению 
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проекта организации строительства и проекта организации работ по сносу (демонтажу), 

проекта производства работ в бригаде: 

Рабочие-6(чел.)_-83%  

ИТР - 1(чел.)-11% 

  

16. Обоснование принятой продолжительности капитального ремонта (строительства) 

 

Наименование показателя Ед. изм. Величина 

Общая продолжительность строительства 
мес. 

3 

в том числе подготовительный период 0,1 

Численность работающих/рабочих Чел 31/28 

Общая трудоемкость Чел./час. 13981,0 

 

17. Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение 

окружающей среды в период капитального ремонта (строительства) 

При выполнении работ необходимо соблюдать требования по защите окружающей 

среды, не нарушать условия землепользования, установленные СП 86.13330.2012, ВСН 

014-89. 

На всех этапах работ следует выполнять мероприятия предотвращающие: 

 загорание естественной растительности; 

 захламление территории строительными и другими отходами; 

 разлив горюче-смазочных материалов, слив отработанного масла, мойку 

автомобилей в не установленных местах и т.п. 

Подрядная организация, выполняющая работы, несет ответственность за соблюдение 

проектных решений, связанных с охраной окружающей природной среды, а также за 

соблюдение государственного законодательства по охране природы. 

С целью уменьшения воздействия на окружающую среду все работы должны 

выполняться в пре- делах полосы отвода земли, определенной проектной документацией. 

Проведение работ, движение машин и механизмов, складирование и хранение 

материалов в местах, не предусмотренных проектной документацией, запрещается. 

Снятие, перемещение, хранение и обратное нанесение почвенно-растительного слоя 

почвы должны выполняться методами, исключающими перемешивание его с 

минеральным грунтом, а также потерю при перемещениях. 

Не допускается использование почвенно-растительного слоя почвы для устройства 

присыпки и засыпки трубопровода. 

 

18. Описание решений по вывозу и утилизации отходов 

Настоящим проектом предусматривается утилизация отходов (конструкций труб и 

материалов). Решения об утилизации принимаются при условии соответствия 

конструкций и материалов приведенным в таблице техническим условиям. 

Утилизация демонтируемых элементов 

 

Демонтируемые элементы,

 материалы, 

отходы 

Условия

 утилиза- 

ции 

Решение об утилизации 

Стальные трубы Резка, разбореа 

болтовых соедине- 

ний 

Вывозка на 2 км на базу 

МУП «Югорскэнергогаз» 

Ж/б плиты перекрытия, блоки, монолит- 

ный бетон, кирпичная кладка, лестницы 

непригодные к использованию 

разборка Полигон производственных 

отходов 



 

 

 

 

 

 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
та

 

 

И
н
в
.№

 о
р
и
г 

        

ПСС-211-18-ПОКР 

 

Лист 

      
13 

Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

Ж/б плиты перекрытия, блоки, плиты пе- 

рекрытия каналов, дорожные и тротуар- 

ные плиты, м/к конструкции ограждения 

пригодные к использованию 

разборка На базу МУП «Югорскэнер- 

гогаз» 

Тротуарная плитка, брусчатка разборка На базу МУП «Югорскэнер- 

гогаз» 
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- Устройство приямка 6*6м для ГБУ

- Устройство газона

- Восстановление асфальтобетонного покрытия
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- Устройство приямка 6*6м для ГБУ

- Устройство газона

- Восстановление асфальтобетонного покрытия
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